
N° Nom de la tâche Durée Début

0  INTERCONEXION RN1-RN4 0 smMer 07/04/10
1

2 1 Installation générale 4 sm Mar 01/12/09

3 2 Installation MC 3 sm Mar 01/12/09

4 3 SECTION1 48 sm Mer 09/12/09
5 3.1 Pont Boulmiougou 36 sm Ven 01/01/10

6 3.2 Dégagement d'emprise 3 sm Mar 08/12/09

7 3.3 Terrassement 8 sm Mar 15/12/09

8 3.4 Caniveaux latéraux 16 sm Lun 01/02/10

9 3.5 Chaussée 14 sm Jeu 07/01/10
10 3.5.1 Bordures T4 10 sm Lun 15/02/10

11 3.5.2 GL lithostab 10 sm Ven 15/01/10

12 3.6 Piste cyclable 22 sm Lun 01/02/10
13 3.6.1 Bordures T2 CS2 8 sm Sam 15/05/10

14 3.6.2 GL Naturelle 8 sm Lun 01/02/10

15 3.6.3 GL lithostab 6 sm Jeu 01/04/10

16 3.7 Contres allées 20 sm Jeu 01/07/10
17 3.7.1 Terrassements 8 sm Jeu 01/07/10

18 3.7.2 GL Naturelle 7 sm Dim 15/08/10

19 3.7.3 GL lithostab 8 sm Mer 15/09/10

20 3.7.4 Monocouche 4 sm Lun 01/11/10

21 3.8 Trottoirs 9 sm Sam 01/05/10
22 3.8.1 GL Naturelle 5 sm Sam 01/05/10

23 3.8.2 Pavés 5 sm Mar 01/06/10

24 3.9 TPC 5 sm Dim 01/08/10
25 3.9.1 GL Naturelle 5 sm Dim 01/08/10

26 3.9.2 Pavés 5 sm Dim 01/08/10

27 3.10 GB + BB + S.As 5 sm Mer 01/09/10

28 3.11 Signalisation 16 sm Mar 01/06/10

29 3.12 Eclairage public 16 sm Jeu 01/04/10

30

31

32 4 SECTION2 60 sm Jeu 10/12/09
58

59

60 5 SECTION 3 54 sm Sam 23/01/10
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