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RESUME 

 

L’alimentation en eau potable dans les villages ne dépassant pas 2 000 habitants est 

assurée par les forages d’hydrauliques villageoises. La nappe phréatique est 

généralement une source facilement accessible un peu partout au Burkina Faso, 

mais exception faite des zones arides du Nord. 

 

 Cependant, le taux d’accroissement de l’accès à l’eau reste faible en raison du coût 

élevé d’exécution des forages. Ce coût est en grande partie dû à l’utilisation de 

matériels lourds et les divergences observées sur les taux d’amortissement 

expliquent parfois les écarts importants de prix constatés dans les soumissions aux 

appels d’offres. 

 

Plusieurs marchés de travaux d’exécution de forages positifs équipés par des 

pompes manuelles  ont été exécutés et au regard des outils et du matériel utilisés qui 

sont onéreux, leur prix de revient s’en trouve élevé. Les ateliers de forage prévus 

pour la réalisation de ces forages sont généralement vieux et reconditionnés. 

 

L’objectif recherché par la  présente étude est de pouvoir in fine proposer à 

l’attention des acteurs du domaine (Bailleurs de fonds, maîtres d’ouvrage, 

entreprises, etc ), un prix raisonnable pour les futurs marchés et de soutenir l’idée 

que le coût actuel des forages réalisés au Burkina Faso en zone du socle peut être 

réduit, si une concertation ouverte et franche est engagée avec les acteurs. 

 

Le coût moyen de forage peut être réduit de 7 500 000 à  6 500 000 fcfa et contribuer 

ainsi à atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) au Burkina 

Faso en matière d’approvisionnement en eau et assainissement1  dont un des points 

focaux est l’amélioration des conditions de vie des Burkinabé vivant en milieu rural. 

 

 

 

 

1  A l’échéance 2015,réduire de moitié la proportion des personnes sans accès à l’eau potable et à un assainissement 

amélioré. 
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INTRODUCTION 

Les textes qui régissent le secteur de l’approvisionnement en eau potable au 

Burkina-Faso ont connu de nombreuses modifications depuis les indépendances 

jusqu’à nos jours. 

 

Ces modifications ont été motivées par le souci permanent des responsables en 

charge de l’hydraulique d’adapter la politique en matière d’eau aux impératifs du 

moment. 

 

Ainsi dans la même dynamique, le Burkina - Faso a adopté depuis  le 03 novembre 

2000 un document cadre portant sur la réforme du système de gestion des 

infrastructures d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi - urbain.  

 

Cette nouvelle politique est en phase avec le processus de décentralisation en cours 

au Burkina-Faso  et vise les objectifs suivants : 

  

 Améliorer de manière significative et pérenne le niveau de desserte en eau 

des centres secondaires  non  couverts par l’ONEA.   

 

 Assurer l’auto - gestion des systèmes à mettre en place par un 

dimensionnement au plus près de la demande solvable ; 

 

 Accompagner le processus de décentralisation en cours avec des 

équipements nécessaires à la bonne marche des communes rurales et 

permettre ainsi l’autonomie de gestion des communes voulue par la 

décentralisation. 

 

Actuellement, l’Etat Burkinabé et les programmes d’hydraulique  (Administration, 

projets, Ong, structures associatives) ont mis sur pied des plans d’exécution de 

plusieurs forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. Cependant, leur 

coût de réalisation reste à désirer de par  la diversité des prix pratiqués par les 

entreprises locales. 
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Au total, quatorze (14) entreprises ont été dénombrées dont plus de la moitié a une 

taille moyenne, moins structurée et peu organisée. 

 

Le volume moyen de l’offre dans l’année peut être estimé à 1000 forages environs. 

 

L’objectif visé par ce travail est de : 

 

- permettre aux maîtres d’ouvrage de mieux budgétiser leurs projets ; 

- donner des outils efficaces aux entreprises pour améliorer la qualité de 

leur soumission aux appels d’offres et d’être plus performantes ; 

- contribuer à une meilleure organisation de l’offre et de la demande 

dans le secteur en mettant à la disposition des acteurs des référentiels 

de prix réalistes. 

 

Ainsi, dans le cadre de notre mémoire, nous nous  sommes intéressés à l’étude de 

prix de revient d’un forage en zone de socle. 
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1 – GENERALITES 

 

1.1 Situation géographique 

Le Burkina Faso, « Pays des Hommes Intègres » en langue mooré, est un pays 

enclavé situé entre les parallèles 9°20  et 15°20 Nord et les méridiens 5°30’ Ouest et 

2°30  Est. Sa superficie est de 274 120 km2 (105 838 sq.mi.). Il est bordé à l’Ouest 

et au Nord par le Mali, au Nord-Est et à l’est par le Niger, au Sud-Est par le Bénin, au 

Sud par le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Le point le plus bas (135 m) se trouve 

sur la Pendjari dans le Sud-Est du pays. Le point le plus haut est situé au Sud-Ouest 

(Tena Kourou : 747 m) et sa capitale est Ouagadougou.  

LA CARTE ADMINISTRATIVE DU BURKINA FASO : n° 1 ( Source :  Administration Territoriale ) 

 

1.2 Géologie  

L’histoire géologique du Burkina commence avec la formation du craton Ouest - 

africain, vaste noyau stable qui forme l’ossature de la majeure partie du pays et dans 

lequel on distingue : (i) les formations antébirrimiennes, essentiellement granito -  

magmatiques ; (ii) les formations birrimiennes comprenant des roches méta-

morphisées d’origine sédimentaire ou volcanique et des granites syntectoniques ; 
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 (iii) des intrusions granitiques post-tectoniques qui recoupent les formations 

précédentes.  

Sur ce socle sont venus se déposer des formations sédimentaires marines (grès et 

schistes argileux) et des dépôts récents du tertiaire dit du « Continental -Terminal ».  

On distingue au Burkina Faso, deux grandes formations aquifères :  

 

  le socle cristallin qui occupe la majeure partie du pays (environ 82%). 

  les zones sédimentaires qui occupent environ 18 % du territoire national. On 

rencontre cette géologie au sud ouest, au nord et au sud-est du pays. 

Carte n°  2 : Géologie du Burkina  ( Source: Bilan d'eau ) 
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1.3  Hydrogéologie 

1.3.1  Ressources en eau  

Les réserves en eau souterraine sont évaluées à 113,5 milliards de m3 mais avec 
seulement 9, 5 milliards de m3 exploitables. 

La disponibilité théorique est de 1750 m3/an/hbt (eaux de surface et souterraine 
confondues) plaçant le pays au dessus du seuil de pénurie qui est de 1000 
m3/an/hbt. 

1.3.1.1 Eaux de surface  

Le réseau hydrographique du Burkina s’organise en trois bassins internationaux qui 

globalement drainent annuellement environ 8 milliards de m3.  

Le bassin de la Volta. 

 D’une superficie de 178 000km2, il comprend les sous-bassins suivants : Mouhoun 

(Ex Volta Noire), Nakambé (ex Volta blanche), Nazinon (ex Volta rouge) et Pendjari. 

Ce bassin draine annuellement vers le Ghana (5,2 milliards de m3. Des quatre (4) 

sous –bassins, seul le Mouhoun a un écoulement permanent.  

Le bassin de la Comoé. 

 Le bassin de la Comoé, d’une superficie de 17 000 km2, se situe dans la zone sud-

doudanienne, la plus arrosée du pays (1000 à 1300 mm). La Comoé prend 

naissance au Burkina mais l’essentiel du parcours se situe en Côte d’Ivoire. Le 

volume annuel drainé par la Comoé est de 1,3 milliards de m3.  

Le bassin du Niger . 

Le Bassin du Niger d’une superficie de 77 000 km2 comprend un grand nombre de 

petits cours d’eau à écoulement temporaire, les plus notables sont : le Béli, le 

Gorouol, la Sirba et la Tapoa. En année de pluviométrie normale, ce bassin draine 

un volume de 1,5 milliard de m3.  
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Sur cet ensemble hydrographique, il a été construit une multitude de retenues d’eau, 

dont la capacité de stockage est estimée à 6,2 milliards de m3 et la superficie des 

plans d’eau d’environ 150 000 ha.  

1.3.1.2  Eaux souterraines  

Deux grandes unités hydrogéologiques se distinguent au Burkina :  

- la zone du socle comprenant des roches magmatiques ou fortement 

métémorphisées ;  

- la zone sédimentaire comprenant des roches sédimentaires à faiblement 

métamorphisées.  

1.3.1.3   La zone du socle  

Dans cette zone, les aquifères intéressants pour leur productivité sont :  

- les aquifères de la zone altérée ;  

- les aquifères des milieux fissurés.  

Généralement ces deux aquifères sont en contact et forme un système bicouche 

dans lequel l’aquifère de la zone altérée joue le rôle du milieu emmagasinant et 

l’aquifère des milieux fissurés joue le rôle de drain, par lequel le captage est rendu 

plus aisé. Dans cette zone les sites les plus intéressants en matière de potentiel 

exploitable se trouvent où l’épaisseur des altérites saturées est importante et là où la 

recharge est importante notamment dans les bas-fonds.  

1.3.1.4  La zone sédimentaire  

Dans la zone sédimentaire, les niveaux aquifères intéressants présentent la même 

superposition que dans le milieu du socle :  

- les aquifères de la zone altérée ;  

- les aquifères du milieu fissuré.  
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Les aquifères de la zone altérée du sédimentaire sont plus uniformes et plus 

continus que ceux du socle. En général la perméabilité est plus élevée dans la zone 

d’altération située au dessus de la roche, notamment dans les grès.  

La roche dure non altérée présente des fissurations diverses :  

- la formation des grès peut atteindre 100 à 200 m et donne lieu à des horizons 

aquifères séparés par la stratification horizontale due à des sédiments gréso -

argileux ; 

- les sédiments sablo - argileux du Continental Terminal ressemblent aux produits 

d’altération mais ces aquifères n’ont pas encore été exploités en raison de leur 

profondeurs.  

1.3.1.5  La recharge des nappes souterraines  

Deux mécanismes de recharge des nappes d’eau souterraine ont été identifiés :  

- la recharge directe : les eaux de pluie s’infiltrent directement dans le sol et 

percolent vers la nappe ;  

- la recharge indirecte : l’infiltration se fait dans les points bas (bas-fonds, marigots, 

vallées alluviales) où les eaux se concentrent après le ruissellement.  

L’Environnement joue un grand rôle sur l’infiltration. L’infiltration indirecte est plus 

importante dans les régions affectées par la dégradation des sols, la recharge des 

nappes se produit essentiellement autour des bas-fonds.  

La recharge annuelle des nappes a été estimée à 5 mm au Nord et 50 mm au Sud. 

En fonction de la perméabilité des terrains, cette recharge varie entre 0,1 et 10 % de 

la pluviométrie annuelle. Pour l’ensemble du territoire on estime à 9 milliards de m3 

la recharge annuelle.  

1.3.2 Potentialités des nappes  

Grâce aux nombreux travaux de forage effectués sur tout le territoire dans le cadre 

de l’hydraulique villageoise, il a été possible de relever certains indicateurs des 

nappes dont les caractéristiques hydrologiques, les conditions de recharge, et de 

classer des régions du pays selon leurs potentialités en eau souterraine. Le tableau 
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n° 1 donne cette répartition en pourcentage du territoire et l’on notera que plus de 45 

% du territoire du Burkina est dans la catégorie à potentialité « mauvaise » ou « 

médiocre).  

Tableau n° 1 : Répartition des classes de potentialités hydrogéologiques  

(source : Bilan d’eau)  

 

N.B. :  Les informations ci-dessus ont été tirées de la Synthèse Régionale – Conférence Ouest - Africaine 

sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, Ouagadougou, 3-5 mars 1998.  

1.4 Relief, climat, végétation et sols 

1.4.1 Relief  

Le territoire du Burkina se caractérise par son uniformité et sa planéité. Plus de 98 % 

du pays se situe entre 160 et 480 m d’altitude. Les trois quarts du pays se présentent 

comme une vaste pénéplaine où se distinguent deux types de morphologie :  

-  des buttes tabulaires cuirassées dominent de longs glacis ;  

-   des croupes molles à versants convexes et de talwegs plus marqués et plus 

nombreux.  

En bordure de la pénéplaine du Sud-Ouest et du Sud - Est, on rencontre des collines 

birrimiennes, des falaises en bordure de formation sédimentaire à l’Ouest (Banfora) 

et au Sud - Est (Gobnongou) et quelques inselbergs granitiques ( Pama , Wayen, 

etc.).  
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1.4.2  Climat 

Par sa latitude, le Burkina Faso est sous un climat tropical de type soudanien dans 

lequel alternent deux saisons de longueurs inégales. Une longue saison sèche 

(octobre à avril), due au passage d’un flux d’air sec (harmattan) originaire des hautes 

pressions sahariennes, suivie d’une courte saison humide (mai à septembre due au 

flux provenant des hautes pression océaniques de l’hémisphère sud qui déclenche la 

saison des pluies.  

La durée de la saison des pluies et la pluviométrie totale annuelle permettent de 

distinguer quatre grandes zones climatiques :  

- zone sahélienne située au Nord du 14è parallèle reçoit environ 400 à 600 mm de 

pluie par an. La saison des pluies a une durée moyenne de 3 à 4 mois.  

- La zone sub-sahélienne située au nord du plateau mossi entre le 13è et le 14è 

parallèle reçoit une pluviométrie annuelle de 600 à 750 mm pour une durée de 4 

mois.  

- La zone nord - soudanienne couvre la région centrale du pays entre 11°30’ et 134° 

Nord. Elle reçoit une pluviométrie comprise entre 750 et 1 000 mm pour une saison 

d’environ 4 à 5 mois.  

- La zone sud - soudanienne située au sud du 11°30’ nord reçoit une pluviométrie 

comprise entre 1 000 et 1 300 mm et la saison des pluies s’étale sur au moins 5 

mois.  

Les précipitations sur tout le Burkina sont extrêmement variables d’une année à 

l’autre, et au cours de la même saison, d’une zone à une autre. Depuis une vingtaine 

d’années, on note une période de sécheresse avec translation des isohyètes vers le 

Sud.  

Les amplitudes journalières et annuelles des températures augmentent du sud vers 

le nord. Les maxima sont de l’ordre de 38° au sud et 42° c au Nord durant les mois 

de mars - avril, alors que les minima sont de 13° au sud et 10° au Nord au cours des 

mois de décembre janvier.  

L’évapotranspiration est élevée, elle varie entre 1 854 mm/an à Bobo (1 134 mm de 

pluviométrie) et 2 225 mm/an à Dori (560 mm de pluviométrie).  
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1.4.3 Végétation  

La végétation est marquée par la prédominance des formations végétales peu fermé 

et l’existence d’une strate herbacée sur l’ensemble du territoire. Quatre grands types 

de végétation sont répartis en bandes parallèles aux isohyètes avec de légères 

variations en fonction des conditions pédologiques :  

- la bande sahélienne caractérisée par une steppe arborée de balanites et acacias 

radian avec un tapis de graminées sur les dunes et le long des dépressions ;  

- la bande sud - sahélienne, composée de savanes arbustives et de formations 

herbeuses (Andropogon) ;  

- la bande sub-sahélienne, composée de savanes arbustives et de formations 

herbeuses (Andropogon) ;  

- la bande nord - soudanienne qui est formée d’une juxtaposition de formations 

résultant de la diversité des conditions pédologiques. La forte densité de peuplement 

fait que l’on rencontre rarement des formations ligneuses d’origine ;  

- la bande sud - soudanienne localisée au sud-ouest et au sud-est est composée de 

forêts claires et des galeries forestières en bordures des cours d’eau permanents.  

1.4.4 Sols  et  occupation des terres  

Le Burkina présente une grande variété pédologique reflétant le substrat et les 

formations superficielles. On distingue :  

- les sols ferrugineux tropicaux, qui couvrent plus de la moitié du territoire qui ont une 

forte rétention de l’eau et un potentiel agricole médiocre ;  

- les sols sodiques à structure dégradée présents dans la zone sahélienne et 

quasiment incultes ;  

- les sols minéraux bruts dépourvus d’activités biologiques et de matière organique, 

impropres à l’agriculture ;  

- les sols peu évolués d’érosion, sur matériaux gravillonnaires, bien que peu 

profonds et peu fertiles, ces sols sont surexploités sur le plateau mossi ;  

- les vertisols à fertilité potentielle élevée ( Sourou et Sud-est) ;  

- les sols hydromorphes occupant les grandes plaines du sud-ouest ;  

Le potentiel des terres du Burkina se répartit comme suit :  
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- 32 % du territoire soit 88 000 km2 sont des terres cultivables dont seulement          

30 000 km2 sont actuellement cultivés ;  

- 47 % du territoire servent de pâturage et de parcours pour cheptel ;  

- les forêts (forêts de galeries, forêts clairs et savanes) couvrent 13 % du territoire 

soit  35 000 km2 ;  

- 8 % du territoire sont utilisés à d’autres fins.  

Le Burkina a délimité 12 aires protégées totalisant une superficie d’environ 26 600 ha 
soit 8 % du territoire national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

20 

2 – CADRE DE L’ETUDE 

2.1 Contexte de l’étude 

 

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement 

du Burkina Faso a bénéficie de ses partenaires au développement d’un programme 

renforcé d’allègement  de sa dette appelé « Initiative Pays Pauvres Très Endettés 

(PPTE) ». Ainsi, l’Agence Faso Baara s‘est bien positionnée pour accompagner ce 

vaste progamme. 

 

A cet effet, il est prévu que tous les fonds mobilisés sur cette initiative soient orientés 

vers les secteurs sociaux tels que la santé, l’éducation, les pistes rurales, l’eau 

potable, etc… 

 

De façon générale, le problème de l’eau potable se pose dans les pays du Sahel et 

particulièrement au Burkina Faso qui dispose  de ressources en eau limitées. Dans 

ce pays, les précipitations annuelles varient de 400 à 1200 mm, et l’évaporation 

annuelle atteint parfois 2000 mm. Toutes les eaux de surface se concentrent dans 

trois bassins hydrographiques, soit ceux des fleuves Volta (Mouhoun , Nazion et 

Nakembé ), Niger et Léraba - Comoé. 

 

Ainsi, une part importante de la population rurale est alimentée à partir des eaux 

souterraines par forages à  exhaure manuelle ou motorisée. Si ces petits réseaux 

constituent désormais un modèle technique bien maîtrisé, leur gestion, leur entretien, 

leur maintenance et leur coût se révèlent souvent problématiques. 

 

Par conséquent, les eaux souterraines constituent la principale source 

d’approvisionnement en eau potable. Les ressources proviennent soit du socle 

cristallin, qui couvre 82 % du pays et où les eaux souterraines sont limitées ; soit de 

la zone sédimentaire, qui couvre les hauts bassins où les eaux souterraines sont 

abondantes. 

 

Cependant, une analyse de la situation montre que la demande reste forte en 

nombre d’ouvrages à réaliser même si  leurs coûts d’investissements sont excessifs.  
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2.2 Présentation de la structure d’accueil 

 
Nouveau siège de l’Agence Faso Baara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Historique    

L’Agence FASO BAARA a été créée le 12 juin 1991 par le Gouvernement Burkinabé 

dans le contexte du projet des Travaux d’Intérêts Public pour l’Emploi (TIPE ) , avec 

l’appui de la Banque Mondiale. 

C’est un organisme autonome, non gouvernemental à but non lucratif, chargé de la 

mise en œuvre des programmes d’infrastructures pour le compte de l’Etat, des 

collectivités locales et de tout autre partenaire au développement. Après 

l’achèvement du projet TIPE en 1996, l’Agence a su opérer sa mutation pour devenir 
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l’opérateur majeur de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources de 

l’initiative PPTE ( Pays Pauvres Très Endettés ). 

Aujourd’hui, ses activités se déploient sur tout le territoire national et englobe la 

réalisation de : 

 Ecoles et Centres de santé 

 Hôpitaux, marchés et gares routières 

 Routes bitumées et pistes en terre 

 Barrages et forages 

 Bâtiments de toutes complexités. 

2.2.2  LES OBJECTIFS 

Les activités de l’Agence sont centrées autour des principaux objectifs suivants : 

 Une mission d’intérêt public 

Exécuter  les  projets d’infrastructures dans les délais, absorber de façon efficace les 

ressources mises à la disposition de l’Etat et participer à la croissance du Burkina. 

 Une mission de création d’emplois 

Opter pour des méthodes de travail qui permettent d’utiliser le maximum de main 

d’œuvre tout en assurant la qualité des ouvrages. 

 Une mission de développement des capacités 

Développer et transférer à l’Administration et aux collectivités des instruments de 

bonne gestion des marchés publics, créer les conditions d’un renforcement de 

capacités des entreprises privées dans tous les secteurs du BTP. 
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2.2.3 ORGANISATION 

L’Agence Faso Baara est placée sous la tutelle de la Présidence du Faso. Elle est 

administrée par une Assemblée Générale présidée par le Directeur Général de la 

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso. 

L’Agence Faso Baara, organe d’exécution, est une structure légère qui compte un 

effectif d’une trentaine de personnes, constituée par des cadres de haut niveau ayant 

chacun une solide expérience dans son domaine de compétences. 

L’Agence Faso Baara est membre du réseau AFRICATIP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Association Africaine des Agences d’Exécution de Travaux   d’Intérêt Public qui regroupe 19 

pays africains. 
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3 – PROBLEMATIQUE DE LA QUESTION DU PRIX DE REVIENT 

D’UN FORAGE D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE EN ZONE DE 

SOCLE  

 3.1 Problématique de la question du coût de forage 

 

L’un des dysfonctionnements dans le processus actuel de passation de marchés de 

travaux d’exécution de forage, est l’absence d’une structure de régulation des prix ; 

ce qui a pour conséquence de laisser aux entreprises privées la possibilité de fixer 

leurs prix en fonction des lois des marchés. 

 

Cette absence conduit à un ensemble de difficultés qui peuvent se résumer de la 

façon suivante :   

 

 le prix à payer pour la réalisation d’un ouvrage semble irréaliste ; 

 des insuffisances dans les études d’implantation dues certainement à un 

personnel peu qualifié pour cette activité; 

 la mauvaise qualité des équipements affectés aux différents chantiers ; 

 le retard  dans l’exécution des travaux. 

 

La liquidation de l’Office National des Puits et Forages a certainement contribué à la 

naissance de nombreuses entreprises chargées de forage. 

 

 La problématique de la question du coût de réalisation d’un forage se pose donc en 

terme  : 

 

 de la gestion anarchique du domaine de manière à augmenter le coût ; 

 de la non maîtrise du circuit des différents intervenants (fournisseurs, 

     entreprises,…). 

 des différents types d’ateliers de nature , de performance ainsi que le rythme 

d’exécution des travaux ; 

 des opportunités d’influencer le processus de passation des marchés au niveau de 

l’Etat. 
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En l’absence d’une solution adéquate, à long terme et immédiatement applicable, les 

difficultés de réalisation d’un forage vont s ‘accentuer avec la hausse des prix, cela 

aura pour conséquence non seulement de retarder de manière directe ou indirecte la 

lutte contre la pauvreté, de porter préjudice à la crédibilité de l’ensemble des acteurs 

intervenant dans le domaine, mais aussi d’affecter un surcoût dans le budget 

national. 

3.2 Objectif de la présente étude 

 

La présente étude vise principalement l’objectif de fournir aux maîtres d’ouvrages et 

aux entreprises chargés des travaux de forages, dans le cadre d’une démarche 

concertée, des outils leur permettant de maîtriser les coûts des ouvrages (bordereau 

des prix et dispositifs de mise à jour).    

 

3.3 Aperçu sur l’hydraulique villageoise au Burkina Faso 

 

3-3-1 Historique de l’hydraulique rurale  au Burkina–Faso 

 

Les techniques d’alimentation en eau au Burkina - Faso ont progressivement 

évoluées au cours années ; ce  que rappellent succinctement les paragraphes 

suivants. 

 

L’alimentation en eau à usage humain au Burkina - Faso était assurée pour 

l’essentiel, avant l’indépendance, par les puits traditionnels. Les ouvrages modernes 

destinés à la consommation humaine étaient des puits cimentés par l’administration. 

Les barrages dont les  réalisations  étaient nombreuses, assuraient l’alimentation 

humaine mais étaient principalement destinés à abreuver le bétail et à irriguer les 

cultures. La réalisation et l’entretien des ouvrages d’eau relevaient de 

l’administration. Cette politique de construction de puits pour l’alimentation humaine 

s’est poursuivie dans les années 1960 jusqu’à la première grande sécheresse de 

1973. 
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La  sécheresse du début des années 1970 a démontré de façon criarde la sensibilité 

des puits à la pluviométrie. Beaucoup tarirent durant cette  période et la nécessité de 

points d’eau complémentaires pérennes apparut comme une évidence. L’expérience 

des pays anglophones et les études du Comité Interafricain d’Etudes Hydrauliques 

(CIEH) indiquaient que le forage réalisé au battage rapide ou marteau fond de trou, 

permettait de pénétrer profondément dans les roches très dures du socle et de 

trouver, avec une fréquence acceptable, des débits suffisants pour couvrir les 

besoins en eau de communautés de taille modeste comme les villages. Pour 

l ‘exhaure de l’eau, le forage, du fait de son petit diamètre, ne pouvait plus être 

exploité par les moyens de puisage traditionnels et devrait être équipé d’une pompe 

à motricité humaine (PMH). Les programmes d’urgence lancés dès 1975/76, suite à 

la sécheresse, démontrèrent très clairement la pertinence de ces hypothèses. 

 

Quant à l’entretien des équipements et tout particulièrement des pompes manuelles, 

il fut « naturellement » confié à la direction de l’Hydraulique qui à l’époque n’avait de 

représentation qu’à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Des brigades équipées de 

voitures avec techniciens et chauffeurs furent mises en place et celle-ci sillonnaient 

les campagnes pour assurer les réparations. Rapidement, il apparut que le coût de 

l’entretien était exorbitant et que les déplacements extrêmement coûteux n’étaient 

réalisés bien souvent que pour donner quelques coups de clés pour resserrer des 

pièces dévissées. L’entretien gratuit par l’Etat, solution généreuse, s’avéra 

rapidement inefficace et ruineuse et conduisait à une impasse. 

 

Parallèlement, il apparut que les villageois ne se sentaient pas du tout responsables 

de ces équipements qui avaient été réalisés par l’Administration sans demander leur 

avis. 

 

La fin des années 1970 voit l’initiation et le lancement de la décennie de l’eau 

potable et de l’assainissement. La DIEPA visait, en 10 ans (1981-1990), à permettre 

à chacun d’accéder à l’eau potable en quantité suffisante.  

 

La réunion du Fond Européen de Développement (FED) et des états ACP (Afrique, 

Caraïbe ,Pacifique) tenue à Bamako, fin 1979, recommanda que les futurs 

utilisateurs des infrastructures hydrauliques en milieu rural et urbain soient 
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activement impliqués dans le choix des équipements dès l’identification du projet, 

participent financièrement pour favoriser l’appropriation collective des équipements 

et prennent en charge sur le plan financier l’entretien de ceux-ci.  

 

3.3.3 La politique nationale actuelle du Burkina 

 

Les textes qui régissent le secteur de l’approvisionnement en eau potable au 

Burkina-Faso ont connu de nombreuses modifications depuis les indépendances 

jusqu’à nos jours. 

 

Ces modifications répondent à un souci permanent des responsables en charge de 

l’hydraulique d’adapter la politique en matière d’eau aux impératifs du moment. 

 

Dans le même ordre d’idées, le Burkina-Faso a adopté depuis  le 03 novembre 2000 

un document cadre portant sur la réforme du système de gestion des infrastructures 

d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi - urbain.  

 

Cette nouvelle politique est en phase avec le processus de décentralisation en cours 

au Burkina-Faso  et vise les objectifs suivants : 

  

 Améliorer de manière significative et pérenne le niveau de desserte en eau 

des centres secondaires  non  couverts par l’ONEA.   

 

 Assurer l’auto - gestion des systèmes à mettre en place par un 

dimensionnement au plus près de la demande solvable ; 

 

 Accompagner le processus de décentralisation en cours avec des équipements 

nécessaires à la bonne marche des communes rurales et permettre ainsi l’autonomie de 

gestion des communes voulue par la décentralisation. 

3-3-4  Les divers sous -  secteurs de l’approvisionnement en eau potable 

 

L’approvisionnement en eau potable des populations du Burkina distingue trois (3) 

sous- secteurs : 
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 l’hydraulique villageoise qui concerne les populations des zones rurales c’est 

à dire des villages ne dépassant pas 2000 habitants ; 

 

 l’hydraulique semi - urbaine intéresse les centres semi - urbains et les centres 

secondaires de plus de 2000 habitants et non desservis par l’Office National 

de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) ; 

 

 l’hydraulique urbaine vise la desserte des villes de 10000 habitants et plus. 

Elle est normalement assurée par l’ONEA. 

 

Dans la présente étude, nous nous sommes intéressés uniquement l’hydraulique 

villageoise. 

 

La stratégie de mise en oeuvre de cette politique repose sur les axes suivants : 

 

 Décentralisation du processus de prise de décision : Les communautés 

doivent à travers leur représentation dans les structures locales 

décentralisées participer à la définition des actions et investissements à 

entreprendre. La promotion de cette politique relève des structures 

déconcentrées de l’Etat en charge de l’hydraulique ; 

 

 Participation des communautés : Elles doivent contribuer à l’investissement 

initial et prendre en charge la totalité des frais de fonctionnement, de 

maintenance, de gestion et de renouvellement ; 

 

 Options technologiques et réduction des coûts : Les solutions technologiques 

doivent rechercher la réduction des coûts d’investissement et des charges 

récurrentes ; 

 

 Promotion du secteur privé national : L’intervention des opérateurs privés 

nationaux dans le secteur de l’eau potable favorisera la croissance 

économique et devrait être un moteur de coût ; 
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 Prise en compte de l’assainissement : L’assainissement a pour but de réduire 

les maladies d’origine hydrique par la maîtrise de l’évacuation des eaux usées 

et le traitement des eaux avant consommation ; 

 

 Amélioration des conditions de vie de la femme et promotion de celle-ci à 

travers la gestion des installations et des activités rémunératrices ; 

 

 Développement des ressources humaines dans les métiers de l’eau ; 

 

 Maîtrise du secteur par la définition de critères d’évaluation et de 

performance ; 

 

 Coordination des divers intervenants ; 

 

 Collecte de données statistiques fiables. 
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4 - METHODOLOGIE DE CONDUITE DE L’ETUDE 

 

L’approche retenue sera axée  sur les étapes suivantes : 

 

4.1 Phase de collecte des données des marchés existants 

 

L'ensemble des informations nécessaires à cette étude de prix ont été obtenues par 

le biais de recherches documentaires, d’enquêtes et  d’entretiens. 

La recherche documentaire est intervenue dans la collecte de toutes les données 

disponibles et exploitables; elle a permis en outre d’avoir une connaissance plus 

approfondie et de comprendre le contexte de fixation du coût de réalisation d'un 

forage. 

 

Les enquêtes ont été utilisées essentiellement pour la recherche de l'information 

auprès des Bureaux d'Etudes, la DGRE et les entreprises de forage. 

 

Les entretiens ont eu lieu avec quelque personnel clé des Bureaux d'Etudes, des 

entreprises et des services techniques de l'Administration. Il faut signaler que 

beaucoup d'informations issues de la recherche documentaire proviennent des 

données statistiques des travaux récemment réalisés  dans le cadre des marchés de 

forage; nous pouvons citer  quelques unes  de ces données: 

 

Type et fonctionnement  d'atelier de forage utilisé sur les différents chantiers. 

Connaissance des Agents impliqués. 

Type de matériel et matériau utilisés. 

 Caractéristiques des zones en vue d'évaluer les taux d'échecs. 

 Identification des différents acteurs du domaine (fournisseurs , Bureaux d’études, 

entreprises, privés, particuliers, …..). 

 Etc. 

 

Les données statistiques  recherchées concernant le temps de travail,les 

consommables, le rendement journalier des machines nous ont permis d'estimer le 

nombre du personnel et atelier, les quantités de matériel, outil et matériau à affecter 
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sur un chantier donné afin  de minimiser les coûts de réalisation. Ceci mérite une 

concertation franche entre les différents acteurs impliqués dans le domaine des 

forages. 

 

4.2  Phase de concertation avec les différents acteurs du domaine 

 

Cette étape consiste à des entretiens et des séances de travail avec les acteurs afin 

de rechercher des informations complémentaires (décomposition des prix unitaires, 

les charges d’exploitation,……) et lancer une idée de concertation. 

 

En effet, une telle concertation permettra de mener la réflexion autour des problèmes 

liés aux  surcoûts constatés de forage, mais également de faciliter un dialogue et 

porter sur toutes les questions qui  intéressent le secteur. 

 

L'objectif de cette concertation était simplement de lancer un débat qui puisse servir 

de référence à des prospections futures sur les devis estimatifs. 

 

Ainsi, deux rencontres préparatoires ont été programmées, mais nous noterons aussi 

les réticences de certains cadres des entreprises locales qui ne voient pas d'un bon 

œil l'émergence d'une telle étude de prix qui pourra constituer, dans leur activité de 

véritables contre - poids car la gestion actuelle est faite de manière très informelle et 

au jour le jour (sans provisions pour le renouvellement), il y a aussi du fait que ces 

cadres considèrent que les informations recherchées  à travers cette étude relèvent 

du secret professionnel de leur entreprise. 

 

En outre, les entreprises n'ont pas une idée très claire des charges réelles 

d'exploitation du prix auquel il faudrait vendre leurs produits. 

 

Ainsi, tout ceci mérite une étude afin de programmer des actions futures. 
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4.3 Phase de l’étude 

 

Dans ce volet de l’étude, il s'agit de vérifier, d'interpréter, d’analyser les informations 

et données recueillies en vue de déterminer les éventuels dysfonctionnements et les 

corrections à apporter. 

 

Nous avons procédé d'abord à une étude de prix  après des appels d'offres lancés, 

tel qu'il se présente dans la réalité. Ensuite, la structure de formulation du prix sera 

réalisée en considérant plusieurs données statistiques recueillies auprès des 

entreprises locales, pour lesquelles il faudra vérifier que  celles-ci sont convenables. 

 

Ainsi, la pertinence des résultats obtenus  nous conduira  à: 

 

- effectuer des projections nécessaires quant à l’établissement du prix de 

revient standard d'un forage en zone de socle ; 

- déterminer et programmer des actions pour la diffusion du document  et ; 

- rédiger le rapport  final. 

 

Ces résultats obtenus doivent faire l’objet de discussions sérieuses et concertées 

dans le cadre de maîtrise de coût par les différents acteurs du domaine. 
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5 – RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Cette partie se basera exclusivement sur l’analyse de certains paramètres de coût 

(données statistiques disponibles), notamment la consommation en énergie des 

machines et véhicules, le temps de travail, les matériels et outils, les marchés déjà 

exécutés au niveau de l’Agence Faso Baara.  

L’objectif est de voir comment ces paramètres ont évolué au cours des dix dernières 

décennies. Il est vrai que nous ne disposons pas de  toutes les informations dans ce 

sens mais cette analyse se veut plus claire quant  aux conséquences de surcoûts de 

forages constatés. 

Nous nous intéressons uniquement au cas des forages garantis positifs pour cette 

étude. 

4-1  ANALYSE DES CONSEQUENCES DES SURCOÛTS  

 

L’analyse des données statistiques met en évidence l’influence des facteurs sur les 

taux d’échecs de réalisation des forages , la qualité des matériels de chaque 

entreprise et les prescriptions des marchés ( cas de forages garantis positifs ).  

 

Depuis les années 70 et 80, les départements ministériels chargés des travaux de 

forage assurent généralement l’approvisionnement  en matériel grâce aux dons 

d’organisations d’appui extérieures. Il arrive toutefois, qu’ils maîtrisent les coûts des 

ouvrages réalisés malgré le nombre pré torique du personnel. 

 

En effet, l’insuffisance de dispositifs de mis à jour des coûts au profite des structures 

de réalisations  de définir leur propre prix car les périodes de contrat de forage sont 

souvent incertaines3 et cela contribuent à augmenter les coûts déjà constatés.  

 

Dans notre cas précis, l’origine des données statistiques date de 2001 à 2006. Ainsi, on peut 

remarquer le coût du carburant, l’accessibilité aux différents sites et les difficultés liées aux 

formations géologiques, au cours de ces derniers temps.  

 

3 : Les structures de l’Etat peuvent travailler sans payer de taxes et elles ne sont pas adaptées à soumissionner des marchés privés. 

Ceci leur confèrent un avantage notable sur le coût vis-à-vis des entreprises privées qui doivent payer en TTC mais étant une 

injustice et voir même une concurrence déloyale. 
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5 – 2  ANALYSE DES CONDITIONS ACTUELLES DE  REALISATION 

 

Malgré le manque de certaines informations, les rendements moyens ci – dessous 

sont tirés de l’expérience des chantiers au Burkina Faso en zone de socle depuis 

plusieurs années et dont  les résultats sont encourageants. Certaines entreprises 

visitées  se fixent aussi comme hypothèse de soumission aux appels d'offres. Le 

matériel utilisé est du type Rotary/MFT. 

 

Tableau n° 2 : Données sur le rendement mensuel 
 
 

DESIGNATION REALISATIONS 

MENSUELLES 

OBSERVATIONS 

Implantation 15 sites 2 implantations par jour de 

travail et par site. 

Foration 15 forages 10 forages positifs et 5 

négatifs, soit 2 jours de 

foration par site. 

Développement 10 forages  Développés et pompés, soit 

au rythme de 2 journées par 

essai, déplacements 

compris. 

Pompage 10 forages 

Analyse 10 résultats  

Construction  

superstructure 

15 superstructures 10 margelles et 5 

aménagements 

Installation des pompes 10 installations  

 

 

En réalité, les machines et autres matériels prévus pour la réalisation des forages 

sont si peu utilisés que les frais généraux  augmentent considérablement  ce qui 

entraîne une hausse spectaculaire des  coûts constatés. 

 

A titre de comparaison, l’application des prix unitaires obtenus sur un appel d’offres 

récent, conduit aux différents coûts suivants pour des forages positifs équipés de 
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pompes à motricité humaine, de 80 m de profondeur ( socle à 30 m et 50 m terrain 

dure, taux d’échec non précisé). 
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5 - 3  Les coûts représentatifs des forages pratiqués par les entreprises locales  après appel d'offres. 

 
Tableau n° 3: Devis estimatif des travaux de forage 
 

DESIGNATION U Qté Prix Prix Prix Prix Prix 

      1 2 3 4 5 

I / FORAGE               

Implantation FF 1,00 450 000 700 000 400 000 500 000 300 000 

Montage et démontage de l’atelier U 1,00 400 000 150 000 200 000 250 000 75 000 

Foration en terrain tendre dans les altérités en Ø 9"7/8 ML 30,00 20 000 30 000 35 000 35 000 27 000 

Foration en terrain dur en Ø 6"1/2 ML 50,00 20 000 32 000 40 000 45 000 25 000 

Alésage en terrain dur en Ø 10"1/2 ML             

Fourniture et pose de PVC crépiné Ø 4"1/2, DN 110/125 ML 15,00 10 000 12 000 15 000 12 000 12 000 

Fourniture et pose de PVC plein Ø 4"1/2, DN 110/125 ML 45,00 10 000 13 000 14 000 11 000 10 500 

Fourniture et pose de PVC crépiné Ø 6"1/4, DN 150/165 ML             

Fourniture et pose de PVC plein Ø 6"1/4, DN 150/165 ML             

Mise en place de massif filtrant ML 18,00 40 000 4 000 17 000 5 500 5 000 

Mise en place de packer sur 1 m U 1,00 70 000 55 000 70 000 125 000 20 000 

Cimentation sur 6 m U 1,00 45 000 70 000 50 000 75 000 25 000 

Fermeture de tête U 1,00 10 000 12 000 15 000 50 000 10 000 

Bouchon de fond U 1,00 10 000 20 000 15 000 30 000 25 000 

Développement air lift (minimum 4 heures) U 1,00 200 000 110 000 160 000 250 000 250 000 

Essai de pompage 3 paliers en 4 heures + 1 remontée U 1,00 250 000 120 000 160 000 300 000 250 000 

Essai de pompage longue durée + Remontée H             

Analyse physico chimique de l’eau U 1,00 80 000 40 000 50 000 60 000 50 000 

Sous total I/ FORAGE     3 755 000 4 614 000 5 331 000 5 714 000 3 807 500 

                

II / POMPE               

Confection d'une margelle suivant plan d'exécution U 1,00 150 000 250 000 225 000 300 000 350 000 

Fourniture et pose d'une pompe manuelle U 1,00 700 000 900 000 800 000 800 000 1 100 000 

Variante Fourniture et pose de pompe manuelle  U             

avec une colonne en acier inoxydable               

Fourniture et pose d'une colonne de pompe en acier ML             
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inoxydable 

Fourniture et pose d'une colonne de pompe en PVC ML             

Sous total II/ POMPE     850 000 1 150 000 1 025 000 1 100 000 1 450 000 

                

III / AMENAGEMENT               

Aménagement en surface suivant plan d'exécution FF 1,00 500 000 700 000 600 000 750 000 800 000 

Sous total III/ AMENAGEMENT     500 000 700 000 600 000 750 000 800 000 

                

                

TOTAL GENERAL TTC POUR UN FORAGE POSITIF EQUIPE  5 105 000 6 464 000 6 956 000 7 564 000 6 057 500 

                

              

Amenée et repli du matériel            FF 1 1 000 000 1 500 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 

Déplacement inter site                 U 29 350 000 400 000 400 000 500 000 200 000 

Forages positifs équipés    U 30 5 105 000 6 464 000 6 956 000 7 564 000 6 057 500 

TOTAL GENERAL    164 300 000 207 020 000 226 280 000 246 420 000 191 525 000 

DROIT DE PORTE      1 223 389  8 415 000   

TOTAL HORS TVA   164 300 000 208 243 389 226 280 000 254 835 000 191 525 000 

TVA   29 574 000 37 483 810 40 730 400 45 870 300 34 474 500 

TOTAL GENERAL FCFA TTC     193 874 000 245 727 199 267 010 400 300 705 300 225 999 500 

Coût d'un forage par entreprise   6 462 467 8 190 907 8 900 347 10 023 510 7 533 317 

Coût moyen d'un forage en FCFA 8 222 109      

 

Ce coût moyen calculé d'un forage, nous avons amené  à faire une étude de prix de revient d’un forage en zone de socle
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6 – ETUDE DE PRIX DE REVIENT D’UN FORAGE EN ZONE DE   

      SOCLE 

 

Pour pouvoir estimer les coûts de revient d’un forage, il est nécessaire de connaître 

les qualifications et fonctions des agents impliqués, aussi bien dans les différentes 

activités que dans les zones d’interventions, de même que le type de matériel utilisé.  

 

Ainsi, quatre éléments entrent en compte dans la détermination  du coût : 

 

- les coûts d’amortissements du matériel de construction ; 

- les coûts du matériel ou des consommables (matériel d’équipement, ciment, 

boue d’excavée, gravillonnages   des crépines, carburant, lubrifiant et 

entretien) ; 

- le coût de la main d’œuvre pour l’équipe de constructeurs ; 

- les frais généraux (dotation pour les dépenses d’investissement, 

l’administration et la logistique). 

 

6 – 1 ELEMENTS SUR LES COÜTS ET LES STRUCTURES DE REALISATION 

 

6 – 1 - 1 Dépenses relatives au matériel 

 

a) Coûts d’investissement 

 

En tenant compte de l’année de mise en service de tous les véhicules et engins 

visités avec cartes grises à l’appui, nous avons constaté que ceux-ci sont amortis 

avec une moyenne de 20 ans de service.  

 

Aussi, il s’est avéré nécessaire d’évaluer  le coût  d’un atelier complet  

reconditionné  incluant notamment la foreuse, les véhicules, les outils et pièces 

de rechange pour que le reconditionnement passe par un certain nombre  

d’interventions mécanique sur les équipements dont : 
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- Sondeuse 

 

  Echange du moteur thermique d’entraînement, remplacement de la pompe et du 

moteur hydraulique, remplacement de la tête de rotation et des chaînes de 

translation, révision de l’ensemble des autres éléments. 

 

- Compresseurs de forages 

 

 Remplacement des cylindrées ou échange du moteur thermique, réfection du 

circuit gaz – oil, remplacement des sécurités et du séparateur compresseur, 

révision de l’ensemble des  autres éléments. 

- Camions, véhicules légers et autres matériels 

 Révision totale et remplacement de tous les éléments défectueux. 

 

b) Coûts d’amortissement 

 

- Durée de vie des machines de forage 

 

La durée de vie d’une sondeuse reconditionnée et normalement entretenue peut 

être estimée à environ : 

 sondeuse hydraulique à tête de rotation (ex : foraco HV 2000) : 7 à 10 ans. 

 sondeuse rotary mécanique (ex : SM 70, TH60…) : 15 à 20 ans. 

 

- Amortissements 

 

Le coût d’amortissement technique des sondeuses sera calculé en fonction des 

durées de vie des machines. 

 

L’amortissement comptable est souvent calculé sur une période courte d’un projet 

de 4 à 5 ans. 
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c) Coût d’entretien 

 

       sondeuse hydraulique à tête de rotation : 5 à 15 % du prix de la machine ; 

       sondeuse rotary mécanique : environ 15 % du prix de la machine par année     

      d’utilisation. 

 

d) Consommables 

       

      Les différents consommables sont les carburants et lubrifiants, les outils de 

forage et les produits servants aux fluides de circulation. 

 

- Durée de vie des outils : 

Tableau n° 4: Durée de vie des outils consommables 
 

DESIGNATION LONGUEUR (ml) 

 Marteau fond de trou  de 2 000 à 7 000 

 Taillant                 de 200 à 600 

 Tricône à dents de 50 à 1 000 

 Tricône à pastille              1500  et plus 

 

- Produits divers 

Tableau n° 5: Consommation moyenne des produits divers 
 

DESIGNATION Capacité  consommée 

Huile pour le marteau 40 l / h 

Huile pour tricône 25 l / h 

 Mousse 0.05 kg / ml 

 Gas - oil 15 à 20 l/ ml 

 Gravier 0.48 m3 

 Ciment 500 kg 

  

 

 

6 – 1 – 2 Coûts de forage 

  

Nous proposons ici un mode de calcul du prix de revient de forages villageois dans le 

socle (ne dépassant pas 80 m de profondeur (altérite : 30 m et terrain dure : 50 m)) 

effectués au Burkina Faso dans les cinq (05) dernières années. 
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a) Mode d’intervention 

 

Les travaux étant constitués à plus de 80 % d’utilisation des machines, nous 

envisageons de procéder comme suit : 

 

- Travaux 

 

 implantation géophysique ; 

 foration ; 

 essais de pompage ; 

 construction des superstructures ; 

 pose de pompe manuelle. 

 

- Services  généraux 

 

 Direction des travaux ; 

 Gestion des chantiers ; 

 Atelier mécanique ; 

 Magasin. 

 

NB : Le coût de la maîtrise d’œuvre (suivi, contrôle et coordination ) n’est pas inclus dans cette 

évaluation, ni les frais d’amenée et repli du matériel. Nous traitons ici que l’aspect des forages garantis 

positifs dont l’implantation est sous la responsabilité directe de l’entrepreneur. 

 

Nous supposons que le service met en œuvre : 

 

 quatre ateliers5 de forage qui permettent une utilisation optimale des moyens au 

niveau de l’encadrement. 

 

 

 

 

 

.
5 

deux à trois entreprises de la place. 
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Les ateliers visités sont du type Rotary/Marteau Fond de Trou avec quatre véhicules 

chacun. 

 

 deux unités d’essais de débit. 

 deux unités chargées des superstructures. 

 deux unités de pose de pompe . 

 deux brigades de géophysique. 

 

Les unités sont indépendantes avec un véhicule chacune. 

 

L’encadrement est composé du  personnel local en général et comme suit : 

 

 un Directeur des travaux 

 un Chef de mission (Ingénieur) 

 un Chef d’atelier 

 

La direction des travaux dispose des véhicules suivants : 

 

 Direction : deux véhicules de liaison 

 Chef de mission : un véhicule tout terrain 

 Magasin : un véhicule de liaison 

 Atelier : un véhicule de liaison et un camion de 5 tonnes. 

 

b) Hypothèse de soumission 

 

Elle tient compte du délai contractuel de l’appel d’offres et des gros postes ( énergie, 

personnel, amortissements du matériel, différents consommables). 

 

Selon les statistiques des travaux déjà réalisés, la moyenne de foration est de 35 ml 

par jour et par poste. C’est sur cette base qu’on peut déterminer le nombre d’ouvriers 

et de manœuvres à affecter au chantier. Ainsi le procédé qui suit a été retenu : 
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- Rythme de travail (chantier) 

 

 1 poste de 8 heures par jour (un poste = temps de travail par  jour) ; 

 25 postes par mois et 5 jours de récupération, soit10 mois de forage par an et 2 

mois de mise en révision de la sondeuse ; 

 

- Forages dans le socle de 80 m de profondeur en moyenne ( 30 m dans 

les altérites et 50 m en roche dure). 

 

 débit recherché supérieur ou égal à 700 litres par heure ; 

 taux d’échec :30 % environ. 

 

- Réalisation 

 

A raison de 35 ml de foration par jour et par poste une entreprise structurée peut 

réaliser 150 forages par an et par atelier, dont 110 positifs et 40 négatifs, soit 440 

forages positifs l’année  pour 4 ateliers. 

 

- Les essais de débit 

 

 15 essais/mois/équipe 

 

- Les superstructures 

 

 15 superstructures/mois/équipe, soit 150 superstructures/an/équipe 

 

- Installation de pompe 

 

 15 installation/mois/équipe, soit 150 installations/an/équipe 

 

- Implantation géophysique 

 

  Implantations /mois/équipe, soit 150 Implantations/an/équipe 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

44 

 

- Temps de réalisation d’un forage 

 

 Vitesse de perforation 

 

Tableau n° 6: Vitesse moyenne de perforation 
 

Outil Matériau Vitesse moyenne 

m/h 

Temps moyen pour 6 m de 

forage (mn) 

 

Marteau 

Granite 20 23 

Schiste 28,8 15 

Arène 12,1 30 

Tricône Argile 54 7 

 

 

       Temps de travail 

 

Tableau n° 7: Temps de réalisation d'un forage  
                                    
                                Source : CIEH/BURGEAP 
 

 

Temps de travail (h) 

Forage positif Forage négatif 

Sans FM Avec FM Sans FM Avec FM (*) 

Déplacement entre chantier 2  1  

Installation et repli de chantier 2  2  

Forage altérite  1  1 

Forage socle  4  4 

Pose et retrait du tubage provisoire  1  1 

Pose du tubage PVC définitif 1 1   

Développement  2   

                           Total brut 5 9 3 6 

Incidents forage  3  3 

Incidents mécaniques 1 2 1 1 

                           Total risques compris 6 14 4 10 

Nombre de postes 0,75 1,75 0,50 1,25 

Nombre de postes par forage 2,50 1,75 

 

 

 

(*) FM = Force motrice (moteurs de la sondeuse et du compresseur) 
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- Durée d’amortissement 

 

 Construction : 40 ans ; 

 Matériel d’atelier et le mobilier : 10 ans ; 

 Matériel de bureau : 5 ans ; 

 Sondeuses et camion : 5 ans ; 

 Véhicules légers : 5 ans. 
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c) Coût des services généraux 
 
                                                     Tableau n° 8: Prix de revient par poste et  par atelier de forage

DESIGNATION FCFA/mois Coût annuel en  FCFA 

Personnel du siège     

Direction     

1 Directeur 500 000   

1 Chef de mission 350 000   

1 Comptable 150 000   

1 Sécretaire 100 000   

1 Chauffeur/Coursier 60 000   

1 Opérateur radio 40 000   

Sous total 1,1 1 200 000                  12 000 000    

Atelier Garage     

1 Chef d'atelier 150 000   

2 Mecaniciens 90 000   

2 Aides mécaniciens 50 000   

2 Manœuvres 45 000   

Sous total 1,2 335 000                    5 200 000    

Magasin     

1 Magasinier 125 000   

1 Aide-magasinier 70 000   

2 Manœuvre 45 000   

1 Chauffeur 60 000   

Sous total 1,3 300 000                  3 450 000    

TOTAL 1                    20 650 000    

Amortissements     

Local: 50 millions sur 40 ans   1 250 000 

Véhicule 4x4:      

3 véhicule de liaison: 90 millions 
sur 3 ans   30 000 000 

1 véhicule tous terrains: 15 millions 
sur 3 ans   5 000 000 

1 camion 5 tonnes: 20 millions sur 
5 ans   4 000 000 

Matériel     

.matériel atelier: 40 millions sur 10 
ans   4 000 000 

,mobilier et matériel divers: 10 
millions sur 10 ans   1 000 000 

,matériel de bureau et matériel 
scientifique: 5 millions sur 5 ans   1 000 000 

TOTAL 2   46 250 000 

Carburants     

Véhicule léger     

Véhicule 4x4 et de liaison   4 545 750 

      

Poids lourds     

      

Camion   7 576 250 

TOTAL 3   12 122 000 

Lubrifiants 15 % de 3                      1 818 300    

Entretien des véhicules   18 750 000 

autres frais de fonctionnement     

,fournitures 200 000   

,télécommunication 300 000   

,électricité 50 000   

,transports 50 000   

,Radio 25 000   

TOTAL 6 625 000                7 500 000    

Frais divers   4 000 000 

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)                111 090 300    

Prix de revient par poste et par 
atelier de forage                    111 090    
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d) Coût d’un poste de l’atelier de forage 
 
Tableau n° 9: Prix de revient d’un poste de l’atelier de forage 
 
 

      

COUT ANNUEL EN  FCFA 

COUT/POSTE EN FCFA 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS Sans FM Avec FM 

1 Personnel         

  1 Chef d'équipe foreur 90 000       

  1 Aide foreur 50 000       

  1 Mécanicien 90 000       

  Technicien de forage/ pointeur 100 000       

  Manoeuvre/Chauffeur PL 80 000       

  Manœuvre/Chauffeur VL 80 000       

  Sous total 1 410 000                             4 900 000               16 400            16 400    

2 Amortissements         

  , Sondeuse et camions    19 000 000 76000 76000 

  , Véhicule léger    10 000 000 40000 40000 

  Sous total 2              116 000          116 000    

3 Carburant         

  , Sondeuse et camions       582 683 

  , Véhicule léger     51 656 51 656 

  Sous total 3     51 656 634 339 

4 Lubrifiants 15 % de 3                  7 748            95 151    

5 Entretien         

  matériel 12,5 % de 200 millions/an                             19 375 000              77 500    

  véhicule 15 % de 30 millions/an                               3 750 000               15 000            15 000    

  Sous total 5                15 000            92 500    

6 Services généraux     111 090 111 090 

7 Divers et imprévus: 10 %                       -                     -      

  Coût d'un poste (1+2+3+4+5+6+7) (1)              317 895        1 065 480    
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e) Coût des essais de débit 
 

Tableau n° 10: Prix de revient de l’unité d’essais 
 
 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  1 Chef d'équipe 90 000   

  1 Chauffeur Electromécanicien/Man 80 000   

  1 Opérateur/Pointeur 60 000   

  Sous total 1 230 000                        2 760 000    

2 Amortissements     

  Camion et matériel: 30 millions sur 5 ans                          6 000 000    

3 Carburant     

  Groupe électrogène                          1 212 200    

  Camion                           3 788 125    

  Sous total 3                          5 000 325    

4 Lubrifiants 15 % de 3                            750 049    

5 Entretien 15 % de 20 millions / an                           3 750 000    

6 Divers et imprévus: 10 %                                     -      

  TOTAL 1 à 6)                        18 260 374    

  Soit à raison de 150 essais/an/équipe                            121 736    

 
 
f) Coût des superstructures 
 

Tableau n° 11: Prix de revient de l’unité de superstructures 
 

 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  1 Chef d'équipe/Maçon 90 000   

  1 Chauffeur/Maçon 80 000   

  3 Ouvriers 180 000   

  Sous total 1 230 000                      2 300 000    

2 Amortissements     

  Camion : 20 millions sur 5 ans                        4 000 000    

3 Carburant     

  Camion                        3 788 125    

4 Lubrifiants 15 % de 3                          568 219    

5 Entretien 15 % de 20 millions / an                         3 000 000    

6 Fournitures(Ciment, sable , gravier, fer à béton)                      80 218 800    

7 Divers et imprévus: 10 %                                   -      

  TOTAL (1 à 7)                      93 875 144    

  Soit à raison de 150 superstructures/an/équipe                          625 834    
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g) Coût de pose de pompe 
 

Tableau n° 12:  Prix de revient de l’unité de pose pompe 
 
 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  1 Chef d'équipe/Chauffeur 90 000   

  2 Ouvriers 60 000   

  Sous total 1 150 000                    2 520 000    

2 Amortissements     

  Camion: 20 millions sur 5 ans   4 000 000 

3 Carburant          344 375                       3 788 125    

4 Lubrifiants 15 % de 3           51 656                          568 219    

5 Entretien 15 % de 20 millions / an    2 500 000 

6 Fourniture pompe  manuelle       9 000 000                     90 000 000    

7 Divers et imprévus: 10 %                                 -      

  TOTAL (1 à 7)                  103 376 344    

  Soit à raison de 150/an/équipe                         689 176    

 
 

h) Coût d’implantation géophysique 
 

Tableau n° 13: Prix de revient de l’unité d’implantation géophysique 
 
 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  Chef d'équipe/Géophysicien 350 000   

  Opérateur/Géologue 250 000   

  Manœuvre/Chauffeur 80 000   

  5 Manœuvres 45 000   

  Sous total 1 725 000                      7 250 000    

2 Amortissements     

  Véhicule et matériel: 42 millions sur 3 ans   12 000 000 

3 Carburant: 100 l/j      2 272 875                       22 728 750    

4 Lubrifiants 15 % de 3                        3 409 313    

5 Entretien 15 % de 42 millions / an    5 400 000 

6 Divers et imprévus: 10 %                                   -      

  TOTAL (1 à 6)                      50 788 063    

  Soit à raison de 150/an/site                           338 587    
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i) Prix de revient d’un forage 
 
Tableau n° 14: Prix de revient standard d’un forage 

DESIGNATION     Forage positif Forage négatif 

0 - Implantation     338 587 338 587 

1 - Postes         

Sans force motrice  0,75 317 895           238 421      

  0,5 317 895   158947 

Avec force motrice 1,75 1 065 480        1 864 590      

  1,25 1 065 480                1 331 850    

Sous total 1            2 103 011                 1 490 797    

2 - Outils et autres consommables         

Tricônes (rotary):30 m à 500m/outil 30 450 000 15000 15000 

Taillant: 50 m à 500 m/outil 50 850 000 17000 17000 

Marteau et divers (30 % du prix tricône) 1,3 585000 760500 760500 

Sous total 2     792500 792500 

3 - Tubage PVC (110/125 mm,filété)         

Tubes pleins (ml) 65 9 750 633750   

Tubes crépinés (ml) 15 10 500 157500   

Sous total 3               791 250      

4 - Massif filtrant         1          30 000                30 000      

5 - Packer argileux sur 1 m         1          22 500                22 500      

6 - Essai de débit         1        121 736              121 736      

7 - Analyse physico-chimique et bact         1          60 000                60 000      

8 - Superstructure         1        625 834              625 834      

9 - Fournuture et pose pompe         1        689 176              689 176      

TOTAL (1 à 9)            5 574 594                 2 621 884    

Prix du mètre de forage en  Fcfa                 69 682                     32 774    

Coût de revient d'un forage incluant les échecs (hypothèse 110 forages positifs et 40négatifs par an) 
  

             6 528 006    

  

Prix du mètre de forage en  Fcfa incluant les échecs 
                   81 600    
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j) Décomposition du prix de revient (échecs inclus) 
 
Tableau n° 15: Ventilation par  rubrique 
 
 

Ventilation Part du coût en  % 

Personnel                 17    

Amortissements                39  

Carburants et lubrifiants                 19    

Entretien                 22    

Outils de forage                   1    

Tubages                   0    

Divrers                   2    

Total           100,00    

 
 
 
K) Dispositif de mis à jour du prix de revient 
 
 
Afin de permettre une utilisation rationnelle et de disposer d’un dispositif de  mise à 

jour des coûts de forage en zone de socle. Un support informatique4 est proposé à 

cet effet pour actualiser le prix de revient selon les conditions économiques du mois. 

 
 
Ainsi, il serait indiqué de jouer sur les rubriques suivantes : 
 
 

- les salaires du personnel ; 
- la puissance de la sondeuse en cheval vapeur (CV) ; 
- le carburant ; 
- les consommables (tricône, taillant,  trilâme et divers produits). 
 

Dans le cas présent l’objectif fixé permet la mise à jour d’un coût de forage très 
proche de la réalité et obtenir ainsi beaucoup d’informations fiables pour une gestion 
efficience et rationnelle des ouvrages. 

 
(Voir annexe n ° 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.4 voir en annexe 3  pour les détails des calculs 
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l) Coût maîtrise d’œuvre (suivi, contrôle et coordination) 
 

Tableau n° 16 : COUT SUIVI, CONTRÔLE ET COORDINATION 
 

N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  Chef de mission 500 000   

  Contrôleur 1 200 000   

  Contrôleur 2 200 000   

  Chauffeur 60 000   

  Sous total 1 960 000             11 520 000    

2 Amortissements     

  Véhicule, moto et matériel: 22,4 millions sur 3 ans   7 466 667 

3 Carburant: 100 l/j              826 500                  9 918 000    

4 Lubrifiants 15 % de 3                 1 487 700    

5 Entretien    5 700 000 

6 Frais divers et indemnités                 6 050 000    

  Frais du siège               12 000 000    

  TOTAL (1 à 6)               67 407 247    

  Soit à raison de 150 forages/an/site                    449 382    

 
 
La mission de suivi, contrôle et coordination des travaux, telle que définie dans les 
termes de références donnera l’assurance d’une exécution des travaux conforme à 
l’objectif fixé à savoir : forage garanti positif. 
 
En effet, pour mener efficacement les prestations de suivi, contrôle et coordination 
des travaux, il nous semble nécessaires de préciser ici que ce coût6 de 449 382 fcfa 
par forage et par site est à titre indicatif. (Voir annexe 4 pour les détails) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.6 Ce coût pourrait être varié en fonction des programmes.
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m) Volet animation, sensibilisation et formation des utilisateurs 
 
Il est extrêment difficile d’évaluer le coût de ce qu’on appelle de manière générale << 
animation>> car il dépend fortement du contexte socio - culturel et des objectifs à 
attendre. 
 
L’animation d’un programme classique d’hydraulique villageoise est par exemple 
quelque chose de bien connu et constitue un travail qui ne requiert pas forcément un 
niveau de qualification très élevé. 
 
 
Outre les coûts de personnel, l’animation entraîne des coûts de logistique moyens de 
déplacement , outils pédagogiques, éditions de brochures,….) qui doivent être inclus 
dans le budget. 
 
Par conséquent, le coût d’une bonne animation représente entre 5 et 10 % du budget 
du projet.  
 
Ainsi, le coût moyen  d’une formation (animation, sensibilisation et formation des 
utilisateurs à l’entretien et la maintenance des ouvrages) et dotation de kids 
(entretien et maintenance) est estimé à  environ 810 000 fcfa (soit 250 000 fcfa et  
560 000 fcfa ). (Voir annexe n° 5 pour les détails). 
 
 

n) COMMENTAIRES SUR LE PRIX DE REVIENT 
 

 

Le prix de revient est le montant total de toutes les dépenses nécessaires en vue de 
permettre à une entreprise de vendre, livrer ou prester un ou plusieurs produits, 
machines ou services, soit sous leur forme originelle (entreprise commerciale) ,soit 
après leur avoir fait subir une transformation (entreprise industrielle). 
 
Aussi, Le prix de revient représente donc l'ensemble des coûts relatifs à un bien ou 
un service au stade final de production et de commercialisation. 
 
Le coût est un ensemble de charges affectées à un produit, à une fonction de 
l'entreprise, à un moment et à un niveau autres que le stade final. 
 
Afin de rechercher le prix de revient se rapprochant le plus près possible de la 
réalité, l'entrepreneur appliquera certains principes d'analyse basés sur :  
 

- la rapidité d’exécution qui influence le plus les coûts ; 
- le rendement ; 
- le temps de forage. 
 

En effet, nous avons constaté que certains éléments constitutifs de ces coûts offrent 
un intérêt pour la gestion de l’entreprise, parce qu'il existe de réelles possibilités 
d'agir sur eux et de mesurer l'impact de son action.  
 
Il y aura lieu parfois d'apporter des corrections aux charges d’amortissements, parce 
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que pour un ensemble de raisons, l'imputation comptable ne correspond pas 
nécessairement à la réalité de la dépense. 
 
La mise en place d'un système de calcul des coûts doit tenir compte des besoins et 
de la stratégie de l'entreprise, du type d'informations disponibles et nécessaires, des 
possibilités informatiques, de la qualité de la méthode et des conséquences 

financières engendrées. 
 
En outre, nous avons constaté  que les forages reviennent généralement plus cher 
pour peu que soient prises en compte toutes les composantes du coût ( notamment 
les services généraux et l’amortissement du matériel). 
 
Au fait  la mise en oeuvre d’ateliers à haut rendement influe sur le prix de vente des 
forages qui  permet d’amortir rapidement et de le renouveler ensuite, mais la seule 
contrainte est la rareté des marchés. 
 
En réalité un travail considérable reste à entreprendre pour parfaire l’établissement 
du prix de revient d’un forage au Burkina Faso. 
 
Par ailleurs, le développement des initiatives nationales a permis la naissance de 
plusieurs structures de réalisation qui doivent assurer leur propre rentabilité et leur 
pérennité.
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7 – STRUCTURES DE  REALISATION 
 
Après la privatisation de l'ONPF, tous les travaux de forage sont réalisés en 
entreprise privée. 
 
N° ENTREPRISE Rang/capacité et 

organisation 
ADRESSE 

1 BURKINA DECOR                            8 Ouagadougou 

2 COGEFOR                                       7 Ouagadougou 
3 COBUTAM                                       5 Ouagadougou 
4 EEPC                                              11 Ouagadougou 
5 ECOFOR                                          9 Ouagadougou 
6 EROH                                            14 Ouagadougou 
7 FORBAT AFRIQUE                        12 Ouagadougou 
8 FORAFRIQUE  INTERNATIONAL    1 Ouagadougou 
9 For H2O – SEFI                                6 Ouagadougou 
10 FORAGE BURKINA                         3 Ouagadougou 
11 GEOFOR                                          2 Ouagadougou 
12 GENIE MILITAIRE                           4 Ouagadougou 
13 HDEP                                             13 Ouagadougou 
14 SN – ONPF                                   10 Ouagadougou 
 
 
Dans le meilleur des cas, ces entreprises gagnent les contrats sur la base de leurs 
compétences particulières en gestion d'entreprise et de leurs aptitudes à faire face à 
la concurrence dans un marché donné. 
 

 
 
Cimetière de matériel de forage 
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8 - Proposition de coût de forage par province 
  
Tableau n° 17: Coût de forage par province 
 
 

PROVINCES TAUX D'ECHEC en % COÜT PAR PROVINCE en FCFA (TTC) 
COÜT STANDARD 
en FCFA   

      5 574 594 2 621 884 

Boulgou, Kouritenga ,Gourma , Komandjari, Gnagna,     Positif Négatif 

Tapoa , Kompienga 27                                   6 528 006      

        

Bazega,Kadiogo,Nahouri,Zounwéogo,Kénédougou,       

Noumbiel,Leraba,Houet,Koulpéogo,Ganzourgou,Poni,       

Bougouriba,Ioba,Tuy,Sissili,Sanguié,Ziro,Comoé 25                                   6 464 162      

        

Oubrintenga,Kourwéogo 35                                   7 007 170      

Boulkiemdé,Passoré,Zondoma,Nayala,Sourou,       

Mouhoun,Les Bales,Kossi,Banwa 38                                   7 181 555      

Séno,Oudalan,Soum,Lorrum,Yatenga,Bam,Yagha,       

Sanmatenga,Namentenga, 45                                   7 748 839      



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

57 

 
 

CONCLUSION 

 

Au terme de cette étude de prix de revient d’un forage, nous pouvons retenir que la 

facturation des forages présente des faiblesses liées essentiellement à l’insuffisance 

de formation technique et commerciale à l’intention des entrepreneurs, y compris les 

possibilités d’accès au crédit pour l’approvisionnement et biens d’équipement qui 

augmenteraient les chances de réussite de ce genre d’entreprises et réduiraient 

considérablement les coûts de réalisation. 

 

En vue de remédier à la situation, nous avons proposé un standard de prix de revient 

qui devrait constituer une nouvelle base de coût. 

 

Toutefois, nous avons indiqué à titre d’exemple un mode de calcul du prix de revient 

de forages d’hydraulique villageoise dans la zone de socle . 

 

Ainsi, nous avons examiné de manière sommaire la répartition de coût incluant les 

échecs par province. 

 

Au total, on peut distinguer trois contraintes majeures auxquelles l’Administration 

devrait s’atteler dans le cadre de la recherche de solutions à la question de coût de 

forage à : 

- la volonté politique; 

- l’absence de dispositifs de mise à jour des coûts; 

- une démarche concertée. 

 

Toutes ces mesures constituent pour nous une base de concertation entre 

l’Administration et ses partenaires dans le domaine du forage afin d’assurer la 

pérennité des activités des entreprises locales. Un tel niveau de confiance sera 
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renforcé à travers la formation et d’autres méthodes de contrôle de la qualité des 

infrastructures de forage. 
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ANNEXE 1 
 

Moyens matériels et superstructures 
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MATERIEL DE GEOPHYSIQUE 
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MOYENS MATERIELS 
 
Caractéristiques techniques 

 

I FOREUSE 

 

Bonne Espérance 
Type                                  FBE 1 BC 
Mise en route                     2002 
Hora mètre                         7800heures 
Foreuse hydraulique montée sur porteur magirus 6X6  
Poids de l’ensemble : environ 23 tonnes 
Rack latéral pour tiges de 3m (60 m) 
Citerne à eau de 1000l située à l’arrière de la cabine 
 
UTILISATION : 
Forage au marteau fond de trou 6” jusqu’à 200m et petits forages rotary 
 
FOREUSE : 
 
Moteur indépendant diesel DEUTZ F 5L 912 68 CV à 1800 tr/mn tête de rotation 
neuve avec tête d’injection supérieure et amortisseur incorporé 
Relevage et réglages hydrauliques 
Course utile     :        3,60m (tiges de 3m) 
Force d’appuis     :        3500kg 
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Force de traction                               :        5500kg 
Vitesse de rotation                             :        0 à 60tr/mn 
Coupe de rotation                              :        0 à 500m kg 
Treuil de manutention mécanique  :        2500kg 
Frein de tige hydraulique   :        185mm 
Vérin de déblocage des tiges 
 
PORTEUR  
 
Compteur :                                                   environ 130000 km 
Magirus 6X6 types 256 m 26 AK 
Puissance :                                              256 CV à 2400 tr/mn 
Pneumatiques :                                       18R 22,5 MONTES SIMPLES 
PTRA :                                                      38 tonnes 
Equipements                                            tout terrain  
                                                                 Blocage de différentiel 
                                                                Treuil de sauvetage avant de 8T 
 

       

   II COMPRESSEUR                                                                     

 

 

-marque                                              compAir 

-type                                                   255-24 s 

-compresseur bi étagé insonorisé 

-débit                                                  25,5m3/mn 

-pression                                             24 bars 

-moteur caterpillar    3406 DITA 

-poids                                                  5850 kg en ordre de marche 

-encombrement                                   4,60X1, 90X2, 50 m 

-No série                                              14 

-mise en service                                    1999 

-horamètre                                           environ 2700 heures 

-compresseur sur roue chantier, essieux avant directeur monté sur tourelle. 

 

 

 

 

III POMPE A BOUE 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

64 

 

 

Marque                                                         BELIN 

Type                                                              NG 3000 L 

Débit maxi                                                    1300 l/mn 

Pression maxi                                               13 bars 

Moteur diesel                                                SLANZI 4 cylindres non insonorisés 

Embrayage  

Boite de vitesse 3 rapports 

Réducteur en sortie de vitesse 

Transmission par chaîne 

Pompe à boue montée sur remorque chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DES MATERIELS PAR EQUIPE 
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a) Equipe de forage 

- Une foreuse Bonne Espérance 

- Un camion d’accompagnement 

- Un compresseur 

- Un groupe électrogène 

- 100 mètres de flexible 

- 100 mètres de tubes galva 

- Trois sondes lumineuses et de profondeurs 

- Trois chronomètres 

- Un débitmètre 

- Accessoires 

 

b) Equipe de développement et d’essai de pompage 
- Un servicing 

- Un camion plateau 

- Un groupe électrogène 

- Equipe de forage 

- 100 mètres de flexible 

- 100 mètres de tubes galva 

- Trois sondes lumineuses et de profondeurs 

- Trois chronomètres 

- Un débitmètre 

- Accessoires 

 

c) Equipe de génie civil 
- Un camion 

- Deux caisses à outils 

- Des brouettes  

- Des jeux de moules margelles et abreuvoirs 

- Des accessoires pour maçons (truelles, niveau, fils à plomb…) 

 

d) Equipe d’installation de pompes 
- Un camion 

- Des caisses à outils pour mécaniciens pompent 

- Accessoires 

 

e) Pour l’ensemble des équipes 
- Du matériel de camping 
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- Des boîtes à pharmacies 

 

 
Compresseur 

 

 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

67 
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Foreuse en activité 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

69 

 

Camion d’accompagnement 
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Margelle en attente de pose de pompe 
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                      Vue d’un forage en exploitation     
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ANNEXE 2 

 
 

DEVIS DESCRIPTIF ET CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
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Description sommaire des travaux 

L’objet du marché est la réalisation de cinquante cinq (55) forages productifs équipés 
en ouvrages d’exploitation. Les prestations comprennent les travaux de forages, la 
fourniture et pose des pompes, la réalisation des aménagements autour des forages. 
Le présent marché est à prix global et forfaitaire. Seul les forages positifs seront 
payés conformément au montant forfaitaire du marché quel que soit la profondeur 
réelle de foration et d’équipement. Les entreprises soumissionnaires devront donc 
évaluer le taux de réussite de forages positifs par région afin d’en tenir compte dans 
le calcul de leur offre financière.  
  
Les travaux de foration 
 

Les travaux de foration comportent les activités suivantes : 
 

 Procéder aux opérations de foration à l’aide de matériels, personnel et techniques 
appropriés pour une exécution des travaux dans les règles de l’art ; 

 Mettre en place dans les forages productifs les colonnes de captage, assurer le 
remplissage de l’espace annulaire par gravillonnage, cimentation, bouchon 
étanche et matériaux de remblai ; 

 Procéder au développement des forages, immédiatement après leur équipement ; 

 Procéder aux essais de débit selon les directives du Maître d’œuvre ; 

 Procéder à l’analyse physico-chimique de l’eau. 
 
Margelle et pose de la pompe 
 

Après l’essai de pompage et si les résultats de l’analyse de l’eau sont concluants, il 
sera construit une margelle qui servira à fixer la pompe.. 
 
La profondeur d’installation de la pompe sera calculée à l’aide des résultats des 
essais de débit par le Maître d’œuvre et indiquée à l’attributaire qui s’y conformera. 
 
Travaux d’aménagement 
 

Les travaux d’aménagement comprennent les  : les terrassements , les fouilles, les 
constructions en béton, les maçonneries, les remblais, les travaux de finition. 
 
Le type d’aménagement retenu comprend :  le Muret de protection, le canal  
d’évacuation, le puisard d’assainissement. 
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Notice descriptive et justificative des choix techniques 

Foration 
 

Le choix des méthodes et matériels à mettre en œuvre relève de l’initiative de 
l’attributaire et est placé sous sa responsabilité ; cependant les directives suivantes 
devront être respectées : 
 

 Le matériel utilisé devra permettre de traverser au moins 60 m de formations 
d’altération, et d’atteindre dans le socle une profondeur de 80m, et ceci quelles 
que soient les conditions géologiques rencontrées ; 

 La foration des formations d’altération sera réalisée en rotary à l’air, au tri lame, 
tricône ou au marteau fond de trou ; la traversée de niveaux non consolidés 
pourra néanmoins nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue. Dans 
ce dernier cas il sera fait usage exclusif de produits polymères biodégradables ; 

 Le diamètre de foration dans les zones non consolidées sera au minimum de 9 

7/8, pour permettre la mise en place de tubes provisoires de travail ; 

 Chaque fois que nécessaire, un tubage provisoire, en acier ou en PVC, devra 
être mis en place au droit des formations d’altération ; il devra être d’un diamètre 
suffisant pour permettre la continuation de la foration aux diamètres requis. 

 
La foration sera poursuivie dans le socle au marteau fond de trou, au diamètre 

minimum 61/2 .  Au cas où le débit atteint 5 m3/h, un alésage à 10 ½ pourrait être 
demandé. 
 
Echantillonnage et mesures 
 

Au cours de la réalisation des forages, l’Attributaire prélèvera les cuttings à chaque 
changement de terrain ou minimum à chaque mètre. 
 
IL gardera les échantillons représentatifs des couches rencontrées dans des sacs en 
plastique durable dûment marqués. Ces échantillons seront mis à la disposition du 
Maître d’œuvre qui décidera après réception provisoire de leur conservation ou non. 
 
Par ailleurs, sans que la liste ne soit limitative, les mesures suivantes doivent être 
effectuées et consignées dans le cahier de chantier : 
 

 La profondeur de l’altération ; 

 Les zones fracturées ; 

 Les venues d’eau ; 

 Les débits à chaque nouvelle venue d’eau et à chaque changement de tige ; 

 Les vitesses d’avancement des tiges. 
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Equipement des forages 
 

Les forages productifs seront équipés aussitôt après la réalisation. Le débit 
d’exploitation minimum à garantir est de 700 l/h pour une profondeur de pompage 
compatible avec l’exhaure manuel. 
 
La profondeur d’arrêt de forage ainsi que le descriptif de la colonne de captage 
seront décidés conjointement entre l’Attributaire et le Maître d’œuvre chargé du 
contrôle des travaux. 
 

Les tubes et crépines seront en PVC rigide, DN 115 (41/2), de diamètre intérieur 
minimum de 110 mm, d’épaisseur minimum de 7,5 mm, vissés, sans manchon. Ils 
devront pouvoir répondre aux normes : pression 10 bars à 30°C, DIN 4925. Des 
centreurs devront être placés le long de la colonne pour garantir sa verticalité.   
 
Les crépines seront fabriquées en usine et comporteront des fentes alternées de 1 
mm d’ouverture et un taux d’ouverture d’au moins 9 %. 
 
La base de la colonne de captage comportera un tube de décantation de 1 à 2 m de 
longueur, obturé par un bouchon de pied en PVC ou ciment. 
 
En surface la colonne dépassera de 0,50 m le niveau fini de la future margelle, dont 
l’épaisseur sera précisée à l’entreprise au début des travaux. 
 
L’espace annulaire dans la zone de captage sera comblé, jusqu’à 3 m au-dessus du 
niveau des crépines, avec du gravier de quartz roulé ou concassé, de granulométrie 
adaptée (2 à 3 mm) à l’ouverture des crépines, et à la largeur de cet espace 
annulaire. L’utilisation de gravier latéritique est interdite. 
 
Un bouchon étanche ou packer, en «  pellets » d’argile expansive sera mise en place 
au-dessus du niveau de gravier, sur une hauteur de 1 m 
 
Le reste de l’espace annulaire sera comblé à l’aide de remblai issu des cuttings de 
foration jusqu’à une profondeur de 6 m du niveau du sol, et cimenté sur cette hauteur 
de 6 m, à l’aide d’un coulis de ciment au dosage de 25 à 30 l d’eau par sac de ciment 
de 50 kg. 
 
Développement et désinfection 
 

Le développement se fera par la méthode de l’air lift aussitôt après l’équipement des 
forages. La durée du développement sera de 4 heures minimums mais sera 
poursuivie jusqu’à l’obtention d’une eau claire, exempte de particules sableuses ou 
argileuses. 
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Tout développement supplémentaire sera à la charge de l’attributaire dans la mesure 
où l’impossibilité d’obtention d’eau claire est liée à un défaut d’exécution du forage, 
et en cas d’insuccès le forage ne sera pas réceptionné. 
 
Deux heures après l’arrêt du développement, on procédera à une désinfection du 
forage à l’aide de pastille de chlore. 
 
Essais de débits 
 

Les essais de débit seront exécutés après le développement, seulement quand la 
nappe aura retrouvé son équilibre statique. 
 
L’entreprise devra disposer de pompes électriques submersibles capables de fournir 
les débits requis, sous une hauteur manométrique totale (HMT) minimum  de 50 m. 
 
Le pompage sera fait par paliers, correspondant successivement au 1/3 du débit 
nominal (2 heures), puis au 2/3 du débit nominal (1 heure) et enfin au débit nominal 
enregistré au développement (1 heure). 
 
La remontée n’est observée qu’après le dernier palier et devra se poursuivre pendant 
au moins deux heures. 
 
L’entreprise devra se conformer aux directives du Maître Œuvre. 
 
Analyse d’eau 
 

A la fin des opérations d’essais de débit, l’attributaire procédera à un prélèvement 
d’échantillon d’eau en vue d’une analyse des caractéristiques physico-chimiques de 
l’eau. Cette analyse est importante pour s’assurer de la potabilité de l’eau. 
 
Margelle  et pose de pompe 
 

Après l’essai de pompage, il sera construit une superstructure en béton dosé à 250 
kg/m3. Les dimensions de la margelle seront adaptées au type de pompe retenu ; 
elles devront être communiquées au préalable au Maître d’œuvre pour approbation. 
 
Le béton de la margelle doit durcir au moins 7 jours avant la fixation de la pompe. 
Pendant cette période il doit être arrosé au moins une fois par jour. 
 
La profondeur d’installation de la pompe sera calculée à l’issue des essais de 
pompage par le Maître d’œuvre et indiquée à l’attributaire qui s’y conformera. 
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Fourniture de la pompe 
 

La pompe devra répondre aux caractéristiques suivantes :  
 Etre d’opération manuelle 
 Etre d’entretien facile 
 Etre commercialisée par une représentation locale 
 Justifier de la disponibilité des pièces de rechange 
 Avoir une capacité d’au moins 0,7 m3/h 
 
La pompe manuelle à installer sera neuve. Elle sera livrée avec toutes les pièces 
nécessaires à sa fixation (vis d’encrage, joints de caoutchouc, etc.). Elle sera 
transportée à pied d’œuvre par le fournisseur dans son emballage d’origine puis 
installée et testée à ses soins. La profondeur définitive d’installation sera fixée par le 
Maître d’œuvre.  
 
Pour des commodités d’entretien, les types de pompe à installer tiendront 

compte des marques de pompes équipant les forages existants de la zone. 

Aussi les pompes pourront être de la marque suivante en fonction de la zone : 

 VERGNET 

 DIACFA 

 INDIA 

 VOLANTA   
 
Un service après-vente couvrant la reprise des pièces défectueuses sera assuré 
pendant une période de un (1) an au titre de la garantie technique de la pompe. 
 
Le muret de protection 
 

Le muret de protection a une forme rectangulaire avec deux entrées placées en 
opposition d’une largeur, de 0,8 m. Il est construit, sur le sol préalablement décapé et 
nivelé à une profondeur d’environ 0,20 m. Le muret est construit en agglos de ciment 
creux de 40 x 20 x 15 (agglos de 15). Des poteaux de 15 x 15 seront placés aux 
angles ainsi qu’aux extrémités.  Le muret a une hauteur au-dessus du sol d’environ 
1,3 m. 
 
Le mortier qui joint les agglos sera d’une épaisseur moyenne de 1,5 cm et dosé à 
250 kg/m3. Le muret est totalement recouvert d’un enduit de mortier dosé à 400 
kg/m3, d’une épaisseur moyenne de 1 cm. 
 
Pour obtenir une bonne solidification, les surfaces à enduire et les agglos seront  
humidifiés pendant la prise.  
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L’espace entre la margelle est le muret est rempli et mis à niveau par un remblai latéritique 

compacté avec de la terre. Les dix (10)  derniers centimètres sont réalisés en béton de 

dallage dosé à 350 kg/m3. 

Le canal d’évacuation 
 

Le canal d ‘évacuation a pour rôle principal de collecter les eaux résiduelles et les 
acheminer au puits perdu Il est construit en agglos de ciment plein de 40 x 20 x 10. 
Ces agglos sont montés sur une fondation ordinaire dosée à 150 kg /m3. Il a une 
longueur de 15m. L’espace entre les deux rangées de briques est rempli par un 
béton dosée à 300 kg/m3. Les bords immédiats sont protégés par un béton dosé à 
300 kg/m3. L’écoulement est gravitaire avec une pente de 2%. 
 
Une variante de PVC plein (DN 110/125) enterré peut être proposée. 
 
Le puisard d’assainissement 
 

Le puisard permet de collecter les eaux usées pour qu’elle s’infiltre dans le sol ; c’est 
une excavation de 2m x 1 m x 1m. Il est rempli de moellons. Le bord surmonté d’une 
rangée d’agglos pleins pour empêcher les eaux de ruissellement d’y pénétrer et 
aussi prévenir l’envasement sera recouvert d’une dalle en béton armé. 
 
Qualité des matériaux et du matériel 
 
Tous les approvisionnements en matériaux (PVC, packer, agrégats, etc.) feront l’objet d’une 

réception de l’échantillon par le maître d’œuvre avant transport sur site. 

Le ciment 

Il sera du type « Ciment Portland Artificiel » (CPA) de la classe 45. Il doit être 
préservé de l’humidité (conservation dans un endroit sec, transport sous abri…). Il 
sera livré en sacs de 50 kg avec son emballage. Tout sac présentant des grumeaux 
sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment sont interdites. Tout le 
ciment employé devra être frais. Tout vieux stock de ciment rendu inutilisable par 
humidification ou toute autre raison sera mis au rebut. 

Les agrégats 

Les agrégats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage de tous débris 
organiques terreux, poussières, argiles. Le gravier ne doit pas être friable et ne doit 
pas se désagréger dans l’eau. On utilisera de préférence des graviers de quartzite, 
de granite ou de grès dur. 
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L’eau 

L’eau doit être claire, incolore, inodore et ne doit pas contenir plus de 0,2% en poids 
de matières en suspension et aucune matière organique en suspension ou dissoute. 

Le béton  

Le dosage type de 1 m3 de béton est de 350 kg de ciment avec les matériaux dans 
les proportions de 1/3 de sable pour 2/3 de gravier, sauf pour la margelle avec 50% 
de sable et 50% de gravier. 

Le mortier 

Le mortier est essentiellement utilisé pour la fabrication des joints, des enduits et des 
agglos. Pour 1 m3 de mortier, le dosage type est 400 kg de ciment, 1 m3 de sable, 
200 litres d’eau. 
 
Pour obtenir une bonne solidification du mortier, les surfaces à enduire et les 
agglomérés seront humidifiés pendant la prise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de Construction d’infrastructures scolaires sur ressources 

PPTE 2000 

 

 SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX 

D’EXECUTION DE 45 FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES 

MANUELLES 
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A- DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

I - INTRODUCTION 

Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, a 

bénéficié de ses partenaires au développement du programme renforcé d’allégement de sa 

dette dite « Initiative PPTE ». 

 

A cet effet, il est prévu que tous les fonds résultants de cette Initiative soient orientés vers les 

secteurs sociaux tels la Santé, l’Education, les Pistes Rurales, l’Eau Potable, etc. 

 

Le Maître d’ouvrage défini dans les Dispositions Particulières des Termes de Références 

(DPTDR) a confié à l’Agence Faso Baara par convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

l’exécution du projet défini dans les DPTDR.  

 

En sa qualité de Maître d’ouvrage Délégué, l’Agence Faso Baara ci-après désigné par 

“ l’Agence ” sollicite l’expertise d’un Consultant pour la coordination, le contrôle et le suivi 

des travaux à réaliser dans le cadre du projet. 

 

 

2 - MISSION 
 

Le Consultant est chargé par l’Agence d’effectuer les prestations suivantes : 

 

I-1) Préparer le bon démarrage du chantier ; 

 

I-2) Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des travaux ; 

 

I-3) Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des 

travaux comme base des paiements à effectuer par l’Agence ; 

 

I-4) Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ; 

 

I-5) Diriger les opérations de préréceptions, de réceptions provisoires et définitives des 

travaux ; 

 

I-6) Fournir les conseils nécessaires à l’Agence afin de défendre au mieux ses intérêts. 

 

I-7 Exécuter toutes autres missions supplémentaires jugées nécessaires et définies dans les 

DPTDR 
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II- DOCUMENTS ET INFORMATIONS A FOURNIR PAR L’AGENCE 
 

Il sera mis à la disposition du Consultant, les documents suivants : 

 

- la série des plans disponibles du projet ; 

- le devis descriptif des travaux ; 

- le cadre du devis quantitatif/estimatif 

- tout autre document ou information en possession de l’Agence et susceptible d’aider le 

consultant dans l’exécution de sa mission. 

 

La production de ces documents et informations ne dispensent pas le Consultant de rechercher 

lui-même tous les autres documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa 

mission. 

 

 

III- DEROULEMENT DE LA MISSION 
Sur la base des informations et documents mis à sa disposition, le Consultant effectuera sa 

mission ainsi qu’il suit : 

 

III-1 Préparer le bon démarrage du chantier 

 

Le Consultant, en collaboration avec la Direction Technique de l’Agence, contribuera à la 

coordination des opérations en vue du démarrage des travaux notamment par : 

 

- la coordination des rencontres de concertation entre les différents partenaires pour le 

démarrage des travaux ; 

 

- l’établissement des plans d’occupation du chantier à communiquer aux entreprises 

chargées de l’exécution des travaux ; 

 

- l’assistance à l’implantation générale des ouvrages et réception de cette implantation. 

 

III-2 Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution des travaux 

 

Le Consultant exécutera toutes les tâches entrant dans le cadre de sa mission et devant 

concourir à l’exécution selon les règles de l’art et les prescriptions techniques desdits travaux 

par le (les) entreprises (s). 

 

 

En particulier, le Consultant devra : 

 

- assurer le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en 

œuvre au regard des prescriptions techniques en matière de qualité, de délai et de coût ; 
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- coordonner la présentation et l’approbation des échantillons et des ouvrages témoins en 

relation avec l’Agence ; 

 

- assurer le pilotage des travaux, notamment en délivrant à temps opportun les ordres de 

services à l’(aux) entreprise(s) pour le démarrage des tâches élémentaires ; 

 

- s’assurer que les techniques et moyens employés correspondent en quantité, qualité et 

délai de mise en place au calendrier et plan de charge prévisionnel pour atteindre une 

bonne finition des ouvrages ; 

 

- organiser et conduire les réunions hebdomadaires de chantier ainsi que des réunions 

techniques particulières s’il y a lieu ; 

 

- établir et diffuser les comptes rendus et procès verbaux de réunions ; 

 

- définir si besoin les mesures à prendre pour résorber les retards éventuels et fera établir les 

plannings de rattrapage en cas de nécessité ; 

 

- instruire en coordination avec la Direction technique de l’Agence tous travaux 

modificatifs, tant du point de vue technique que financier ; 

 

- informer immédiatement l’Agence de tout problème important affectant le déroulement du 

projet. 

 

 

III-3 Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement 

des travaux comme base de paiements à effectuer par l’Agence 

 

Le consultant assurera 

 

- la tenue d’un journal de chantier comprenant toutes les indications relatives à 

l’avancement des travaux, aux observations sur la qualité et la quantité des travaux 

exécutés etc. ; 

 

- la vérification et la certification des situations (états quantitatifs) mensuels des travaux 

établis par l’(les) entreprise(s), puis proposition des décomptes pour paiement ; 

 

- l’imputation des retards en vue de l’application des pénalités ; 

 

- dans le cas de modification du projet, l’établissement de tous attachements contradictoires 

avec l’(les) entreprise(s), attachements qui seront nécessaires à l’élaboration de plus ou 

moins-values par rapport au(x) marché(s) de base ; 

 

- l’instruction des mémoires de réclamation de (des) l’entrepreneur(s) et une assistance à 

l’Agence pour le règlement des litiges correspondants ; 
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- l’établissement du décompte général et définitif ; 

 

- lorsqu’il y a plusieurs entreprises, l’établissement de l’accord inter-entreprises pour la 

gestion du compte prorata entre les différents participants ; 

 

- et plus généralement, toute assistance à l’Agence dans la gestion administrative et 

financière du contrôle des travaux, y compris le cas échéant, le règlement des litiges avec 

(les)  l’entrepreneur (s). 

 

 

III-4 Etablir des rapports mensuels ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet 

 

Le consultant devra l’établissement des rapports suivants : 

 

- Quatre (04) rapports mensuels, techniques et financiers sur la réalisation des travaux ; 

 

Chaque rapport mensuel illustré de photographies couleur des ouvrages en construction 

comportera en particulier les commentaires du Consultant sur l’évolution des travaux 

(avancement et qualité), les procès-verbaux de réunions de chantier, la situation des 

emplois et salaires créés sur les chantiers. Les informations seront fournies à travers 

diverses fiches de suivi ci-jointes en annexe. 

 

- rapports séparés couvrant des problèmes spécifiques rencontrés ; 

 

- rapport confidentiel final comportant : 

 

 historique du projet et rappel des techniques utilisées ; 

 

 situation finale des travaux exécutés et analyse des causes de dépassement éventuels ; 

 

 étude critique des problèmes rencontrés et des recommandations pour des futurs projets 

similaires ; 

 

 appréciation sur la qualité des travaux et listing des points particuliers à surveiller 

durant la période de garantie ; 

 

 évaluation des prestations de (des) l’entreprise(s) suivant le modèle joint en annexe; 

 

 analyse et estimations détaillées des éventuelles réclamations de (des) l’entreprise(s) ; 

 

 éventuellement un rapport final au moment de la réception définitive donnant une 

description détaillée de la tenue des ouvrages au terme de la période de garantie. 
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III-5 Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des 

travaux 

 

Le consultant sera chargé à la fin des travaux d’organiser les opérations de pré-réception, de 

réception provisoire et participera à ces opérations en assistant le Maître d’Ouvrage et 

l’Agence (visites de pré-réception, constatation de la levée des réserves …). 

 

Il remettra, après examen, à l’Agence les plans définitifs conformes à l’exécution des 

ouvrages (plans de recollement d’ensemble et de détails), les notices de fonctionnement des 

ouvrages, ces documents étant établis par (les) l’entreprise (s) à ses (leurs) frais. 

 

Le consultant reste engagé par le contrat jusqu’à la réception définitive des travaux qu’il 

organisera à l’issue de la période de garantie des ouvrages qui est précisée dans les DPTDR. Il 

participera aux opérations de réception définitive en assistant le Maître d’Ouvrage et 

l’Agence. 

 

NB : Après les différentes opérations ci-dessus citées, il établira les procès-verbaux de 

réceptions des ouvrages. 

 

 

III-6 Fournir les conseils nécessaires à l’Agence afin de défendre au mieux ses intérêts 

 

 
III-7  Exécuter toutes autres missions supplémentaires définies dans les DPTDR. 

 

 

IV- PERSONNEL A AFFECTER A L’EXECUTION DE LA MISSION 

 

Pour la bonne exécution de la mission, le consultant devra fournir au minimum le personnel 

clé défini dans les DPTDR. 

 

 

V- DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION 

 

Le délai indicatif prévu pour l’exécution des travaux par les entreprises est défini dans les 

DPTDR. 

 

En tout état de cause, le Consultant restera engagé par le contrat à conclure jusqu'à la 

réception définitive des travaux. 

 

 

 

La rémunération pour les missions définies ci-dessus est à proposer par le 

VI- REMUNERATION  
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consultant dans son offre financière conformément aux indications fournies dans la lettre 

d’invitation et dans les DPTDR. 

 

Le montant du contrat à conclure dans le cadre des présentes missions sera global, forfaitaire 

et non révisable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B-DISPOSITIONS PARTICULIERES DES TERMES DE REFERENCE 

 

 Référence 
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à la clause 
Le Maître d’Ouvrage est : le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) 

 

Le projet à exécuter est : Travaux d’exécution de 45 forages positifs équipés de pompes manuelles 

sur ressources PPTE 2000.  

 

Les missions supplémentaires ci-après doivent être effectuées par le Consultant : Néant. 

 

Les ouvrages à réaliser dans le présent projet sont soumis à une assurance décennale : Non 

 

La période de garantie des ouvrages est de : Un (01) an 

 

Le personnel clé minimum nécessaire à l’exécution de la mission est le suivant : 

Lot 1 : 

- Un ingénieur hydrogéologue ayant une expérience minimum de trois ans pour la supervision 

des travaux.  

- Deux techniciens hydrogéologues (Niveau CAP ou supérieur) ayant une expérience minimum 

de trois ans pour le suivi permanent des travaux (foration, développement air lift, essai de 

pompage, construction margelle et pose pompes). 
Lot 2 : 

- Un ingénieur hydrogéologue ayant une expérience minimum de trois ans pour la supervision 

des travaux.  

- Trois techniciens hydrogéologues (Niveau CAP ou supérieur) ayant une expérience 

minimum de trois ans pour le suivi permanent des travaux (foration, développement air lift, 

essai de pompage, construction margelle et pose pompes). 
 

 

Le délai indicatif pour l’exécution des travaux par les entreprises est de : huit (08) mois 

 

Le coût plafond (toutes taxes comprises) de la proposition financière est de :            

 

- Lot 1 : 3.510.000 FCFA 

- Lot 2 : 10.849.091 FCFA 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

I-7 

 

 

III-2 

 

 

III-5 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

 

 

 
Personnel clé à fournir 

 

Lot  Nbre  Nbre de contrôleurs  Nbre Hommes.Mois  
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d'Ingénieurs 

Hydrogéologues  

permanents  

 

Lot 1                  1                       2                     10   

 

Lot 2                  1                       3                     15   
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ANNEXE 3 

Dispositif de mis à jour des prix 
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DESIGNATION Forage positif Forage négatif

0 - Implantation 338 587 338 587

1 - Postes

Sans force motrice 0,75 321 095 240 821            

0,5 321 095 160547

Avec force motrice 1,75 1 068 680 1 870 190         

1,25 1 068 680 1 335 850               

Sous total 1 2 111 011         1 496 397               

2 - Outils et autres consommables

Tricônes (rotary):30 m à 500m/outil 30 450 000 15000 15000

Taillant: 50 m à 500 m/outil 50 850 000 17000 17000

Marteau et divers (30 % du prix tricône) 50 585000 11700 11700

Sous total 2 43700 43700

3 - Tubage PVC (110/125 mm,filété)

Tubes pleins (ml) 65 9 750 633750

Tubes crépinés (ml) 15 10 500 157500

Sous total 3 791 250            

4 - Massif filtrant 1         30 000       30 000              

5 - Packer argileux sur 1 m 1         22 500       22 500              

6 - Essai de débit 1         121 736     121 736            

7 - Analyse physico-chimique et bact 1         60 000       60 000              

8 - Superstructure 1         625 834     625 834            

9 - Fourniture et pose pompe 1         689 176     689 176            

TOTAL (1 à 9) 5 931 470         2 305 303               

Prix du mètre de forage en  Fcfa 74 143              28 816                    

Coût d'un forage incluant les échecs (hypothèse 110 forages positifs et 40

négatifs par an)

Prix du mètre de forage en  Fcfa incluant les échecs 84 622                    

Temps de travail (h) Sans FM Avec FM Sans FM Avec FM (*)

Déplacement entre chantier 2 1

Installation et repli de chantier 2 2

Forage altérite 1 1

Forage socle 4 4

Pose et retrait du tubage provisoire 1 1

Pose du tubage PVC définitif 1 1

Développement 2

                           Total brut 5 9 3 6

Incidents forage 3 3

Incidents mécaniques 1 2 1 1

            Total risques compris 6 14 4 10

Nombre de postes 0,75 1,75 0,5 1,25

Nombre de postes par forage

Forage négatif

2,5 1,75

PRIX DE REVIENT D'UN FORAGE EN TTC

6 769 762               

Forage positif

 
 

 

 

NB : Double clique pour accéder à la feuille excel 
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ANNEXE 4 

Coût de maîtrise d’œuvre (suivi, contrôle et coordination) 
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VENTILATION DES TAUX MENSUELS POUR 

LE PERSONNEL 
   

       

       

Nom et poste 

salaire de base charges  frais sous total bénéfice 

taux mensuel  

    

Chef de mission (Ingénieur)             320 000          64 000       16 000                400 000              100 000                500 000    

Contrôleur 1 sur site             128 000          25 600         6 400                160 000                40 000                200 000    

Contrôleur 2 sur site             128 000          25 600         6 400                160 000                40 000                200 000    

 

FRAIS DIVERS     

     

Nom unité Qté PU PT 

          

Edition rapport ens 11       25 000         275 000    

          

Edition rapport définitif ens 1       25 000          25 000    

          

             300 000    

 

 

FRAIS REMBOURSABLES    

Nom unité Qté PU PT 

Déplacement forfait 12     250 000      3 000 000    

Indemnité ingénieur hj 10       25 000         250 000    

Indemnité contrôleur hj 500         5 000      2 500 000    

          5 750 000    

 

 

RENUMERATION    

Poste H.M Taux mens Montant 

Chef de mission 12       500 000            6 000 000    

Contrôleur 1 12       200 000            2 400 000    

Contrôleur 2 12       200 000            2 400 000    

Chauffeur 12       60 000          720 000 

            11 520 000    

 

 

 

 

 

 

 

COUT SUIVI, CONTRÔLE ET COORDINATION 
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N° DESIGNATION  FCFA/MOIS COUT ANNUEL EN  FCFA 

1 Personnel     

  Chef de mission 500 000   

  Contrôleur 1 200 000   

  Contrôleur 2 200 000   

  Chauffeur 60 000   

  Sous total 1 960 000             11 520 000    

2 Amortissements     

  Véhicule,moto et matériel: 22,4 millions sur 3 ans   7 466 667 

3 Carburant: 100 l/j              826 500                  9 918 000    

4 Lubrifiants 15 % de 3                 1 487 700    

5 Entretien    5 700 000 

6 Frais divers et indemnités                 6 050 000    

  Frais du siège               12 000 000    

  TOTAL (1 à 6)               67 407 247    

  Soit à raison de 150/an/site                    449 382    

 

 

Sous détail de prix 

Désignation Unité Durée Montant  Montant   

   mensuel annuel   

       

Chef de mission Mois 12 500 000         6 000 000      

Contrôleur 1 Mois 12 200 000         2 400 000      

Contrôleur 2 Mois 12 200 000         2 400 000      

Chauffeur Mois 12 60 000            720 000      

Sous total   960 000       11 520 000      

       

Amortissements       

Désignation Nombre Valeur  Durée Taux annuel   

  d'acquisition Fcfa   

  Fcfa     

Véhicule 4x4 et matériel 1 20 000 000 3         6 666 667      

Moto 2 2 400 000 3            800 000      

Sous Total            7 466 667      

       

Carburant       

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant mensuel Durée Montant annuel 

Véhicule litre 750 551            413 250    12         4 959 000    

Moto litre 750 551            413 250    12         4 959 000    

Sous total               826 500             9 918 000    
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 Nbre km/j jour l/km l  

Véhicule 1 200 25 0,15 750  

Moto 2 100 25 0,15 750  

Entretien       

Désignation Nombre Valeur  Taux Taux annuel   

  d'acquisition % Fcfa   

  Fcfa     

Véhicule 1 36 000 000 15         5 400 000      

Moto 2 2 400 000 12,5            300 000      

Sous total            5 700 000      
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ANNEXE 5 

Coût volet animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation et équipement des femmes membres des associations féminines pour la gestion, la maintenance et la réparation 

des pompes manuelles des forages. 

 21 villages/42 candidates/02 sessions     

N° Désignation U Qté PU Ptotal (fcfa) 

I 
Honoraires formateurs (y compris hébergement et restauration) 
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  Sociologue animateur formateur/Chef de mission h/j 6 75000 450000 

  Ingénieur Hydrogéologue/Formateur h/j 6 75000 450000 

  Mécanicien installateur/démonstrateur h/j 6 50000 300000 

  Chauffeur Mécanicien h/j 6 15000 90000 

  sous total 1       1 290 000 

II Déplacement de l'équipe de formateurs         

  
Déplacement et transport du matériel et du personnel sur le site de formation 

ff 1 200000 200000 

  sous total 2       200 000 

III Prise en charge des participantes u 42 25000 1050000 

  
Frais de subsistances des participantes pour restauration et hébergement (5000 f 

par jour et par participant pendant 5 jours) u 42 6000 252000 

  Frais de transport des participants A/R         

  sous total 3       1 302 000 

IV Location de salle et matériel pédagogique         

  Matériel didactique et pédagogique u 1 300000 300000 

  Rétroprojecteur (6 jours) j 6 25000 150000 

  Projeteur Vidéo (6 jours) j 6 40000 240000 

  location salle de formation (06 jours) j 6 30000 180000 

  sous total 4       870 000 

V Support pédagogique         

  fascicule ou manuel guide de maintenance et de réparation des pompes u 42 5000 210000 

  sous total 5       210 000 

VI Médiatisation         

  Reportage radio /AIB u 2 60000 120000 

  Reportage presse écrite u 3 80000 240000 

  Confection de banderoles publicitaires u 2 70000 140000 

  Organisation de cérémonie de clôture des sessions ff 2 50000 100000 

  Reportage Vidéo des sessions ff 2 50127 100254 

  sous total 6       700 254 

VII Fourniture de caisses à outils         

  Fourniture de caisses à outils complète (1 caisse par village) u 31 309000 9579000 

  sous total 7       9 579 000 

VIII Rapport des sessions de Formation         

  

Rapport illustré de photos commentées décrivant toute les étapes de déroulement 
des sessions ff 2 100000 200000 

  Fourniture d'attestation de participation à la cession ff 42 1000 42000 

  sous total 8       242 000 

  TOTAL HTVA       14 393 254 

  TVA       2 590 786 

  TOTAL GENERAL TTC       16 984 040 

            

      

 Coût moyen pour 1 village (kit + formation)    808 764 



 

 

 

MEMOIRE DE MASTER SPECIALISE,  PRESENTE PAR MABO HAMADY 

98 

Formation sans équipement des femmes membres des associations féminines pour la gestion, la 
maintenance et la réparation des pompes manuelles des forages. 

 48 villages/96candidates/09 sessions     

      

N° Désignation U Qté PU Ptotal (fcfa) 

I 
Honoraires formateurs (y compris hébergement et restauration) 

        

  Sociologue animateur formateur/Chef de mission h/j 9 75000 675000 

  Ingénieur Hydrogéologue/Formateur h/j 9 75000 675000 

  Mécanicien installateur/démonstrateur h/j 9 50000 450000 

  Chauffeur Mécanicien h/j 9 15000 135000 

  sous total 1       1 935 000 

II Déplacement de l'équipe de formateurs         

  
Déplacement et transport du matériel et du personnel sur le site de formation 

ff 1 660000 660000 

  sous total 2       660 000 

III Prise en charge des participantes u 96 20000 1920000 

  

Frais de subsistances des participantes pour restauration et hébergement (5000 f par jour et par 
participant pendant 5 jours) 

u 96 6000 576000 

  Frais de transport des participants A/R         

  sous total 3       2 496 000 

IV Location de salle et matériel pédagogique         

  Matériel didactique et pédagogique u 1 300000 300000 

  Rétroprojecteur (9 jours) j 9 25000 225000 

  Projeteur Vidéo (9 jours) j 9 40000 360000 

  location salle de formation (09 jours) j 9 30000 270000 

  sous total 4       1 155 000 

V Support pédagogique         

  fascicule ou manuel guide de maintenance et de réparation des pompes u 96 5000 480000 

  sous total 5       480 000 

VI Médiatisation         

  Reportage radio /AIB u 9 60000 540000 

  Reportage presse écrite u 9 80000 720000 

  Confection de banderoles publicitaires u 2 70000 140000 

  Organisation de cérémonie de clôture des sessions ff 9 50000 450000 

  Reportage Vidéo des sessions ff 9 50127 451143 

  sous total 6       2 301 143 

VII Fourniture de caisses à outils         

  Fourniture de caisses à outils complète (1 caisse par village) u 0 309000 0 

  sous total 7       0 

VIII Rapport des sessions de Formation         

  
Rapport illustré de photos commentées décrivant toute les étapes de déroulement des sessions 

ff 9 100000 900000 

  Fourniture d'attestation de participation à la cession ff 96 1000 96000 

  sous total 8       996 000 

  TOTAL HTVA       10 023 143 
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  TVA       1 804 166 

  TOTAL GENERAL TTC       11 827 309 

            

      

 Coût moyen pour 1 village (formation)    246 402 
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ANNEXE 6 

Divers 
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