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RESUME 

Notre travail a concerné la question délicate de l’approvisionnement en eau potable en milieu 

rural, précisément dans la localité de Lon, village de la commune de Cassou, province du Ziro 

dans la région du Nando au Burkina Faso. 

Lon a un taux d’accès à l’eau potable évalué à 31,4% en 2024, et sa population est alimenté par 

neufs forages uniquement, dont sept (07) fonctionnelles. Ce projet couvrira toute la localité à 

l’horizon du projet, et permettra de desservir 6 070 personnes en 2056, dont 70% à travers les 

BP et 30% à travers les BF. La demande en eau du jour de pointe est de 200,5 m3. Le réseau de 

distribution comporte des canalisations en PEHD PN 10 d’une longueur totale de 14 219 ml, 

huit (08) bornes fontaines et 425 branchements particuliers. Un château de 70 m3avec une 

hauteur sous radier de 12 m sera alimenté par deux forages de débits respectifs 5 m3et 8 m3, et 

l’ensemble du système alimenté par une combinaison d’énergie solaire et de groupe 

électrogène. Ce projet est réalisable selon les résultats de l’étude environnementale, avec un 

cout de réalisation global de 449 055 471 FCFA TTC dont 393 532 537 FCFA dont pour la 

première phase, et le prix de revient de l’eau a été évalué à 349 FCA. 

 

Mots clés : AEPS, Cassou, eau potable, Lon, milieu rural,  
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ABSTRACT 

Our work focused on the critical issue of drinking water supply in rural areas, specifically in 

the locality of Lon, a village in the commune of Cassou, located in the region of Nando.  

In 2024, Lon’s access rate to potable water was estimated at 31.4%, with its population supplied 

by only nine boreholes, of which seven are functional. This project is designed to cover the 

entire locality within its timeframe and will serve 6,070 persons by 2056, with 70% supplied 

through standpipes and 30% through household connections. The peak day water demand is 

200.5 m³. The distribution network consists of HDPE PN 10 pipelines with a total length of 

14,219 meters, eight standpipes, and 425 private connections. A 70 m³ elevated tank, with a 

base height of 12 meters, will be supplied by two boreholes with respective yields of 5 m³/h 

and 8 m³/h. The entire system will be powered by a combination of solar energy and a diesel 

generator. According to the environmental study, this project is feasible, with a total 

implementation cost of 446,055,471 CFA francs (including taxes), of which 392,355,471 CFA 

francs correspond to the first phase. The cost price of water was estimated at 349 FCA. 

 

Keywords: Water supply système, drinking water, solar energy, rural areas, Cassou 
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LISTE DES ABBREVIATIONS 

SIGLES  SIGNIFICATIONS 

AEP  :   Approvisionnement en Eau Potable 

AEPA  Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

AEPS   :  Approvisionnement en Eau Potable Simplifié 

AGCOP :  Agence Conceptrice Protecteur 
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DREEA   :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 
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RGPH   :  Recensement General de la Population et de l’Habitat 

SONABEL   :  Société Nationale d’Électricité du Burkina 

VIH   :  Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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FICHE SYNOPTIQUE 

1. Localisation 

Village Lon 

Commune Cassou 

Province Ziro 

Région Nando 

2. Données socio-économiques 

Population 2019 2552 Hbts 

Taux de croissance communal 2,37% 

Population 2056 6 070 Hbts 

Population desservie par le SAEP en 2056 6 070 Hbts 

Consommation spécifique BF 20 l/j/pers 

Consommation spécifique BP 25 l/j/pers 

Demande en eau du jour de point 200,5 m3 

3. Château d’eau 

Type Métallique 

Volume 70 m3 

Hauteur sous radier 12 m 

4. Refoulement 

Type d’adduction Refoulement 

Type de conduite PEHD PN 16 

Diamètres des conduites DN 90 : 5 763,42 m 

5. Réseau de distribution 

Type de réseau Ramifié 

Type de conduite PEHD PN 10 

Longueur et diamètre des conduites DN 200 : 4 492,39 m 

 DN 125 : 1 802,20 

 DN 90 : 3 987,31 m 

 DN 75 : 3 844,43 m 

6. Exploitation de la ressource 

Source d’approvisionnement Forages 

Débit du forage 1 5 m3/h 
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Débit du forage 2 8 m3/h 

7. Caractéristiques de la pompe 

Débit pompe  5 m3/h 

Hauteur manométrique totale 120 m 

Type Hybride 

Marque Grundfos SP7-23 

Puissance nominale 3,54 kW 

8. Borne fontaines et branchements particuliers 

Nombre de BF 8 

Nombre de BP en 2026 102 

Nombre de BP en 2056 425 

9. Source d’énergie 

Type Système solaire et groupe électrogène 

Groupe électrogène  Caterpillar C1.1 (modèle DE9.5 E3) 9.5 kVA 

Puissance du champ solaire  6 500 Wc 

10. Aspect financier et gestion 

Cout global du projet TTC 449 055 471 FCFA TTC dont 393 532 537 F 

pour la première phase  

Prix de revient 500 FCFA 

Mode de gestion proposé Affermage 
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INTRODUCTION 

L’accès à l’eau potable demeure l’un des défis majeurs de ce siècle, particulièrement dans les 

pays de l’Afrique subsaharienne où les effets du changement climatique accentuent la pression 

sur les ressources hydriques. Au Burkina Faso, cela est d’autant plus vrai que cet état sahélien 

ne bénéficie pas de conditions climatiques et physiques favorables à une nature généreuse en 

ressources hydriques (Meï, 2003). La problématique d’accès à une eau potable en quantité et 

en qualité s’y pose avec une acuité particulière pour les milieux rural et semi-urbain. Conscient 

de l’impact de la précieuse ressource dans la vie quotidienne de sa population, le Gouvernement 

Burkinabè a reconnu le droit à l’eau comme droit humain fondamental inscrit dans la Loi n° 

002-2001/AN du 8 février 2001 (Loi d’orientation relative a la gestion de l’eau, 2001). Pour 

faire de ce droit une réalité, l’État a mis en place plusieurs politiques et programmes sectoriels, 

parmi lesquels le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP). Ce 

document constitue le cadre de planification stratégique du secteur sur la période 2016-2030. Il 

encourage la réalisation d’infrastructures d’adduction en eau potable (AEP) adaptées et 

résilientes afin d’améliorer l’accès des populations à la ressource. 

La situation de de la localité de Lon en matière d’approvisionnement des habitants en eau 

potable est peu reluisante. En effet, le taux d’accès à l’eau potable de Lon qui s’élève à 31,4% 

est largement inférieur au taux d’accès national en milieu rural, lui-même de 71,5%. (D.G.E.P, 

2025). Le parc hydraulique du village ne compte que neuf forages, généralement localisés à 

plus de 500 mètres des concessions, incitant ainsi la population à utiliser des eaux de sources 

non protégées (puits, marigots, mares...) (AGCOP Sarl, 2025). Cette situation met à mal le 

développement socioéconomique et le bien-être sanitaire des populations, en effet 

“l’insuffisance quantitative et qualitative de l’eau associée aux comportements peu hygiéniques 

des populations engendre des maladies hydriques dont les diarrhées et le paludisme, lesquelles 

ont des impacts considérables sur la production et par conséquent sur les revenus des 

populations.” (Miriac et al., 2020) 

Le but poursuivi par ce travail d’ingénierie est de concevoir et de dimensionner de manière 

détaillée un réseau d'adduction en eau potable pour la localité de Lon afin d'assurer un accès 

durable à l'eau à l'ensemble de la population à l’horizon 2056. Pour y parvenir, la démarche se 

décline en plusieurs objectifs spécifiques. Il s'agit en premier lieu de réaliser l’étude de 

faisabilité technique, d’effectuer ensuite une analyse financière du projet dans le but de proposer 

un mécanisme de gestion économiquement viable, et pour finir élaborer une notice d’impact 
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environnemental et social afin de formuler des mesures d'atténuation adéquates aux risques 

potentiels. 

Le présent mémoire est structuré en quatre grandes parties. Les deux premières sont consacrées 

à la présentation générale du milieu d’étude, et à la présentation de l'approche méthodologique 

adoptée. Et les deux dernières parties présentent les résultats de l’étude technique et financière, 

ainsi que les conclusions de la notice d’impacts environnemental et social. 
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I PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL ET DE LA ZONE D’ÉTUDE 

I.1 Présentation de la structure d’accueil  

Le bureau d’études Agence Conceptrice Projecteur (AGCOP Sarl) est une société à 

responsabilité limité crée en février 2016. Son siège est au secteur 41 de la ville de 

Ouagadougou, au quartier Tanghin. Il intervient dans la réalisation d’études techniques et de 

contrôle de travaux, le transfert de compétences, et l’assistance technique auprès des entreprises 

de BTP.  

Le bureau est structuré autour de cadres permanents, soutenus par les techniciens et des 

consultants externes expérimentés et spécialisés dans leur domaine. 

I.1.1 Missions et domaines d’intervention  

AGCOP œuvre à contribuer au développement socio-économique et infrastructurel de l'Afrique 

de l'Ouest en général, et du Burkina Faso en particulier à travers l'apport de solutions techniques 

innovantes, durables et résilientes dans un contexte marqué par les défis climatiques et 

démographiques. 

Le bureau dispose de qualifications et d’agréments techniques délivrés par le Ministère en 

charge de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Assainissement, et le Ministère en charge des 

Infrastructures afin de témoigner d’une certaine expertise. Il intervient principalement dans cinq 

(05) domaines : 

 L’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

 Les aménagements hydroagricoles et la maitrise de l’eau 

 Le Génie civil 

 Les études architecturales et topographiques 

 Les études environnementales 

AGCOP collabore avec les acteurs étatiques et du secteur privé, ainsi que les organisations 

internationales et non gouvernementales. 

I.1.2 Domaines de compétences et prestations offertes  

Les services de AGCOP sont constitués essentiellement de prestations intellectuelles, et de 

missions de suivi-contrôle, et aussi de quelques travaux. Ces différents services peuvent être 

répartis entre deux domaines. 
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I.1.2.1 Ingénierie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements hydroagricoles 

 Aménagements de périmètres irrigués : Conception de réseaux gravitaires, sous-

pression, systèmes semi-californiens et valorisation des bas-fonds 

 Dimensionnement et réalisation d'infrastructures d'AEP et de retenue d’eau : 

stations de traitement, bassins, châteaux d'eau, réseaux de distribution, forages, et puits 

modernes. SAEP, forages, Postes d'Eau Autonomes (PEA).  

 Ouvrages de retenue d'eau : Études et contrôle d'ouvrages de retenue d'eau tel que la 

construction de barrages, bassins, boulis et lacs. 

 Assainissement des eaux pluviales et usées : Conception de caniveaux, bassins de 

rétention, réseaux d'égouts, latrines et stations de traitement collectif ou individuel. 

I.1.2.2 Ingénierie Civile et Études Environnementales 

 Génie Civil & Topographie : Travaux de lotissement, aménagement urbain, bornage, 

délimitation de terrains, calcul structurel de bâtiments et d'ouvrages d'art. 

 Environnement : Réalisation d’Évaluations d'Impact Environnemental et Social 

(EIES), de Notices d'Impact (NIES) et élaboration de Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) 

I.2 Présentation de la zone d’étude 

I.2.1 Situation géographique et administrative  

Le village de Lon limité par la province de la Sissili et les villages de Lénon et Lué, se trouve 

dans la partie sud-ouest de la commune de Cassou, une des cinq (05) communes de la province 

du Ziro située dans la région du Nando au Burkina Faso. Ses coordonnées géographiques sont 

11°26'58'' N et 2°07'50 '' O. Il est distant de dix-huit (18) kilomètres de Cassou, chef lieu du 

département et de la commune dont il relève administrativement. La commune rurale de Cassou 

compte 30 villages, elle est limitée géographiquement par : 

 Les communes rurales de Dalo et de Bognounou au Nord et la commune de Bakata au 

Nord-Est. 

 La commune de Gao à l’ouest,  

 La commune urbaine de Sapouy à l’Est ;  

 Et la province du Sissili au Sud. 
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La voie d’accès principale pour se rendre dans la commune de Cassou, est la Route Nationale 

N°6, qui relie la capitale Ouagadougou à Léo et traverse Sapouy, le chef-lieu de la province du 

Ziro (Commune de Cassou, 2015). 

 
Figure 1: Carte de localisation du village de Lon 

I.2.2 Milieu physique et biophysique 

I.2.2.1 Ressources en eau 

Concernant les eaux de surfaces, le caractère saisonnier de l’écoulement des cours d’eau de la 

commune de Cassou limite l’appréciation des potentialités stockés dans les lits en saison sèche. 

La commune de Cassou connait une situation favorable pour les cours d’eau. Elles sont plus 

importantes dans les provinces du Sanguié, de la Sissili et du Ziro avec une nappe phréatique 

accessible en moyenne à 20 mètres de profondeur, et pouvant atteindre 50 mètres par endroits. 

Cependant une baisse du niveau de la nappe est constatée depuis plusieurs années. (Commune 

de Cassou, 2015) 
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I.2.2.2 Relief  

Le village de Lon, à l’image de la commune se caractérise par un relief plat en général avec des 

monticules par endroits. Les monticules sont des affleurements de grès faiblement escarpés 

variant entre 340 et 370 m d’altitude. 

I.2.2.3 Types de sol  

Les sols du village de Lon et environnants, à l'image de la commune font partie du vaste 

complexe du plateau central, formé par une pénéplaine basée sur le socle antécambrien qui est 

constituée de roches essentiellement siliceuses ou de granites syntectoniques parsemées de 

lentilles de granites alcalins (MET, 1993). Selon la classification faite par l'ORSTROM, on 

distingue quatre types de sols dans la commune : 

 les lithosols gravillonnaires sur les buttes cuirassées (sols minéraux bruts),  

 les sols ferrugineux tropicaux appauvris en haut de pente,  

 les sols halomorphes alluviaux dans les plaines basses, 

 les sols hydromorphes à pseudo grès dans les bas glacis sur matériaux argileux colluvial. 

Les mauvaises pratiques agricoles, les feux de brousses et la déforestation sont les principales 

causes de dégradation des sols dans les villages, notamment au voisinage des forêts.  

I.2.2.4 Ressources végétales 

Les travaux de Guinko révèlent que la commune de Cassou est rattachée au domaine 

phytogéographique soudanien, plus précisément à celui du district Est du Mouhoun. Les 

savanes arborées et arbustives, bien souvent affectées par les feux de brousse et le surpâturage, 

dominent la végétation locale. De plus, une végétation ripicole est observée le long des 

marigots, des bas-fonds, et autres cours d’eau.(GUINKO, 1984) 

I.2.2.5 Ressources fauniques 

Les ressources fauniques de Cassou autrefois importantes, tendent à se raréfier du fait de 

l’action prédatrice de l’homme. On y trouve du petit gibier composé d’oiseaux, de lièvres, les 

rats-géants, les chats sauvages, les écureuils, etc. Quand au gros gibier, il tend à disparaitre du 

fait de la diminution du couvert végétal, et du braconnage. Les cours d’eau étant temporaires, 

les ressources halieutiques n’existent pratiquement pas. 
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I.2.2.6 Climat et pluviométrie  

Le climat du village de Lon et de la commune de Cassou est de type soudanien, avec des 

précipitations généralement comprises entre les isohyètes 800 et 900 mm, il est caractérisé par 

deux saisons qui s’alternent. 

La saison pluvieuse s’étale de mai à octobre et la saison sèche couvre la période de novembre 

à avril. Les températures atteignent souvent 40°C. La tendance pluviométrique est actuellement 

à la baisse. La pluviométrie moyenne annuelle de ces cinq dernières années s’élève à 1 018,24 

millimètres. La Figure 2 montre la variation de la pluviométrie à Cassou sur la période 2014 à 

2020. 

 
Figure 2 : Variation de la pluviométrie de la commune de Cassou entre 2014 et 2020 

I.2.2.7 Hydrographie 

La commune de Cassou bien que traversée par des rivières, possède un réseau hydrographique 

relativement faible. Les rivières sont intermittentes et forment par endroit des mares qui 

retiennent l’eau temporairement. Le Koutiala est la principale rivière de la commune, elle coule 

du nord vers le sud et se jette tout d'abord dans la Sissili, puis dans le fleuve Nazinon. 
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Figure 3 : Carte hydrographique de la commune de Cassou 

I.2.3 Milieu humain et économique 

I.2.3.1 Milieu humain 

 Chefferie traditionnelle 

En plus du chef de village, on distingue les chefs de terres et les chefs de lignage. La chefferie 

coutumière jouant un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre social, s’occupait des affaires de 

la communauté en collaboration avec l’administration. Cette collaboration est actuellement 

poursuivie avec le nouvel organisme qu’est la Délégation Spéciale, elle devrait se renforcer 

dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 Mode de gestion de la terre  

Le Burkina Faso a adopté la loi 034/AN portant régime foncier rural afin de régir le régime 

domaniale et foncier en milieu rural. Elle concerne les terres à l’intérieur des limites 

administratives des communes rurales, et celles destinées aux activités de production et de 

conservation. Cependant, la gestion des terres dans les zones rurales semble toujours être du 

ressort des coutumiers qui s’en occupaient jadis. Les femmes sont en permanente insécurité 
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foncière, elles peuvent cependant avoir accès à la terre pour leurs activités champêtres par le 

biais de leur mari.  

 Ethnie, habitat et religion 

Le village de Lon à l’image de la commune, est peuplé majoritairement de gourounsis, et d’une 

minorité de mossi et de peuhl. Les maisons rectangulaires avec des toits en tôle remplacent de 

plus en plus les cases rondes que l’on rencontrait plus fréquemment dans la commune. 

En plus de l’animisme toujours pratiquée par les garants de la tradition, les autres religions 

pratiquées dans la commune sont l’Islam et le Christianisme. L’ensemble de ces religions 

prônent la religion comme un vecteur de socialisation, d’émancipation et de pacification. 

I.2.3.2 Secteur économique 

Les principales activités menées par les populations de Lon sont l’agriculture, l’élevage, et le 

petit commerce. 

L’agriculture occupe la première place, elle est pratiquée par la quasi totalité des villageois. 

C’est une agriculture de subsistance et basée sur la production du sorgho, du maïs, du mil, 

arachide, patates douces et bien d’autres. La pratique de l’agriculture est associée la plupart du 

temps à celle de l’élevage. C’est un élevage de type traditionnel porté sur les caprins, les bovins, 

les ovins, les caprins, les asins et la volaille. 

Le village de Lon ne dispose pas vraiment de marché, mais d’un petit marché de village 

communément appelé “yarr”. Les chefs de ménages ayant pour principal activité le commerce, 

se rendent au marché de Cassou pour mener leur activité. Ce marché représente également un 

déboucher pour le bétail et les produits agricoles. 
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II PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1 Contexte et justification 

L’accès à une eau de qualité est un défi majeur pour bon nombre de pays en développement, 

notamment en ce qui concerne les populations en milieu rural. Au Burkina, bien que d’énormes 

efforts soient fournis par le Gouvernement pour améliorer l’accessibilité, cette situation est 

néanmoins ressentie dans certaines localités rurales comme le village de Lon, (commune de 

Cassou, province de Ziro, dans la région du Nando au Burkina Faso).  

Pour relever les défis liés à l’accès aux services d’eau potable et à la gestion de ressource, le 

Burkina Faso a mis en place plusieurs politiques et programmes dont la Politique Nationale de 

l’Eau. Cette politique compte cinq programmes opérationnels majeurs parmi lesquels le 

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP). 

Le PN-AEP (2016-2030) est le référentiel en matière de planification d’ouvrages hydrauliques, 

il concourt entre autres à l’atteinte de l’ODD 6 qui a pour but de “garantir l’accès de tous à des 

services d’approvisionnement d’eau et d’assainissement et d’assurer une gestion durable des 

ressources en eau”, et s’appuie sur quatre axes stratégiques à savoir : i) Connaissance du secteur 

eau, ii) Mobilisation de la ressource en eau ; iii) Gestion du service public de l’eau ; et iv) 

Pilotage du secteur eau. (D.G.E.P, 2018) 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, une délégation de crédits a été accordée au cours de l’année 

2024 à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement de Nando 

(DREAE-NDO) pour le financement d’activités relatives à la réalisation d’infrastructures 

d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) en milieu rural.  

Face aux énormes difficultés d’approvisionnement en eau potable rencontrées par le village de 

Lon, la DREA-NDO a commandité une étude technique d’Avant-Projet Détaillée (APD) pour 

la réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans ladite localité. Le bureau 

d’études AGCOP a été sélectionné pour mener cette étude. 

II.2 Objectifs global et spécifiques 

L’objectif général de ce projet est de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans 

la commune de Cassou par la réalisation d’un Système d’Alimentation d’Eau Potable dans le 

village de Lon à l’horizon 2056. 

L’atteinte de cet objectif passe par la réalisation des objectifs spécifiques que nous poursuivons 

dans le cadre de cette étude sont au nombre de trois. Il s’agit de : 
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 Proposer une conception du nouveau système AEPS en dimensionnant les principaux 

ouvrages ; 

 Réaliser une étude financière du projet ; 

 Réaliser une notice d’impacts environnementaux et sociaux. 

II.3 Résultats attendus 

A l’horizon du projet, les résultats suivants sont attendus :  

 Une conception du nouveau système AEPS en dimensionnant les principaux ouvrages, 

est proposée ; 

 Une étude financière du projet est réalisée  

 Une notice d’impacts environnementaux et sociaux est réalisée. 

II.4 État des lieux de l’approvisionnement en eau potable du village de Lon 

La question de l’eau est une préoccupation majeure pour le village de Lon. En effet le taux 

d’accès à l’eau potable de la localité estimé à 31,4% en 2024 est de loin en deçà du taux national 

en milieu rural égal à 71,5%. En rappel le PN-AEP prévoit à l’horizon 2030 assurer un taux 

d’accès de 100% dont 80% par les SAEP tout en augmentant la proportion des branchements 

privés (BP) à 56% et en réduisant celle des bornes fontaines (BF) à 24%(D.G.E.P, 2018). 

Cependant les ménages du village de Lon peinent à accéder à l’eau potable. Environ 92% des 

usagers sont situés à une distance entre 500 et 1 000 m d’un point d’eau et seulement 8% sont 

situés à une distance de moins de 500m. Le parc hydraulique du village est constitué 

uniquement de forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) au nombre de neuf (09) 

dont deux (02) en panne soit un taux de fonctionnalité de 77,78%. (AGCOP Sarl, 2025) 

Tableau 1 : Situation de l’Approvisionnement en Eau Potable à Lon 

Village site du 

projet 
Quartiers/Secteurs 

Ouvrages 

hydrauliques (PMH) 
État de fonctionnalité 

Lon 

Daboua 0 - 

Lon Centre 3 Tous Fonctionnelles 

Touma 0 - 

Kalsaka 1 Fonctionnelle 

Ouaga 1 Fonctionnelle 

Koudougou 0 - 

Badakuy 3 2 Fonctionnelles 

Ouanongo 1 Fonctionnelle 

Source : rapport d’études socio-économiques de Lon (AGCOP, déc. 2025) 
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Trois quartiers du village de Lon ne disposent pas d’ouvrage d’AEP. Les populations 

s’approvisionnent principalement au niveau des forages équipés de PMH, mais utilisent à défaut 

les mares et les marigots. 

II.5 Données de bases 

Le dimensionnement du système AEP de Lon s’est appuyé sur plusieurs hypothèses émises sur 

la base des données du rapport socioéconomique, des théories académiques et des politiques 

nationales. Il ambitionne de desservir le village intégralement à travers des bornes fontaines et 

des branchements privés. Le village comte une école publique primaire et un CSPS localisé au 

quartier de Lon Centre. Les principales hypothèses considérées sont dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Données de bases du projet  

Année de démarrage 2026 

Horizon du projet 2056 

Taux d’accroissement de la commune de Cassou 2,37% 

Taux de desserte  
Branchements privés :70% ;  

     Bornes fontaine : 30% 

Consommation spécifique 20 l/j/pers au BF et 25 l/j/pers au BP 

Temps de service 
12 heures pour les BF 

18 heures pour les BP 

Pertes de charges Formule de Darcy-Weisbach 
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III METHODOLOGIE DE CONCEPTION ET DE DIMENSIONNEMENT 

Cette partie constitue le socle technique de notre travail. Elle présente d’une part les outils 

numériques utilisés pour mener à bien nos travaux, et d’autre part la méthodologie 

effectivement suivie quant à la conception et au dimensionnement de l’AEPS de Lon. 

III.1 Outils  

L’atteinte de nos objectifs a nécessité l’utilisation d’outils numériques pour la collecte et le 

traitement des données ainsi que la modélisation et les calculs hydrauliques. Ce sont : 

 Le pack Microsoft Office 2016 : Les composants Word et Excel ont été utilisés, 

respectivement pour la rédaction du mémoire et les calculs de dimensionnement, 

 Google Earth Pro : a servi à l’identification de la zone sur projet, au repérage des points 

d’intérêts (BF, habitations, données topographiques), et au tracé préliminaire des 

réseaux d’adduction et de distribution, 

 AutoCAD 2019 : a été utilisé pour effectuer le tracé définitif du réseau, et des plans des 

ouvrages et équipements nécessaires à la réalisation du projet, 

 EPACAD : a permis de convertir des fichiers AutoCAD compatible avec EPANET.  

 QGIS : Tracé des cartes de localisation de la zone d’étude, 

 EPANET 2.0 version française : pour réaliser les simulations hydrauliques du réseau, 

 ZOTERO 9 : a servi à gérer les ressources bibliographiques et à générer la 

bibliographie. 

III.2 Méthodologie 

III.2.1 Recherche documentaire  

Cette étape d’une importance capitale intervient tout au long de notre processus de travail. Elle 

consiste à collecter les données nécessaires à la réalisation de l’étude (informations relatives à 

l’étude et à la zone du projet, les normes techniques, les cours académiques). Les documents 

consultés dans le cadre de notre étude sont les suivants : 

 Rapport d’études socio-économiques de Lon ;  

 Données démographiques du RGPH 2006 et 2019 ;  

 PCD-AEPA de la commune ;  

 Résultats définitifs INO 2024 ;  

 Mémoires portant sur l’approvisionnement en eau potable en milieu rural ;  
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 Cours d’AEP de 2iE 

 Le PN-AEP ;  

 Le PND (2016-2030) ;  

 Les textes règlementaires en matière d’eau et d’environnement. 

III.2.2 Hypothèses de dimensionnement 

III.2.2.1 Horizon du projet  

Le système AEP de Lon est conçu selon les exigences du maître d’ouvrage pour satisfaire les 

besoins en eau potable de la population pour une durée de 30 ans, en prenant 2026 comme 

année de référence. 

III.2.2.2 Ressources en eau  

L’adduction en eau du réseau est assurée à partir des eaux souterraines, notamment un forage 

existant de 5 m3/h localisé au sud-est du village. Le tableau 3 ci-dessous donne les 

renseignements sur ledit forage. 

Tableau 3 : Données sur la ressource en eau 

 Débit (m3/h) Situation 
Coordonnées 

Longitude N Latitude O 

Forage  5,00 Existant 597646,549 1262060,157 

III.2.2.3 Consommations spécifiques  

La consommation spécifique est un critère essentiel de planification, elle représente la 

consommation moyenne d’une personne par jour pour une population donnée. Au Burkina-

Faso, le document de référence pour le développement du sous secteur de l’AEP est le PN-AEP 

2030. Il recommande à son terme une consommation spécifique de 15 litres par jour et par 

personne au niveau des bornes fontaines, contre une consommation spécifique de 20 litres par 

jour et par personne en ce qui concerne les branchements particuliers. (D.G.E.P, 2018) 

Le Gouvernement a aussi adopté plusieurs normes et indicateurs, dans le but d’évaluer et 

d’améliorer le bien-être des populations, parmi lesquels le décret 2019-204/ PRES/ PM/ MEA/ 

MINEFID/MATDC/MS du 13 mars 2019. L’une de ces normes précise que les consommations 

spécifiques au niveau des bornes fontaines et des branchements particuliers sont fixées 

respectivement à 25 litres par jour et par personne (25 l/j/pers.) et 40 litres par jour et par 

habitant (40 l/j/pers.) (Décret 2019-204/PRES/PM/MEA/MINEFID/MATDC/MS portant 

définition des normes et critères et indicateurs d’accès à l’eau potable, 2019). 
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Les résultats de l’enquête socioéconomique révèlent que la consommation spécifique dans le 

village de Lon est d’environ 16,66 l/j/pers. Cette consommation est supérieure à celle 

préconisée par le PN-AEP à son échéance pour les bornes fontaines.  

Au regard de l'échéance imminent du PN-AEP (2016-2030), de la longue portée de notre projet 

(horizon 2056), de la consommation locale ainsi que de la rareté de la ressource en eau 

souterraine dans la localité de Lon, nous avons adopté des consommations spécifiques de 20 

l/hbt/j pour les BF et 25 l/hbt/j pour les BP. Bien que ces consommations soient inférieures à 

celle préconisées par le décret 2019-0204, ce choix a été effectué par précaution afin d'éviter de 

surdimensionner le réseau de distribution tout en assurant la soutenabilité du service. Ces 

consommations sont d'ailleurs fréquemment prises comme hypothèses dans plusieurs projets 

récents d'Adduction en Eau Potable.(KABORE, 2025) 

III.2.2.4  Taux de desserte 

Le taux de desserte indique la proportion de population alimentée en eau potable par rapport à 

l’ensemble de la population de la zone considérée. Le PN-AEP 2030 s’est fixé comme cible 

finale un taux de desserte de 80% à travers les systèmes d’AEP avec une part de 56% pour les 

branchements particuliers et 24% pour les bornes fontaine.  

L’horizon de notre projet étant bien au delà de 2030, il est prévu de desservir entièrement le 

village de Lon à travers l’AEPS soit un taux de desserte de 100% assuré à 80% par les BP et 

20% par les BF. 

III.2.2.5  Coefficient de pointe journalier  

Les besoins en eau peuvent varier en fonction du temps (périodes de chaleur), et des habitudes 

des consommateurs. La non prise en compte de ces variations au cours de la journée pourrait 

provoquer des ruptures de service pendant les périodes de canicule. 

Le coefficient de pointe journalière exprime le retour de façon cyclique du comportement des 

usagers au cours de la semaine. Il varie entre 1.05 et 1,15. La valeur retenue dans le cadre de 

notre projet est 1,15. 

III.2.2.6 Coefficient de pointe horaire  

Le coefficient de pointe horaire (𝐶௣௛) exprime les habitudes des consommateurs au cours de la 

journée. L’expérience des prédécesseurs à permis de définir des plages de valeurs du 𝐶௣௛ en 

fonction du nombre d’habitants de la localité. 
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Tableau 4 : Valeurs du coefficient de pointe horaire selon la taille de la localité 

Taille de la localité < 10 000 10 000 à 50 000 50 000 à 200 000 > 200 000 

Coefficient 2,5 à 3 2 à 2,5 1,5 à 2 1,5 

Source : (Faye 2021) 

Dans le cadre de ce projet, le coefficient de pointe horaire est estimé avec la formule dite du 

Génie Rural, mentionnée ci après. 

𝑪𝒑𝒉 = 𝟏, 𝟓 +
𝟐, 𝟓

ඥ𝑸𝒎𝒉

 (1) 

Avec 𝐶௣௛ : coefficient de pointe horaire ; 𝑄௠௛ : débit moyen horaire [m3/h] 

III.2.2.7 Rendement du réseau  

Le rendement des installations d’approvisionnement en eau est tributaire des pertes d’eau 

enregistrées lors du transport de la source aux usagers. Pour un système où l’eau est traitée au 

chlore, on distingue les pertes de refoulement et de distribution dont la valeur admissible est 

comprise entre 10% et 20%. (BAYILI, 2023) 

Dans cette étude nous retiendrons des pertes de 10% pour le réseau, soit un rendement de 90%. 

III.2.2.8 Conditions de vitesses dans les conduites ;  

Tenant compte des contraintes techniques et économiques, la vitesse maximale recommandée 

dans les conduites est de 1,5m/s. La vitesse minimale est déterminée par la vitesse d’auto-curage 

qui est fonction de la qualité de l’eau et de la plus petite particule à éliminer. Elle varie 

généralement entre 0,2 et 0,3m/s. En effet lorsqu’on considère le même débit, une faible vitesse 

implique des conduites à diamètres élevés et des risques de dépôts, tandis qu’une vitesse élevée 

génère des pertes de charges importantes, des risques de coup de béliers, et l’augmentation des 

charges en matière d’énergie.  

La vitesse d’écoulement dans les conduites d’adduction se situe idéalement entre 0,8 et 1,2 m/s. 

Les conditions de vitesse de la distribution sont voisines de celles de l’adduction.  

La vitesse recommandée varie entre 0,8 m/s et 1,2 m/s pour l’adduction et 0,3 m/s et 1,5 m/s 

pour la distribution mais pour des contraintes économiques nous considérerons des vitesses 

comprises entre 0,2 m/s et 1,2 m/s (KABORE, 2025) 

III.2.2.9 Nature des conduites et conditions de pression  

Le choix des conduites est effectué en fonction des contraintes techniques et économiques. 

Ainsi, il a été retenu des conduites en polyéthylène haute densité de pression nominale 16 bars 

(PEHD PN 16) pour l’adduction et des conduites en PEHD PN 10 pour la distribution. 
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La pression de service représente la pression la plus basse garantie à un utilisateur afin d’assurer 

un usage confortable (KABORE, 2025). Elle est au moins égale à 10mCE selon l’article 6 du 

Règlement du Service Eau de l’ONEA, aucune norme n’est imposée pour le milieu rural. 

Cependant avec la vision actuelle du gouvernement qui veut réduire les inégalités entre les 

milieux urbain et rural, la pression de service retenue dans le cadre de ce projet sera de 10 mCE, 

et la pression maximale est de 60 mCE. 

III.2.2.10 Calcul des Pertes de charge 

Les pertes de charges se définissent comme une baisse de pression générée par les frottements 

de l’eau contre les parois des conduites et les singularités du réseau. Elles dépendent 

essentiellement des caractéristiques de l’eau et des conduites. On distingue les pertes de charge 

linéaires et les pertes de charge singulières. Le calcul de ces pertes de charges s’effectue à l’aide 

de plusieurs formules dont celle de Darcy-Weisbach, utilisé pour ce projet. Les pertes de charge 

singulières sont estimées à 5% et à 10% respectivement pour l’adduction et la distribution. 

III.2.2.11 Temps de distribution des BF et BP  

La distribution de l’eau potable à travers les bornes fontaines est prévue de 6h à 18h soit une 

durée de 12h et s’étend de 4h à 22h au niveau des branchements privés soit 18h. 

III.2.3 Évaluation des besoins d’eau 

III.2.3.1 Estimation de la population  

L’évaluation des besoins en eau est intrinsèquement liée à la taille de la population et à l’horizon 

du projet. Cette population est déterminée par la formule de croissance géométrique qui suit. 

 

∆𝑯𝑻 =
𝟖 × 𝝀 × 𝑳 × 𝑸𝟐

𝒈 × 𝝅𝟐 × 𝑫𝟓
+ ∆𝑯𝑺 (2) 

Avec ∆𝐻் : perte de charge totale ; 𝜆 : coefficient de frottement ; 𝐿 : Longueur du tronçon 

[m] ; 𝑄 : débit du tronçon [m3/s] ; 𝑔 : accélération de la pesanteur [m/s2] ; 𝐷 : diamètre de la 

conduite [m] ; ∆𝐻ௌ : Perte de charge singulières [m] 

𝑷𝒏 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝜶)𝒏 (3) 

Avec 𝑃௡ : Population à l’horizon du projet ; 𝑃଴ : Population à l’année de référence ; 𝛼 : Taux 

d’accroissement de la population ; 𝑛  : Nombre d’années entre l’année de référence et 

l’horizon du projet 
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Le taux d’accroissement considéré est celui de la commune de Cassou, il a été calculé sur la 

base des populations issues du RGPH 2006 et du RGPH 2019.  

III.2.3.2 Évaluation des besoins domestiques journaliers 

Les besoins domestiques journalier 𝑩𝒋𝒅 concernent la part d’eau consommée par les ménages 

pour leurs usages domestiques. Le calcul des besoins domestiques est fonction de la population 

globale, des taux de dessertes et consommations spécifiques des BF ainsi que des BP. Les 

besoins domestiques ont été obtenus par le biais des formules suivantes : 

III.2.3.3 Prise en compte des besoins annexes 

Les besoins annexes représentent les consommations d’eau liées aux services et aux activités 

économiques de la localité. Ils ont été estimés à 10% des besoins domestiques de la localité. 

III.2.3.4 Besoins moyens journalier 

Les besoins moyens journaliers 𝐵௠௝ sont la somme des besoins domestiques et des besoins 

annexes. 

𝜶 = ඨ
𝑷𝟐𝟎𝟏𝟗

𝑷𝟐𝟎𝟎𝟔

𝒏

− 𝟏 (4) 

Avec 𝑃ଶ଴ଵଽ : Population de Cassou en 2019 ; 𝑃ଶ଴଴଺ : Population de Cassou en 2006 

𝑩𝒋𝒅(𝑩𝑭) =
𝑷𝑻 × 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒔𝑩𝑭 × 𝑪𝒔𝑩𝑭

𝟏𝟎𝟎𝟎
 (5) 

𝑩𝒋𝒅(𝑩𝑷) =
𝑷𝑻 × 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒔𝑩𝑷 × 𝑪𝒔𝑩𝑷

𝟏𝟎𝟎𝟎
 (6) 

𝑩𝒋𝒅 = 𝑩𝒋𝒅(𝑩𝑭) + 𝑩𝒋𝒅(𝑩𝑷) (7) 

Avec 𝐵௝ௗ ∶ Besoins journaliers domestiques [m3/j] ; 𝐵௝ௗ(஻ி) : Besoins journaliers domestiques 

par BF [m3/j] ; 𝐵௝ௗ(஻௉)  : Besoins journaliers domestiques par BP [m3/j]; 𝑇ௗ௘௦௦஻ி ∶  Taux de 

desserte des bornes fontaines (%) ; 𝑇ௗ௘௦௦஻௉ ∶ Taux de desserte des branchements particuliers (%) 

; 𝐶௦஻ி ∶  Consommation spécifique au niveau des bornes fontaines [l/j/hbt] ; 𝐶௦஻௉ ∶ 

Consommation spécifique au niveau des branchements particuliers [l/j/hbt] ; 𝑃் ∶  Population 

desservie à l’horizon du projet. 

𝑩𝒂𝒏𝒏𝒆𝒙𝒆𝒔 = 𝑩𝒋𝒅 × 𝟏𝟎% (8) 

Avec 𝐵௔௡௡௘௫௘௦ : Besoins annexes [m3/j] ; 𝐵௝ௗ : Besoins journaliers domestiques [m3/j] 

𝑩𝒎𝒋 = 𝑩𝒋𝒅 + 𝑩𝒂𝒏𝒏𝒆𝒙𝒆𝒔 (9) 
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III.2.3.5 Besoins du jour de pointe 

Pour obtenir les besoins du jour de pointe, il faut multiplier les besoins moyens journalier par 

le coefficient de pointe journalier (𝐾௣௝) qui est compris entre 1,05 et 1,15. La valeur de 1,15 

sera retenue dans le cadre de notre projet pour tenir compte du cas le plus défavorable. 

 

III.2.3.6 Demande du jour de pointe 

La demande en eau du jour de pointe équivaut aux besoins en eau du jour de pointe tenant 

compte des éventuelles pertes d’eau sur le réseau. 

 

III.2.4 Méthode de dimensionnement  

III.2.4.1 Choix du type de réseau  

Le tracé du réseau de distribution a été réalisé suite à une observation minutieuse de la zone 

d’étude. Elle a tenu compte de la topographie, du schéma d’organisation de l’habitat (non-lotis), 

des infrastructures et des rues principales. La forte dispersion des concessions, et le profil 

topographique de la localité nous a orienté vers le choix d’un réseau de type ramifié avec un 

refoulement gravitaire.  

  

Avec 𝐵௠௝  : Besoins moyens journalier [m3/j] ; 𝐵௔௡௡௘௫௘௦ ∶  Besoins annexes [m3/j] ; 𝐵௝ௗ ∶ 

Besoins journaliers domestiques [m3/j] 

𝑩𝒋𝒑 = 𝑲𝒑𝒋 × 𝑩𝒎𝒋 (10) 

Avec 𝐵௝௣ : besoins du jour de pointe [m3/j] ; 𝐾௣௝ : coefϐicient de pointe journalier ; et 𝐵௠௝ 

: besoins moyens journalier [m3/j] 

𝑫𝒋𝒑 =
𝑩𝒋𝒑 

𝜼
 (11) 

Avec 𝐷௝௣  : demande du jour de pointe [m3/j] ; 𝐵௝௣ : besoins du jour de pointe [m3/j] ; 𝜂 : 

rendement global du réseau [%] 
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III.2.4.3 Calcul des débits 

 Débit moyen horaire 𝑸𝒎𝒉 

Le débit moyen horaire 𝑄௠௛ s’obtient en effectuant le rapport des besoins en eau du jour de 

pointe par le temps de service des différents points de desserte. Il est calculé par type d’ouvrages 

de desserte. 

o Calcul du débit moyen horaire des BF 

o Calcul du débit moyen horaire des BP 

 Débit de pointe horaire (𝑸𝒑𝒉) 

Le débit de pointe horaire est le volume d’eau consommé durant l’heure la plus chargée de la 

journée critique. 

 Débit linéique  

Le débit linéique (𝑄௟௜௡ ) est le débit d’eau consommée dans une canalisation par unité de 

longueur à travers les BP. Il est obtenu par l’application de la formule suivante : 

𝑸𝒎𝒉(𝑩𝑭) =
𝑩𝒋𝒑 × 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒔𝑩𝑭

𝑻𝒅(𝑩𝑭)
 (12) 

Avec 𝑄௠௛(஻ி) : Débit moyen horaire des bornes fontaines [m3/h] ; 𝐵௝௣ : Besoin journalier de 

pointe [m3/j] ; 𝑇ௗ௘௦௦஻ி  : Taux de desserte des bornes fontaines [%] ; 𝑇ௗ(஻ி)  : Temps de 

distribution au niveau des bornes fontaines (12h). 

𝑸𝒎𝒉(𝑩𝑷) =
𝑩𝒋𝒑 × 𝑻𝒅𝒆𝒔𝒔𝑩𝑷

𝑻𝒅(𝑩𝑷)
 (13) 

Avec 𝑄௠௛(஻௉) : Débit moyen horaire des BP [m3/h] ; 𝐵௝௣ : Besoin journalier de pointe [m3/j] 

; 𝑇ௗ௘௦௦஻௉ : Taux de desserte des BP [%] ; 𝑇ௗ(஻௉): Temps de distribution au niveau des bornes 

fontaines (18h). 

𝑸𝒑𝒉 = 𝑸𝒎𝒉 × 𝑪𝒑𝒉 (14) 

Avec 𝑄௣௛  :  débit de pointe horaire [m3/h] ; 𝑄௠௛ : débit moyen horaire [m3/h] ; 𝐶௣௛  : 

Coefficient de pointe horaire 
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 Débit en route  

Le débit en route (𝑄௥௢௨௧௘) est le volume d’eau consommé sur un tronçon spécifique. Il est 

obtenu en multipliant le débit linéique par la longueur dudit tronçon. 

 Débit fictif 

C’est un débit fictif calculé de sorte à entrainer la même perte de charge engendré par les débits 

soutirés aux bornes fontaine et aux branchements privés, et ce afin de faciliter le calcul des 

diamètres des conduites de distribution. 

 Débit de refoulement 

Le débit de refoulement ou d’adduction s’obtient en divisant la demande journalière de pointe 

par le temps de pompage journalier, fixé à 16 heures pour ce projet. 

  

𝑸𝒍𝒊𝒏 =
𝑸𝒑𝒉(𝑩𝑷)

𝑳𝑻 − 𝑳𝒏𝒐𝒏_𝒅𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒔
 (15) 

Avec 𝑄௟௜௡  : débit linéique [l/s/m] ; 𝑄௣௛(஻௉)  : débit de pointe horaire des BP [l/s] ; 𝐿்  : 

Longueur totale du réseau [m] ; 𝐿௥௔௖௖஻ி : Longueurs non desservies par les BP [m] 

𝑸𝒓𝒐𝒖𝒕𝒆 = 𝑸𝒍𝒊𝒏 × 𝑳𝒊 (16) 

Avec 𝑄௥௢௨௧௘ : débit en route débit linéique [l/s] ; 𝑄௟௜௡ : débit linéique [l/s/m] ; 𝐿௜ : longueur 

du tronçon [m] 

𝑸𝒇𝒊𝒄𝒕𝒊𝒇 = 𝟎, 𝟓𝟓 × 𝑸𝒓𝒐𝒖𝒕𝒆 + 𝑸𝒂𝒗𝒂𝒍 (17) 

Avec 𝑄௥௢௨௧௘ : débit en route [l/s] ; 𝑄௟௜௡ : débit linéique [l/s] ; 𝐿௜ : longueur du tronçon [m] 

𝑸𝒂𝒅𝒅 =
𝑫𝒋𝒑

𝑻𝒑𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒆
 (18) 

Avec 𝑄௔ௗௗ : débit d’adduction [m3/h] ; 𝐷௝௣ : demande journalière de pointe [m3] ; 𝑇௣௢௠௣௔௚௘ 

: temps de pompage [h] 
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III.2.6 Dimensionnement des conduites 

III.2.6.1 Conduite de refoulement 

La conduite de refoulement sert à transport l’eau depuis la source jusqu’au réservoir. Le 

diamètre théorique (𝑫𝒕𝒉é𝒐) est d’abord calculé avec les formules empiriques. 

Tableau 5 : Formules empiriques de calcul des diamètres théoriques 

Auteur Expression Signification 

Bresse 
𝐷௧௛é௢ = 1,5𝑄

ଵ
ଶ 𝐷௧௛é௢ : Diamètre théorique [m] 

Bresse modifié 
𝐷௧௛é௢ = 0,8𝑄

ଵ
ଷ 𝑄 : Débit d’adduction[m3/s] 

Munier 
𝐷௧௛é௢ = (1 + 0,002𝑛)𝑄

ଵ
ଶ 𝑛 : temps de pompage [h] 

Bonnin 
𝐷௧௛é௢ = 𝑄

ଵ
ଶ  

Achour et Bédjaoui 
𝐷௧௛é௢ = 1,27𝑄

ଵ
ଶ  

Source : (FAYE, 2003) 

Ensuite des diamètres commerciaux proches des diamètres calculés sont choisies. La vitesse 

d’écoulement dans la conduite est recalculée, et le choix est porté sur les diamètres respectant 

la condition de Flamant. 

Vitesse d’écoulement 𝑉௘ =
4 × 𝑄

𝜋 × 𝐷ଶ
 

(19) 

Condition de Flamant 𝑉 ≤ 0,6 +
𝐷௜௡௧

50
 (𝟐𝟎) 

Avec V : vitesse recalculée [m/s] ; 𝐷௜௡௧ : diamètre intérieur de la conduite [m] 

 

III.2.6.2 Conduite de distribution 

Pour les conduites de distributions, les diamètres théoriques des tronçons sont fonction des 

débits fictifs et d’une vitesse hypothèse équivalente à 1m/s. 

Les diamètres commerciaux sont ensuite choisis en s’assurant du respect des conditions de 

vitesses et de pressions. 

𝑫𝒕𝒉é𝒐 = ඨ
𝟒 × 𝑸

𝝅 × 𝑽
 (21) 

Avec 𝐷௧௛é௢ : diamètre théorique des conduites de distribution [m] 
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III.2.6.3 Pose des conduites 

La pose des conduites doit respecter certaines mesures afin de les préserver des effets des 

intempéries (ensoleillement, chaleur...) et des charges dues à la circulation routière. Les 

conduites du réseau sont enterrées en majorité tout au long des voies de circulations sur un lit 

de sable, et selon les exigences suivantes : 

 

III.2.7 Système de pompage 

III.2.7.1 Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) 

Le choix des pompes se base essentiellement sur deux critères : le débit d’exploitation et la 

HMT. La HMT représente la pression nécessaire pour déplacer l’eau depuis la source au 

réservoir. 

III.2.7.2 Protection contre le phénomène de coup de bélier 

Le phénomène de coup de bélier est une variation de pression provoquée par un changement 

brutal de la vitesse d’écoulement dans une conduite. Il entraine des déformations mécaniques 

susceptible de rompre la conduite. Il est donc nécessaire de vérifier l’apparition du phénomène 

afin de palier à d’éventuels désagréments, et cela passe par le calcul de certains paramètres. 

 Célérité de l’onde 

𝑯 ≥ 𝟎, 𝟖 + 𝑫𝒆𝒙𝒕 

𝒍 ≥ 𝟎, 𝟒 + 𝑫𝒆𝒙𝒕 
(22) 

Avec 𝐻 : Hauteur de la fouille [m] ; 𝑙 : largeur de la fouille [m] ; 𝐷௘௫௧ : Diamètre extérieur 

de la conduite [m] 

𝑯𝑴𝑻 = 𝑯𝒈 + ෍ ∆𝑯 

𝑯𝒈 = 𝑪𝒐𝒕𝒆𝒕𝒓𝒐𝒑ି𝒑𝒍𝒆𝒊𝒏 − 𝑪𝒐𝒕𝒆𝑻𝑵 + 𝑵𝑫 
(23) 

Avec 𝐻௚  : Hauteur géométrique [m] ; ∑ ∆𝐻  : Pertes de charges totales [m] ; 𝑁𝐷  : niveau 

dynamique [m] 

𝒄 =
𝟗𝟗𝟎𝟎

ට𝟒𝟖, 𝟑 + 𝒌
𝑫
𝒆

 (24) 

Avec 𝑐  : célérité de l’onde [m/s]; 𝑘  : coefficient de rugosité ; 𝐷  : diamètre intérieur de la 

conduite [m] ; 𝑒 : épaisseur de la conduite [m] 
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 Variation de la pression 

L’arrêt brusque de la pompe crée une perturbation rapide, et la variation de pression générée 

est calculée comme suit : 

 La pression maximale admissible 

 La pression minimale 

III.2.7.3 Vérification du coup de bélier 

Un dispositif anti-bélier est nécessaire quand le risque de coup de bélier est avéré. Il est alors 

impératif de vérifier les conditions sécuritaires ci-dessous : 

La surpression est préjudiciable si : 
ு೘ೌೣ

௉ே
> 1,2 ; 𝑃଴ + ∆𝑃 ≥ 𝑃𝑀𝐴. 

La dépression est préjudiciable si : 𝑃଴ − ∆𝑃 ≤ −10,33 𝑚𝐶𝐸 ; avec 𝑃଴ = 𝐻𝑀𝑇 − 𝑁஽೘ೌೣ
  

III.2.8 Dimensionnement du réservoir 

III.2.8.1 Choix et type du réservoir 

Le rôle du réservoir est essentiel pour un AEPS. En effet, il permet entre autres de compenser 

l’écart entre les apports d’eau et la consommation, et constitue une réserve en cas d’imprévus. 

Nous avons opté pour un château de type métallique et de forme cylindrique en raison du faible 

volume à stocker et du coût relativement plus faible de mise en œuvre. Il sera implanté en 

hauteur dans la partie Sud-Ouest de la localité. Les méthodes analytique et forfaitaire seront 

utilisées pour déterminer la capacité du réservoir, et la plus grande valeur sera retenue.  

∆𝑷 = 𝒄
𝑽𝟎

𝒈
 (25) 

Avec ∆𝑃 : Variation de la pression [m] ; 𝑐 : célérité ; 𝑉଴ : vitesse moyenne en régime uniforme 

[m] ; 𝑔 : accélération de la pesanteur 

𝑯𝒎𝒂𝒙 = 𝑯𝑴𝑻 − 𝑵𝑫 + ∆𝑷 (26) 

Avec 𝐻௠௔௫ : pression maximale admissible [m] ; 𝑁஽ : niveau dynamique [m] ; ∆𝑃 : Variation 

de la pression [m] 

𝑯𝒎𝒊𝒏 = 𝑯𝑴𝑻 − 𝑵𝑫 − ∆𝑷 (27) 

Avec 𝐻௠௜௡  : pression minimale [m] ; 𝑁஽  : niveau dynamique [m] ; ∆𝑃  : Variation de la 

pression [m] 
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III.2.8.2 Détermination de la capacité du réservoir 

 Méthode analytique 

Elle consiste à trouver une capacité utile pouvant stocker les excédents de pompage pendant les 

heures de faibles consommations et compenser le déficit entre le pompage et la consommation. 

En pratique, les volumes d’eau fournies et consommées au cours de la journée sont reportés par 

tranches horaires, et les volumes excédentaires et déficitaires correspondant sont évalués. La 

capacité utile équivaut à la somme de l’excédent maximale et du déficit maximal sous valeur 

absolue (FAYE, 2003). 

 Méthode forfaitaire 

C’est le résultat de l’expérience cumulée des prédécesseurs. Elle permet de déterminer la 

capacité utile en fonction des conditions d’exploitations du système.  

Tableau 6 : Capacités de réservoirs en fonction des conditions d’exploitations 

Conditions d’exploitations Capacité utile 

Adduction nocturne 90% Demande journalière de pointe 

Adduction avec pompage solaire (env. 8h/j)  50% Demande journalière de pointe 

Adduction continue 30% Demande journalière de pointe 

Adduction de jour, durant les périodes de 

grandes consommations 

10 à 30% Demande journalière de pointe 

Source : (FAYE, 2003) 

Pour ce projet, 30% de la demande journalière de pointe est considérée. 

III.2.8.3 Dimensions du réservoir 

 Hauteur  

Le réservoir étant de forme cylindrique, sa hauteur (H) est déterminée comme suit : 

𝑪𝒖 = |𝑫é𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕𝑴𝒂𝒙| + 𝑬𝒙𝒄é𝒅𝒆𝒏𝒕𝑴𝒂𝒙 (28) 

Avec 𝐶௨ : capacité utile [m3] ; 𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡ெ௔௫ : Déficit maximal [m3] ; 𝐸𝑥𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡ெ௔௫ : Excédent 

maximal [m3] 

𝑪𝒖 = 𝟑𝟎% × 𝑫𝒋𝒑 (29) 

Avec 𝐶௨ : capacité utile [m3] ; 𝐷௝௣ : Demande journalière de pointe [m3] 
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 Hauteur sous radier 

La cote d’installation du radier choisie doit permettre de fournir la pression de service 

contractuelle au point le plus défavorisé hydrauliquement, et d’assurer la sécurité des conduites 

et des accessoires.  

 Pression au nœud  

III.2.8.4 Traitement de l’eau au chlore  

En dépit de la bonne qualité des eaux souterraines en général, il est nécessaire d’appliquer un 

traitement afin de garantir cette qualité tout au long de la distribution. L’hypochlorite de 

calcium est l’agent désinfectant retenu pour cette étude, il sera injecté dans le réseau à l’aide de 

pompe-doseuses. 

a) Temps de contact et de séjour 

L’hypochlorite de calcium qui est notre agent désinfectant, a besoin d’un temps de contact 

minimum généralement inférieur à 2 heures, pour agir efficacement. Aussi il perd en efficacité 

au fil du temps du fait de sa volatilité, le temps de séjour dans le réservoir ne doit pas excéder 

deux jours. 

𝑯 =
𝟒 × 𝑽𝒓é𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐𝒊𝒓

𝝅 × 𝑫𝟐
 (30) 

Avec 𝐻 : Hauteur du réservoir [m] ; 𝑉௥é௦௘௥௩௢௜௥ : Volume du réservoir [m3] ; 𝐷 : diamètre du 

réservoir [m] 

𝑯𝒔𝒐𝒖𝒔_𝒓𝒂𝒅𝒊𝒆𝒓 = 𝑪𝑬𝒎𝒊𝒏 − 𝑪ô𝒕𝒆𝑻𝑵𝑹é𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐𝒊𝒓
 (31) 

𝑪𝑬𝒎𝒊𝒏 = 𝑪ô𝒕𝒆𝑻𝑵_𝑴𝒂𝒙 + 𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 + ෍ ∆𝑯 (32) 

Avec 𝐻௦௢௨௦_௥௔ௗ௜௘௥  : hauteur sous radier [m] ; 𝐶𝐸௠௜௡  : Côte minimale d’installation du 

réservoir [m] ; 𝐶ô𝑡𝑒்ேೃéೞ೐ೝೡ೚೔ೝ
 : Côte TN du réservoir [m] ; 𝐶ô𝑡𝑒்ே_ெ௔௫ : Côte maximale du 

TN [m] ; 𝑃௦௘௥௩௜௖௘ : Pression de service [m] ; ∑ ∆𝐻 : Somme des pertes de charges [m]. 

𝑷𝒓é𝒆𝒍𝒍𝒆 = 𝑪𝑬𝒎𝒊𝒏 − 𝑪ô𝒕𝒆𝑻𝑵𝒏𝒐𝒆𝒖𝒅
− ෍ ∆𝑯 (33) 

Avec 𝑃௥é௘௟௟௘ : Pression réelle au nœud [m] ; 𝐶𝐸௠௜௡ : Côte minimale d’installation du réservoir 

[m] ; 𝐶ô𝑡𝑒்ே೙೚೐ೠ೏
: Côte TN du nœud [m] ; ∑ ∆𝐻 : Somme des pertes de charges [m]. 
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b) Ouvrages nécessaires 

Le dispositif d’injection du chlore comprend un bac de préparation de solution et des pompes 

doseuses. La demande en chlore n’étant pas élevée pour les eaux de forage, le taux de traitement 

est considéré égale à 1,5g/m3 pour aboutir à un chlore résiduel compris entre 0,5 et 1,5g/m3. 

La concentration de l’hypochlorite de calcium est de 5g/l. (KAGAMBEGA, 2024) 

 Volume du bac pour la solution d’hypochlorite de calcium 

 Débit de la pompe doseuse 

III.2.9 Dimensionnement des sources d’énergies  

Certains équipements du système AEP tel que les électropompes nécessitent de l’énergie pour 

fonctionner. Bien que la localité de Lon soit couverte par le réseau électrique nationale, le 

raccordement électrique n’a pas été envisagé du fait de l’emplacement éloignée du forage à 

exploiter. Le raccordement pourrait être envisager ultérieurement en fonction du 

développement du réseau électrique dans la localité. 

𝑻𝒄 =
𝑽𝒓é𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐𝒊𝒓

𝑸𝒑𝒉
≥ 𝟐𝒉𝒆𝒖𝒓𝒆𝒔 (34) 

𝑻𝒔 =
𝑽𝒓é𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐𝒊𝒓

𝑸𝒎𝒉
≤ 𝟐𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔 (35) 

Avec 𝑇௖ : temps de contact [h] ; 𝑇௦ : temps de séjour [j] ; 𝑉௥é௦௘௥௩௢௜௥ : Volume du réservoir ; 

𝑄௣௛ : Débit de pointe horaire [m3/h] ; 𝐷௝௣ : demande journalière de pointe [j]. 

𝑴𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐
=

𝑽𝒆𝒂𝒖_𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕é𝒆 × 𝑻

[𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐]𝒂𝒄𝒕𝒊𝒇 × 𝟏𝟎𝟎𝟎
 (36) 

𝑽𝒃𝒂𝒄 =
𝑴𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐

𝑪
 (37) 

Avec 𝑀஼௔(஼௟௢)మ
 : Masse de l’hypochlorite de calcium [kg] ; 𝑉௘௔௨_௧௥௔௜௧é௘ : Volume d’eau traitée 

par jour [m3] ; 𝑇 : taux de traitement retenu [g/m3] ; [𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑜)ଶ]௔௖௧௜௙ : Taux de pureté de 

l’hypochlorite de calcium [%] ; 𝐶 : Concentration de l’hypochlorite de calcium [g/l] 

𝒒𝒑𝒐𝒎𝒑 =
𝑸𝒆𝒂𝒖_𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕é𝒆 × 𝑻

𝑪
 (38) 

Avec 𝑞௣௢௠௣ : débit de la pompe doseuse [l/h] ; 𝑄௘௔௨_௧௥௔௜௧é௘ : débit d’eau brute [m3/h] ; 𝑇 : 

taux de traitement retenu [g/m3] ; 𝐶 : Concentration de l’hypochlorite de calcium [g/l]  
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Nous avons donc prévu d’alimenter le système AEP à travers un système solaire photovoltaïque 

pendant les moments ensoleillés (estimés pour une durée minimale de 7 heures par jour), relayé 

par un groupe électrogène pour une durée de 9 heures soit un fonctionnement total de 16 heures. 

III.2.9.1 Dimensionnement du système solaire 

Les paramètres essentiels à déterminer sont : la puissance totale à fournir par les panneaux 

solaires appelé puissance crête (𝑃௖ ), le nombre de panneaux à installer et la puissance de 

l’ondulateur. 

 Calcul de la puissance crête 

 Nombre de panneaux 

 Puissance de l’ondulateur 

III.2.9.2 Dimensionnement du groupe électrogène 

La puissance totale fournie par le générateur est déterminée par l’utilisation de la formule de la 

puissance apparente. 

𝑷𝒄 =
𝝆 × 𝒈 × 𝑸𝒎𝒋 × 𝑯𝑴𝑻

𝟑𝟔𝟎𝟎 × 𝑲𝒑 × 𝜼𝒐𝒏𝒅 × 𝜼𝒎𝒑 × 𝑬𝒊
 (39) 

Avec 𝑃௖  : puissance crête [Wc] ; 𝜌  : masse volumique de l’eau ; 𝑔  : accélération de la 

pesanteur ; 𝑄௠௝ : débit moyen journalier ; 𝐻𝑀𝑇 : hauteur manométrique totale  

𝐾௣ : coefficient de productivité (0,75) ; 𝜂௢௡ௗ : rendement ondulateur 

𝜂௠௣ : rendement moteur-pompe ; 𝐸௜ : Rayonnement total journalier moyen (5,5h) 

𝑵𝒑 =
𝑷𝒄

𝑷𝒖
 (40) 

Avec 𝑁௣ = nombre de panneaux ; 𝑃௖ = puissance crête [Wc]  𝑃௨ = puissance unitaire [Wc] 

𝑺𝒐𝒏𝒅 =
𝑷𝒑𝒐𝒎𝒑

𝜼𝒎𝒑 × 𝒄𝒐𝒔𝝋
 (41) 

Avec 𝑆௢௡ௗ = Puissance de l’ondulateur [KVA] ; 𝑃௣௢௠௣ = Puissance de la pompe [KVA]; 𝜂௠௣ 

= ; 𝑐𝑜𝑠𝜑 = facteur de puissance (0,77) 

𝑷𝒂𝒑𝒑 = 𝒎𝒂𝒙 ൬𝟐 ×
𝝆×𝒈×𝑸𝒎𝒋×𝑯𝑴𝑻

𝜼𝒎×𝜼𝒑×𝒄𝒐𝒔𝝋
 ; 𝟐 ×

√𝟑×𝑼×𝑰𝒏×𝒄𝒐𝒔𝝋

𝟏𝟎𝟎𝟎
× 𝟏, 𝟐𝟓൰  (42) 
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III.2.10 Étude financière 

L’étude financière permet une estimation précise du coût du projet et vérifier la viabilité du 

projet. 

Estimation du prix de l’eau 

Le prix de revient de l’eau correspond au cout global qu’engendre la production et la 

distribution d’un mètre cube d’eau. C’est un paramètre essentiel à prendre en compte pour la 

fixation du prix du mètre cube d’eau que devra payer le consommateur. Il tient compte des 

investissements, des charges d’exploitations et d’entretien, et du volume de l’eau. 

 

III.2.11  Notice d’Impact Environnementaux et Sociaux 

La réalisation d’une NIES est une étape règlementaire indispensable dans la réalisation des 

projets de réalisations d’infrastructures hydrauliques. C’est un document qui vise à déceler les 

impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu, de proposer des mesures d’atténuation, et 

d’en évaluer le cout de mise en œuvre.   

La réalisation de la NIES dans le cadre du projet de réalisation de l’AEPS de Lon, commune de 

Cassou s’est appuyée essentiellement sur les rapports des études socioéconomiques et 

environnementale de la zone d’étude. 

  

Avec 𝜂௣ = rendement de la pompe ; 𝜂௠ = rendement du moteur ; 𝑐𝑜𝑠𝜑 = facteur de puissance 

(0,77) ; 𝐼௡ = Intensité nominale [A] ; 𝑈 = Tension [V] 

𝑷𝒓 =
∑ 𝑨𝒊 + ∑ 𝑪𝒊

∑ 𝑽𝒊
 (43) 

Avec 𝑃௥ = prix de revient de l’eau ; ∑ 𝐴௜ = dotations aux amortissements de l’année i ; ∑ 𝐶௜ 

= charges d’exploitations et d’entretien de l’année i ; ∑ 𝑉௜ = volumes d’eau vendues au cours 

de l’année i 
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IV ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE 

IV.1 Estimation de la population et de la demande en eau à l’horizon du projet 

IV.1.1 Estimation de la population à l’horizon du projet 

Selon l’INSD, la population de la commune de Cassou était de 40 038 habitants en 2006 et 

54 284 en 2019, soit un taux d’accroissement naturel de 2,37%. Ce taux a été appliqué à la 

population de Lon en 2019 estimée à 2 552 habitants, afin d’estimer la population à l’horizon 

du projet. L’évolution de la population pendant la durée de vie du système AEP est donné dans 

le tableau 7.(I.N.S.D, 2008, 2022) 

Tableau 7 : Projection démographique de la population de Lon de 2026 à 2056 

IV.2 Année  
Unité 2019 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 

Population [Hbt] 2552 3007 3380 3800 4272 4803 5399 6070 

Source : Projections des données de la population issues des RHPH 2006 et 2019 

Sur la période 2026 à 2056, la population de Lon double. Elle passe de 3 007 habitants à 6 070 

habitants. 

IV.2.1 Évaluation des besoins en eau 

Les besoins et demande en eau à l’horizon du projet ont été évalués, la synthèse consignée dans 

les tableaux 8 et 9. 

Tableau 8 : Évolution des besoins en eau des BF et des BP à l’horizon du projet 

Année 2026 2031 2036 2046 2056 

Population totale de Lon [Hbt] 1754 2738 3268 4611 6070 

Taux de desserte BF [%] 27,36 24 24 26 30 

Population desservie BF [Hbt] 823 812 912 1249 1821 

Nombre théorique de personnes par BF [Hbt] 500 500 500 500 500 

Nombre théorique de BF 2 2 2 3 4 

Consommation spécifique des BF [l/j/hbt] 12 15 20 20 20 

Consommation journalière des BF [m3/j] 9,876 12,18 18,24 24,98 36,42 

Taux de desserte BP [%] 33,76 57 62 70 70 

Population desservie BP [Hbt] 1016 1927 2356 3363 4249 

Nombre de personnes desservies par BP [Hbt] 10 10 10 10 10 

Nombre théorique de BP 102 193 236 337 425 

Consommation spécifique des BP [l/j/hbt] 20 25 25 25 25 

Consommation journalière des BP [m3/j] 20,32 48,175 58,9 84,075 106,23 
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Tableau 9 : Estimation de la demande et des besoins globaux du projet 

Année 2026 2031 2036 2046 2056 

Population de la localité de Lon  1754 2738 3268 4611 6070 

Population desservie SAEP Lon [Hbt] 1754 2738 3268 4611 6070 

Taux de desserte SAEP [%] 61,12 81 86 96 100 

Besoins journaliers domestiques [m3/j] 30,196 60,355 77,14 109,055 142,645 

Besoins annexes [m3/j] 3,020 6,036 7,714 10,906 14,265 

Besoins journaliers moyens [m3/j] 33,216 66,391 84,854 119,961 156,910 

Besoin en eau du jour de pointe [m3/j] 38,198 76,349 97,582 137,955 180,446 

Rendement global du réseau [%] 100 98 97 93 90 

Demande en eau du jour de pointe [m3/j] 38,20 77,70 101,07 147,99 200,50 

Du fait de la forte dispersion des habitats, le nombre de bornes fontaines a été porté à huit (08) 

afin de respecter la distance maximale de 500 m entre les points de desserte et les usagers. La 

demande globale à satisfaire à l’horizon du projet est de 200,5 mètres cube d’eau. 

IV.3 Calcul des débits 

IV.3.1 Débit d’adduction  

Le calcul du débit d’adduction a été effectué sur la base d’un temps théorique de pompage de 

seize (16) heures. Pour ce temps, un débit de refoulement d’au moins 12, 53 m3/h est nécessaire. 

Un résumé des calculs est présenté dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Résultats du calcul du débit d’adduction 

Désignation 2026 2031 2032 2036 2046 2056 

Demande en jour de point [m3/j] 38,20 77,70 86,33 101,1 148,0 200,5 

Débit du forage existant [m3/h] 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Temps de pompage [h] 7,64 15,54 16,00 16,00 16,00 16,00 

Capacité de production journalière [m3/j] 38,20 77,70 80,00 80,00 80,00 80,00 

Besoin supplémentaire en ressource en eau [m3] 0,00 0,00 6,33 21,07 67,99 120,5 

Débit du forage supplémentaire 1 [m3/h]   8,00 8,00 8,00 8,00 

Temps de pompage du forage supplémentaire 1 0,00 0,00 0,79 2,63 8,50 15,06 

Capacité de production journalière du forage 1 [m3/j] 0,00 0,00 6,33 21,07 67,99 120,5 

Besoin supplémentaire en ressource en eau [m3] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] 32 

A partir de 2032, le forage existant ne parviendra plus à satisfaire la demande en eau. La 

réalisation d’un second forage d’au moins 8 m3/h permettra de couvrir la demande à l’horizon 

du projet. 

IV.3.2 Débit de distribution 

Le débit de distribution a été obtenu en faisant le cumul des débits de pointe horaires des bornes 

fontaine et des branchements particuliers comme indiqué dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Synthèse des calculs du débit de distribution 

Désignation 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 

Nombre de BF [U] 8 8 8 8 8,00 8 8 

Nombre de robinets pat BF [U] 3 3 3 3 3,00 3 3 

Débit maximal d'un robinet [l/s] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Débit de pointe des BF [l/s] 6 6 6 6 6,00 6 6 

Coefficient de pointe horaire des BP 2,37 

Nombre de BP à réaliser [U] 102 193 236 287 337,00 378 425 

Débit moyen horaire des BP [m3/h] 1,43 3,45 4,29 5,302 6,339 7,251 8,29 

Débit de pointe horaire des BP [l/s] 0,94 2,27 2,82 3,49 4,17 4,77 5,46 

Débit total de distribution [l/s] 8,75 9,5 10 10,25 10,75 11 11,46 

IV.4 Dimensionnement du système SAEP de Lon (Excel) 

Le SAEP de Lon a été dimensionné pour une durée de 30 ans. Il sera réalisé en deux phases : 

Phase 1 : Elle consiste à la réalisation du réseau de distribution et d’une partie du réseau de 

refoulement composé d’un forage et des équipements nécessaires à son fonctionnement.  

Phase 2 : Extension du réseau de refoulement en 2032, passant par la réalisation d’un second 

forage à rechercher et à raccorder à l’existant. 

IV.4.1 Réseau d’adduction  

A l’horizon 2056, le réseau d’adduction du SAEP comprend deux forages devant alimenter le 

réservoir à travers des canalisations. Le dimensionnement du réseau de refoulement a concerné 

la première phase du projet d’une longueur totale de 5763,42 m. La Figure 4 donne un aperçu 

du tracé dudit réseau. 
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Figure 4 : Tracé du réseau de refoulement (Phase 1) 

IV.4.1.1 Dimensionnement des colonnes d’exhaures et de la colonne montante  

L’exhaure, la colonne montante, ainsi que la conduite de refoulement reliant le forage au 

château d’eau ont été dimensionné en considérant le débit d’exploitation de la première phase. 

Tableau 12 : Calcul des diamètres théoriques des colonnes d’exhaures et montante 

Désignation Q [m3/h] V[m/s] Dth[mm] DN [mm] DNint [mm] 

Colonne d'exhaure Forage 1 5,00 1 42,05 75 61,4 

Colonne montante [en acier Inox] 5,00 1 42,05 70  

IV.4.1.2 Dimensionnement de la conduite de refoulement 

Tableau 13  : Calcul du diamètre théorique de la conduite de refoulement  

Formules 
Débit Longueur  𝑫𝒕𝒉é𝒐  𝑫𝒊𝒏𝒕  𝑽𝒓é𝒆𝒍𝒍𝒆  0,6 + 

Dint  
Condition 
de Flamant [m3/h] [m] [mm] [mm] [m/s] 

Bress  

0,0014 5763,421 

55,9 73,6 0,33 0,674 Vérifié 

Bonnin 37,27 51,4 0,67 0,65 Non vérifié 

Bedjaoui 47,33 51,4 0,67 0,65 Non vérifié 

Munier 49,19 51,4 0,67 0,65 Non vérifié 

Bress modifie 89,26 90 0,22 0,69 Vérifié 

La conduite de refoulement retenue est le PEHD PN 16, avec un diamètre nominal DN 90. 
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IV.4.2 Réseau de distribution  

Le réseau de distribution du SAEP de Lon est long de 14126,329 m. Il est de type ramifié, et 

compte huit (08) bornes fontaine. Concernant les branchements particuliers, leur nombre 

évoluera de 102 au démarrage pour atteindre 425 à l’horizon du projet, comme indiqué dans le 

tableau 11.  

 
Figure 5 : Tracé du réseau de distribution 

IV.4.2.1 Débits de dimensionnement 

Le calcul des débits des différents tronçons est passé par le calcul du débit linéique, qui est 

fonction du débit de pointe horaire des BP et des longueurs des tronçons effectivement ouverts 

au prélèvement. Ainsi donc, les débits par tronçons ont été calculés sur la base d’un débit 

linéique de 0,000393 l/s/m et la considération d’un débit de pointe de 0,75l/s par BF. 
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Tableau 14 : Calcul des débits de distribution 

Nom 
Tronçons 

Tronçons Nœud 
aval 

Longueur Débit 
soutiré 

Débit 
entrant 

Débit 
sortant 

Débit 
fictif 

- - [m] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 
T_1 R_N39 N39 49,972 0,000 11,456 11,456 11,456 
T_2 N39_N41 N41 140,609 0,055 0,805 0,750 0,780 
T_3 N41_BF2 BF2 15,502 0,000 0,750 0,000 0,750 
T_4 N39_N36 N36 1321,398 0,519 10,651 10,132 10,417 
T_5 N36_N22 N22 3121,016 1,227 10,132 8,905 9,580 
T_6 N22_N23 N23 37,723 0,015 0,765 0,750 0,758 
T_7 N23_BF1 BF1 15,186 0,000 0,750 0,000 0,750 
T_8 N22_N21 N21 109,837 0,043 8,140 8,097 8,121 
T_9 N21_N48 N48 1229,676 0,483 1,233 0,750 1,016 
T_10 N48_BF8 BF8 18,659 0,000 0,750 0,000 0,750 
T_11 N21_N9 N9 21,963 0,000 6,864 6,864 6,864 
T_12 N9_N6 N6 1670,397 0,657 3,811 3,154 3,515 
T_13 N6_BF6 BF6 616,617 0,242 0,992 0,750 0,883 
T_14 N6_N2 N2 3079,331 1,210 2,162 0,952 1,617 
T_15 N2_N1_N42 N42 513,223 0,202 0,952 0,750 0,861 
T_16 N42_BF7 BF7 98,399 0,000 0,750 0,000 0,750 
T_17 N9_N10 N10 220,951 0,087 3,053 2,966 3,014 
T_18 N10_N13 N13 372,301 0,146 0,957 0,811 0,891 
T_19 N13_BF3 BF3 154,408 0,061 0,811 0,750 0,811 
T_20 N10_N14 N14 158,620 0,062 2,009 1,947 1,981 
T_21 N14_N15 N15 14,089 0,000 1,947 1,947 1,947 
T_22 N15_N16 N16 514,323 0,202 1,947 1,744 1,856 
T_23 N16_BF4 BF4 7,563 0,000 0,750 0,000 0,750 
T_24 N16_N20 N20 622,034 0,244 0,994 0,750 0,884 
T_25 N20_BF5 BF5 2,532 0,000 0,750 0,000 0,750 

Total 14126,329 5,46 - - - 

IV.4.2.2 Dimensionnement des conduites 

Il s’est agi de choisir les diamètres des conduites tout en s’assurant du respect des conditions 

de vitesses et de pressions. Le matériau des conduites de distribution est le PEHD PN 10. Les 

diamètres des différents tronçons du réseau de distribution sont au Tableau 15. 
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Tableau 15 : Synthèse des résultats du calcul des diamètres des conduites de distribution 

Nom 
Tronç

ons 

Tronçons Nœud 
aval 

Longueur Débit 
fictif 

D 
théo 

D com D int V 
réelle 

P 
réelle 

- - [m] l/s mm mm mm m/s [m] 

T_1 R_N39 N39 49,97 11,456 120,77 200 176,2 0,47 11,505 

T_2 N39_N41 N41 140,61 0,780 31,52 75 66 0,23 11,325 

T_3 N41_BF2 BF2 15,50 0,750 30,90 75 66 0,22 11,307 

T_4 N39_N36 N36 1321,40 10,417 115,17 200 176,2 0,43 10,000 

T_5 N36_N22 N22 3121,02 9,580 110,44 200 176,2 0,39 33,386 

T_6 N22_N23 N23 37,72 0,758 31,07 75 66 0,22 32,666 

T_7 N23_BF1 BF1 15,19 0,750 30,90 75 66 0,22 32,577 

T_8 N22_N21 N21 109,84 8,121 101,68 125 110,2 0,85 34,999 

T_9 N21_N48 N48 1229,68 1,016 35,96 75 66 0,30 26,333 

T_10 N48_BF8 BF8 18,66 0,750 30,90 75 66 0,22 26,091 

T_11 N21_N9 N9 21,96 6,864 93,48 125 110,2 0,72 34,886 

T_12 N9_N6 N6 1670,40 3,515 66,90 125 110,2 0,37 26,136 

T_13 N6_BF6 BF6 616,62 0,883 33,54 75 66 0,26 31,145 

T_14 N6_N2 N2 3079,33 1,617 45,38 90 79,2 0,33 25,088 

T_15 N2 _N42 N42 513,22 0,861 33,11 75 66 0,25 24,954 

T_16 N42_BF7 BF7 98,40 0,750 30,90 75 66 0,22 25,162 

T_17 N9_N10 N10 220,95 3,014 61,95 90 79,2 0,61 33,549 

T_18 N10_N13 N13 372,30 0,891 33,68 75 66 0,26 32,950 

T_19 N13_BF3 BF3 154,41 0,811 32,13 75 66 0,24 30,897 

T_20 N10_N14 N14 158,62 1,981 50,22 90 79,2 0,40 31,063 

T_21 N14_N15 N15 14,09 1,947 49,78 90 79,2 0,40 30,156 

T_22 N15_N16 N16 514,32 1,856 48,61 90 79,2 0,38 25,699 

T_23 N16_BF4 BF4 7,56 0,750 30,90 75 66 0,22 24,889 

T_24 N16_N20 N20 622,03 0,884 33,56 75 66 0,26 26,008 

T_25 N20_BF5 BF5 2,53 0,750 30,90 75 66 0,22 24,071 

Les plus faibles vitesses se retrouvent sur les tronçons raccordés aux bornes fontaine, et sont 

comprises entre 0,22 et 0,26 m/s. La pression de service minimale est assurée à chaque point 

du réseau, et peut atteindre 30 mètres CE par endroits (nœuds 9, 21, 22, et 23)  

IV.4.3 Pose des conduites 

Les dimensions à respecter lors de la réalisation des fouilles pour la pose des conduites sont 

inscrits dans le tableau 16. 
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Tableau 16 : Dimensions des tranchées des canalisations du réseau 

Diamètre extérieur des 

conduites [mm] 

Valeur calculée [m] Valeur retenue [m] 

𝑯𝒎𝒊𝒏 𝒍𝒎𝒊𝒏 H L 

200 1,000 0,6 1,25 0,75 

125 0,925 0,525 1 0,6 

110 0,910 0,51 1 0,6 

90 0,890 0,49 1 0,6 

75 0,875 0,475 1 0,6 

Exceptés les conduites DN 200 dont les tranchées font 1,25 m de haut pour 0,75 m de largeur, 

les dimensions des tranchées des autres canalisations sont de 1m de hauteur pour 0,6m de 

largeur. 

IV.4.4 Stockage  

IV.4.4.1 Capacité du réservoir  

La capacité du réservoir calculée avec les méthodes forfaitaire et analytique, donnent des 

valeurs respectives de 60,15 m3/h et 62,5 m3/h. Le tableau 17 contient l’essentiel des 

informations sur le réservoir, et les détails de la méthode forfaitaire sont en annexe. 

Tableau 17 : Caractéristiques du réservoir 

Caractéristiques Unité Valeur 

Coordonnées UTM 
[m] X = 592854,7897 

[m] Y = 1263394,909 

Cote TN du réservoir [m] 368,444 

Demande de jour de pointe [m3/j] 200,5 

Capacité utile méthode forfaitaire [m3] 60,15 

Capacité utile méthode analytique [m3] 62,5 

Capacité retenue [m3] 70 

Hauteur du réservoir [m] 5 

Diamètre [m] 4 

Hauteur sous radier [m] 12 

Cote de déversement  [m] 385,944 

La capacité retenue pour le réservoir est de 70 m3. Il est métallique et cylindrique, avec une 

hauteur sous radier de 12 m. 
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IV.4.4.2 Vérification de Tc et Ts  

La vérification du respect des conditions du temps de séjour et du temps de contact a été faite 

afin de s’assurer de l’efficacité du traitement. Le résultat est donné dans le tableau 18. 

Tableau 18 : Résultats de la vérification du temps de contact et de séjour 

Intitulé Unité Valeur 

Taux de traitement  [g/ml] 1,5 

Concentration de 𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐 [g/l] 5 

Volume eau à traitée  [m3] 200,50 

Masse du réactif  [kg] 0,30 

Volume du bac  [l] 60,15 

Débit de la pompe doseuse  [l/h] 3,76 

Rendement de la pompe doseuse [%] 80% 

Débit pompe calculé  [l/h] 4,70 

Débit pompe retenu  [l/h] 5 

Temps de contact du chlore  [h] 5,59 

Temps de séjour [h] 0,35 

Les résultats indiquent que les temps de séjour et de contact sont conformes aux normes. 

IV.4.4.3 Ouvrages de traitement de l’eau (Volume du bac ; pompe doseuse) 

Les tableaux 19 et 20 synthétisent les résultats du calcul du débit de la pompe doseuse et du 

volume du bac. 

Tableau 19 : Caractéristiques de la pompe doseuse 

Intitulé Unité Valeur 

Taux de traitement  [g/ml] 1,5 

Concentration de 𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐 [g/l] 5 

Débit d’eau brute à traitée  [m3/h] 40,5 

Débit de la pompe doseuse [kg] 12,15 

Rendement de la pompe doseuse [%] 80% 

Débit pompe doseuse calculé  [l/h] 15,19 

Débit pompe doseuse retenu  [l/h] 16 
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Tableau 20 : Résultats du calcul du volume du bac de chloration 

Intitulé Unité Valeur 

Masse [g] 142,98 

Masse [g] 70,9 

Titre chlore actif/ 𝑪𝒂(𝑪𝒍𝒐)𝟐 [-] 65 

Masse volumique  [g/m3] 5,042 

Masse nécessaire  [g] 352,91 

Volume du bac (L) [L] 70,58 

Volume retenu du bac  [L] 75 

IV.5 Système de pompage 

Le choix de la pompe s’est effectué après le calcul de la HMT. C’est la somme de la hauteur 

géométrique et des pertes de charges engendrées au cours de l’adduction. Pour la première 

phase, le dimensionnement portera sur le système de pompage du forage existant, et pour le 

dimensionnement global, on considèrera un deuxième forage de 8 m3/h avec une longueur et 

un niveau dynamique égale au premier forage. 

IV.5.1 Cas 1 : Système de pompage avec le forage existant (5 m3/h) 

IV.5.1.1 Calcul de la HMT 

Tableau 21 : Détermination de la HMT du forage  

Tronçons L Q 
Dint 

ref 
DH 

Cumul 

ΔH 

Cote 

ND 
Hg HMT 

Unité [m] [m3/h] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Refoulement 5763,42 5,00 0,09 22,25 22,25 290,34 95,65 118,5 

Colonne montante 17,50 8,00 0,07 0,09 14,88    

Conduite exhaure 50 8,00 0,061 0,51 17,19    

 

La HMT calculée pour la pompe est de 118,5 m, et la valeur retenue est 120 m. 

IV.5.1.2 Vérification du coup de bélier 

Le Tableau 22 donne la synthèse des résultats sur les éventuelles possibilités d’apparition d’un 

coup de bélier sur les conduites. 
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Tableau 22 : Synthèse des résultats de la vérification du coup de bélier 

Conduite 
Débit DN Vitesse C ΔP 𝐇𝐦𝐚𝐱 𝐇𝐦𝐚𝐱

𝐏𝐍 𝟏𝟔
 

𝐇𝐦𝐢𝐧 

Unité [m/h] [mm] [m/s] [m/s] [m] [m] [-] [m] 

Forage 1 5,00 90 0,326 533,39 17,75 91,73 82,75 56,23 

Vérification du Coup de bélier (par surpression et par dépression) : Non préjudiciable 

 

Le risque de coup de bélier n’est pas avéré sur la conduite de refoulement, que ce soit en 

surpression ou en dépression, par conséquent aucun dispositif anti-retour n’est nécessaire. 

IV.5.1.3 Choix de la pompe 

 Caractéristiques de la pompe choisie 

Notre pompe a été choisie sur le site internet de GRUNDFOS sur la base du débit d’exploitation 

du forage et de sa HMT. Il s’agit de la marque SP 7-23 équipé d’un moteur MS 4000 avec un 

rendement global de 49,9%. Les caractéristiques détaillées de la pompe sont contenues dans la 

fiche technique en annexe.  

 Point de fonctionnement 

 
Figure 6 : Point de fonctionnement  
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L’observation de la figure 6 indique qu’au point de fonctionnement, la pompe SP 7-23 fournit 

un débit de 6,1 m3/h pour une HMT de 113,27 m. L’écart relatif du débit nominal calculée est 

de 4%. 

IV.5.2 Cas 2 : Système de pompage avec deux forages (5 m3/h et 8 m3/h) 

Ce cas concerne le dimensionnement du système de pompage du réseau d’adduction de l’AEPS 

de Lon (phase 1 et 2), le fonctionnement simultané des deux forages sera considéré.  

IV.5.2.1 Calcul des HMT 

Tableau 23 : Détermination de la HMT du forage 1 

Tronçons L Q Dint ΔH Cumul 

ΔH 

Côte 

ND 

Côte 

Hg 

HMT 

Unité [m] [m3/h] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Forage - Jonction 4392,05 5,00 0,074 16,96 16,96 290,34 95,65 115,0 

Jonction – Chateâu 1371,37 5,00 0,07 0,09 17,05    

Colonne montante 17,50 13,00 0,090 1,80 18,85    

Conduite d’exhaure 50 13,00 0,061 0,51 19,36    

 

La HMT calculée pour la pompe 1 est de 115 m, et la valeur retenue est 120 m. 

Tableau 24 : Détermination de la HMT du forage 2 

Tronçons L Q Dint ΔH Cumul 

ΔH 

Côte 

ND 

Côte 

Hg 

HMT 

Unité [m] [m3/h] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Forage - Jonction 4392,05 8,00 0,09 14,79 14,79 290,34 95,65 112,84 

Jonction – Chateâu 1371,37 8,00 0,07 0,09 14,88    

Colonne montante 17,50 13,00 0,090 1,80 16,68    

Conduite d’exhaure 50 13,00 0,061 0,51 17,19    

 

La HMT calculée pour la pompe 2 est de 112,84 m, et la valeur retenue est 120 m. 

IV.5.2.2 Vérification du coup de bélier 

Le Tableau 25 donne la synthèse des résultats sur les éventuelles possibilités d’apparition d’un 

coup de bélier sur les conduites. 

Tableau 25 : Synthèse des résultats de la vérification du coup de bélier 
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Conduite 
Débit DN Vitesse C ΔP 𝐇𝐦𝐚𝐱 𝐇𝐦𝐚𝐱

𝐏𝐍 𝟏𝟔
 

𝐇𝐦𝐢𝐧 

Unité [m/h] [mm] [m/s] [m/s] [m] [m] [-] [m] 

Forage 1 5,00 90 0,326 533,39 17,75 91,73 82,75 56,23 

Forage 2 8,00 110 0,349 532,77 18,97 130,42 0,82 43,87 

Vérification du Coup de bélier (par surpression et par dépression) : Non préjudiciable 

IV.5.2.3 Choix de la pompe 

 Caractéristiques des pompes choisies 

Le choix de la pompe GRUNDFOS SP 7-23 pour le forage existant a été maintenue. Pour le 

deuxième forage, le choix a été porté sur la pompe GRUNDFOS SP 9-23 aussi équipé d’un 

moteur MS 4000 avec un rendement global de 49,9%. Les caractéristiques détaillées de la 

pompe sont contenues dans la fiche technique en annexe.  

 Point de fonctionnement 

 

Le point de fonctionnement du réseau indique un débit de 14,46 m3/h avec une charge 

hydraulique de 401,5 m. L’écart relatif du débit nominal calculée est de 7,2%. 
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IV.6 Simulation EPANET  

La simulation EPANET a permis de vérifier la cohérence du modèle hydraulique en opposant 

les résultats de la simulation et le dimensionnement par Excel, et de vérifier les paramètres sur 

une longue durée. 

 

Figure 7 : Simulation du réseau AEP de Lon 

IV.6.1 Comparaison des vitesses  

  

Figure 8 : Comparaison des vitesses simulées et calculées (Excel vs EPANET)  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comparaison des vitesses simulées et calculées

Vitesse EPANET (m/s) Vitesse Excel (m/s)



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] 44 

La figure 8 présente la confrontation des vitesses de transit calculées par la note de calcul Excel 

et celles simulées sous le logiciel EPANET pour les 25 tronçons du réseau. 

La similitude des deux histogrammes confirme la cohérence dans la distribution des débits et 

le choix des diamètres de conduites sur les deux plateformes. Les valeurs calculées et simulées 

sont quasiment identiques. Les vitesses sont comprises entre 0,22 m/s et 0,85 m/s avec une 

moyenne de 0,35 m/s. Les plus faibles vitesses sont constatées au niveau des tronçons raccordés 

au BF, des vidanges seront prévues afin d’éviter la stagnation de l’eau. 

IV.6.2 Comparaison des pressions 

  

Figure 9 : Comparaison des pressions nodales calculées par Excel et EPANET  

La figure 9 confronte les pressions calculées et celle simulées. Les pressions simulées sur 

EPANET, bien que proche des données calculées sur Excel sont légèrement différentes. Cette 

différence pourrait s'expliquer par la prise en compte des pièces spéciales (coudes, té, 

ventouses... ) dans le calcul des pertes de charge sur EPANET, au détriment de la note de calcul 

Excel. Dans l'ensemble, toutes les pressions restent comprises entre 10 mCE et 40 mCE, 

garantissant une bonne pression de service. 
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IV.6.4  Simulation dynamique du réseau pendant 72 heures. 

o Simulation du nœud le plus défavorable (Noeud 36) 

 
Figure 10 : Courbe de variation de pression au nœud 36 sur 72 heures 

Les résultats de cette simulation assurent que la pression au nœud le plus défavorable (nœud 

36) est supérieure à la pression de service contractuelle. Elle varie entre 12,82mCE et 

17,04mCE sur l’étendue de la simulation.  

o Simulation sur le tronçon le plus défavorable 

  
Figure 11 : Courbe de variation de la vitesse sur le tronçon p04 pendant 72h 
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Sur le tronçon p07 (Noeud 21 à BF1), la vitesse évolue globalement entre 0,2 m/s et 0,31 m/s 

pendant les heures de services de la borne fontaine. Cependant elle baisse momentanément à 

0,1 m/s aux alentours de 16 heures à cause de la forte demande. La vitesse calculée sur Excel 

égale à 0,22 m/s est comprise entre ces valeurs. 

IV.7 Source d’énergie 

IV.7.1 Système solaire 

Le tableau 26 présente un résumé des opérations menées pour le dimensionnement du champ 

solaire. 

Tableau 26 : Synthèse des calculs pour le dimensionnement du champ solaire du forage 

Désignation Unité Forage 1 

Débit [m3/h] 5 

HMT [m] 120 

Moteur [-] MS 4000 

Fréquence [Hz] 50 

Rendement pompe [%] 66,2 

Rendement moteur pompe [%] 49,9 

Puissance calculée [Wc] 5852,85 

Puissance retenue [Wc] 6300 

Nombre de modules de 450 Wc [U] 14 

Nombre de modules en parallèle  2 

Nombre de modules en série 7 7 

 

La synthèse du dimensionnement de l’ondulateur est présenté dans le tableau 27. 

Tableau 27 : Détermination de la puissance des onduleurs 

 Puissance de 

l’électropompe 

[kW] 

Rendement 

de la pompe 

[%] 

Cos phi 

[-] 

Puissance 

calculée [kW] 

Puissance 

retenue 

[kW] 

Onduleur 1 3,537 66,2 0,77 7,286 8 

 

Un ondulateur de puissance 8 kVA a été choisi pour assurer la sécurité des équipements 

électriques. 
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IV.7.2 Groupe électrogène 

La sélection du groupe électrogène a été effectué après avoir déterminer la puissance nécessaire.  

𝑃௔௣௣ = 𝑚𝑎𝑥 ቆ2 ×
𝜌 × 𝑔 × 𝑄ୣ୶୮భ × 𝐻𝑀𝑇

𝜂௠ × 𝜂௣ × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 ; 2 ×

√3 × 𝑈 × 𝐼௡ × 𝑐𝑜𝑠𝜑

1000
× 1,25ቇ 

𝑃௔௣௣ = 𝑚𝑎𝑥 ቆ2 ×
1000 × 9,81 × 5 × 115

49,9 × 0,77
 ; 2 ×

√3 × 400 × 6,5 × 0,77

1000
× 1,25ቇ 

𝑃௔௣௣ = 𝑚𝑎𝑥(3,5464 ; 8,6689) 

La puissance maximale calculée est de 8,67 kVA, le groupe électrogène choisi pour 

l’exploitation du forage est le Caterpillar C1.1 (modèle DE9.5 E3) de puissance nominal 9,5 

kVA. Les caractéristiques sont en annexe 8. 

IV.8 Ouvrages et équipements complémentaires 

En dehors des principaux ouvrages du SAEP, d’autres ouvrages et équipements 

complémentaires indispensable lui sont associés pour assurer le fonctionnement et la sécurité 

hydraulique du système. Ainsi donc, les éléments suivants sont prévus : 

 Les organes de sectionnement : Vannes, boites de branchement (pour le raccordement 

des BP) 

 Les organes de protection et de régulation : Ventouses, clapet anti-retour, vidange, 

réducteur de pression  

 Les raccords de canalisation : Coude en fonte, té de dérivation, cône de réduction, 

boulons/manchons de réparation 

 Le Génie civil et protection des organes : regard, Butée en béton, locaux 

administratifs, clôture.  

IV.9 Mode de gestion 

En accord avec les orientations du PN-AEP, les communes assurent la maitrise d’ouvrage en 

matière d’eau potable. Pour assurer la continuité et la pérennité du service d’eau, les autorités 

communales doivent judicieusement décider du mode de gestion des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable. Jusqu’à cette année, on comptait quatre principaux modes 

de gestion au Burkina Faso. Il s’agit de la régie autonome, de la régie directe, de la concession 

et de l’affermage. En effet le 02 avril 2026, à l’issu d’une décision du conseil des ministres 

l’ONEA s’est vu confié la gestion du service d’eau en milieu rural en plus du milieu urbain 

dont il avait déjà en charge. De ce fait, la gestion de l’AEPS de Lon sera du ressort de l’ONEA. 
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V ANALYSE FINANCIERE  

V.1 Évaluation des investissements du projet  

Les tableaux 28 et 29 présentent respectivement la synthèse des couts engendrés par les 

investissements du projet à l’horizon, et celle des coûts de la première phase. 

Tableau 28 : Synthèse du devis global du projet 

Numéro Désignation Montant (FCFA) 

1 BASE DE L'ENTREPRENEUR ET GENERALITES 11 500 000 

2 REALISATION DE FORAGE 15 900 000 

3 RESEAU DE REFOULEMENT 57 312 375 

4 RESEAU DE DISTRIBUTION 175 720 517 

5 TRAITEMENT 4 000 000 

6 GENIE CIVIL 30 000 000 

7 RESERVOIR 47 500 000 

8 ENERGIE 2 500 000 

9 FORMATION 29 780 000 

 Total HTVA 374 212 892 

 TVA (18%) 67358320,63 

 IMPRÉVU (2%) 7484257,848 

 TOTAL 449 055 471 

Le montant global requis pour les investissements du SAEP de Lon est de 449 055 471 FCFA 

TTC à l’horizon du projet. 

Tableau 29 : Synthèse du devis du projet (phase 1) 

Numéro Désignation Montant (FCFA) 

1 BASE DE L'ENTREPRENEUR ET GENERALITES 7 000 000 

2 TOTAL Forages 6 450 000 

3 TOTAL REFOULEMENT 57 312 375 

4 DISTRIBUTION 175 720 517 

5 TRAITEMENT 4 000 000 

6 GENIE CIVIL 47 500 000 

7 RESERVOIR 15 000 000 

8 ENERGIE 11 480 000 
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9 FORMATION 2 500 000 

 Total HTVA 326 962 892 

 TVA 58 853 320 

 IMPRÉVU 6 539 257 

 TOTAL 393 532 537 

Le montant requis pour les investissements de la première phase du projet de réalisation du 

SAEP de Lon est de 393 532 537FCFA. 

V.2 Estimation du cout de l’eau 

V.2.1 Évaluation de l’amortissement des charges 

Cette opération permet de déterminer la part des revenues à épargner en vue du renouvellement 

de certains équipements dont la durée de vie est limitée. Les durées de vie des composants a été 

déterminé en alignement avec les directives du ministère et le guide méthodologique du 

Programme Solidarité Eau.(PS Eau, 2020) 

Tableau 30 : Calcul des amortissements 

Désignation  Montant 

[FCFA] 

Durée de 

vie [an] 

Annuité sans 

actualisation [an] 

Annuité avec 

actualisation [an] 

Pompe immergée 3 000 000 8 437 500 541 526 

Ouvrages de génie civil  15 200 000 30 500 000 975 772 

Energie 11 480 000 20 574 000 921 185 

Château d'eau 47 500 000 30 1 187 500 3 089 943 

Total annuel 89 620 000  2 699 000 5 528 426 

L’amortissement annuel est de 2 699 667 FCFA tandis que le montant actualisé est de 5 528 426 

FCFA. 

V.2.2 Évaluation des charges d’exploitations 

Tableau 31 : Calcul des charges d’exploitations 

Désignation Unités 2031 2041 2051 2056 

Volume Eau Facturée  m3 28352  44705  63518  72449  

Volume Eau produite  m3 28 855  47 123  69 347  80 499  

Coût de la désinfection  FCFA 1483 503  3 810 402  8 211 969 8 622 567 

Coût de l'énergie  FCFA 1 382 724  4 148 172   5 355 818   7 247 440  
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Coût entretien du réseau FCFA 1 256 789  1 319 628   1 385 609   1 454 890  

Coût Entretien réservoir  FCFA 124 688  137 156   150 872   165 959  

Surveillance contrôle de la qualité  FCFA 165 000  189 750   227 700   273 240  

Gardien FCFA 630 000  693 000   693 000   693 000  

Fontainier FCFA 2 520 000    2 772 000   2 772 000   2 772 000  

Piece de rechange FCFA 100 800  110 880   121 968   134 165  

Total charge d'exploitations  FCFA 7 663 503 13 180 989 18 918 936 21 363 261 

Les couts liés aux charges d’exploitations vont de 7 663 503 FCFA au début du projet pour 

atteindre 21 363 261 FCFA à l’horizon. 

V.2.3 Prix de vente de l’eau  

Tableau 32 : Calcul du prix de l’eau 

Désignation  2031 2041 2051 2056 

Annuité (<=10 ans) sans Actualisation [fcfa/an] 437 500 437 500 437 500 437 500 

Annuité (<=10 ans) avec Actualisation [fcfa/an] 541 526 541 526 541 526 541 526 

Annuité totale sans Actualisation [fcfa/an] 437 500 437 500 437 500 437 500 

Annuité totale avec Actualisation [fcfa/an] 541 526 541 526 541 526 541 526 

Prix de revient sans amortissement (fcfa/m3 ) 270  295  298    295    

Prix de revient avec Amortissement (<=10 ans) 

et sans actualisation [FCFA] 
286  305  305 301 

Prix de revient avec Amortissement (<=10 ans) 

avec actualisation [FCFA] 
289  307  306 302 

Prix de revient avec tous les amortissements 

sans actualisation [FCFA] 
365  355 340 332 

Prix de revient avec tous les amortissements 

avec actualisation [FCFA] 
410  383  360  349 

Prix vente du m3 d'eau/ BF retenu 188 188 188 188 

La gestion de l’eau potable au Burkina Faso connait un tournant historique majeur. En effet, 

pour répondre à la volonté politique d’harmoniser les services d’eau potable et de réduire les 

inégalités tarifaires, l’ONEA autrefois cantonné à la gestion des centres urbains voit ses 

prérogatives s’étendre au milieu rural par une décision prise en conseil de ministre le 02 avril 

2026 portant sur l’harmonisation des tarifs de l’eau entre le milieu urbain et le milieu rural. 

L’objectif est d’appliquer un tarif unique de 188FCFA par mètre cube en ville comme en 
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campagne pour la première tranche sociale, en s’appuyant sur une dynamique de péréquation 

nationale. Ainsi, donc le cout de l’eau retenu est de 188FCFA   
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VI NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

La réalisation des projets surtout ceux d’envergure, bien qu’étant essentiel au développement 

socio-économique des communautés engendre des impacts le plus souvent négatifs sur 

l’environnement. Ces impacts entrainent des dérèglements climatiques qui se ressentent de plus 

en plus dans nos contrées (saison des pluies tardives ou précoces, autres exemples...). 

Le gouvernement burkinabè, conscient du phénomène et soucieux de la protection de son 

environnement a adopté le 02 avril 2013 la loi n°006/2013/AN portant Code de 

l’Environnement au Burkina Faso, et son décret d’application N°2015-1187/PRES-

TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA /MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 

octobre 2015 portant champs d’application, contenue et procédure de réalisation et de validation 

de l’évaluation environnementale stratégique (EES), de l’étude d’impact environnemental et 

social (EIES) et de la notice d’impact environnemental et social (NIES). Cette loi donne des 

indications sur la nature des études environnementaux à réaliser en fonction de l’importance et 

de l’envergure du projet. (LOI N°006-2013/AN PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

AU BURKINA FASO, 2013) 

C’est en accord avec cette loi que la présente notice d’impact environnemental est réalisée pour 

défendre la faisabilité technique de notre projet à travers l’identification des impacts et des 

risques éventuels et la proposition de solutions palliatives. 

VI.1 Cadre législatif et politique 

 Constitution du 02 juin 1991 

La nécessité absolue de protéger l'environnement est mentionné dans le préambule de la 

Constitution du 02 juin 1991. A travers les art 14, 29, 30, elle établit que les richesses et 

ressources naturelles appartiennent au peuple, et l'incite par conséquent à la protection, à la 

défense et à la promotion de l'environnement. 

 PND 2016-2030  

Ce document est le référentiel actuel de développement définissant la trajectoire économique 

et sociale du BF, il repose sur quatre piliers stratégiques renfermant des programmes. Il 

consacre le retour d'un état stratège, protecteur et bâtisseur engagé sur la véritable voie de la 

souveraineté passant par le financement endogène. Le programme 3.5 "Environnement Eau et 

cadre de vie" est contenue dans le troisième pilier intitulé " Développer le capital humain", il 
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prône un accès équitable et continu de tous à l'EP, à l'électricité et au cadre de vie".(Ministère 

de l’Économie et des Finances, 2026) 

 Code de l’environnement  

Le code de l'environnement s'oriente vers la protection des êtres vivants et des ressources 

naturelles, la lutte contre les pollutions et les nuisances sonores et la responsabilisation des 

acteurs. Les articles 25 à 36 dédiés aux évaluations environnementales se trouvent dans la 

section de la prévention et du contrôle de l'impact des activités humaines susceptible de porter 

atteinte à l'environnement du deuxième chapitre axé sur l'amélioration du cadre de vie. 

 Code de la santé publique  

La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique comporte 326 articles 

répartis en 5 livres dont les 2 premiers, "dispositions générales" et "protection générale et 

promotion de la santé publique" intéressent le présent projet. L’article 1 définit les droits et les 

devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population, et l'article 3 porte 

sur la promotion et la protection de la santé de l'individu, de la famille et de la collectivité par 

l'amélioration des conditions de vie et de travail et la promotion de la salubrité de 

l'environnement. 

 Code de l’hygiène publique 

Il est stipulé dans l'article 3 de la loi n°0022-2005/AN du 24 mai 2005, portant code de l’hygiène 

publique au Burkina Faso que : « toute personne physique ou morale qui produit ou détient des 

déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, 

à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d’une 

façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, de l’animal et à l’environnement est 

tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la 

présente loi dans les conditions propres à éviter lesdits effets ». L’article 106 quant à lui, engage 

la responsabilité des communes dans la mise en place d'un système de traitement des déchets 

industriels ou commerciaux dangereux. 

 Politique Nationale d’Aménagement du Territoire 

La Politique nationale d'aménagement du territoire a été adoptée suite au décret n° 2006- 

362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFD/MAHRH/MID/MECV en tant que texte d’orientation 

des études d’aménagement et des acteurs agissant sur le terrain. Ses actions poursuivent le 

développement harmonieux et intégré des activités économiques sur le territoire, l’intégration 
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sociale ; la gestion durable du milieu naturel basée sur la sécurité foncière, ainsi que la 

réhabilitation et la restauration des ressources naturelles dégradées. 

 Loi N°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime foncier rural 

Elle définit les chartes foncières locales comme « des conventions locales inspirées des 

coutumes, pratiques ou usages fonciers locaux, élaborées au niveau local et visant, dans le cadre 

de l’application de la présente loi, à prendre en considération la diversité des contextes 

écologiques, économiques, sociaux et culturels en milieu rural » (art.6), et s’applique aux terres 

rurales situées à l’intérieur des limites administrative des communes y compris les terres des 

villages rattachés aux communes urbaines et destinées aux activités de production et de 

conservation (art.2). 

VI.2 Description du projet 

VI.2.1 Localisation des ouvrages  

Les coordonnées géographiques des ouvrages à réalisés sont répertoriés dans le tableau 33. 

Tableau 33 : Localisation des principales installations du SAEP de Lon. 

Quartier Ouvrages 
Coordonnées GPS 

Longitude Latitude 

Dabnia 
BF2 592716,02 1263354,12 

Château d’eau 592854,79 1263394,91 

Lon centre BF1 594876,64 1265778,52 

Kalsaka BF3 595599,84 1266155,4 

Ouaga BF4 594960,13 1266610,20 

Koudougou BF5 594351,09 1266664,58 

Badakuy BF6 596645,63 1265498,96 

Touma BF8 593898,12 1266326,65 

Ouanongo 
BF7 597693,07 1262153,42 

Local technique 597646,56 1262060,17 

Source : (AGCOP Sarl, 2025) 

VI.2.2 Description des travaux 

En pratique, la mise en œuvre de ce projet nécessitera l’exécution des travaux ci après : 

 L’implantation suivie du nivellement du réseau, 

 La fourniture et la pose des canalisations pour les réseaux d’adduction et de distribution, 
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 La construction de huit (08) BF, 

 La réalisation de BP, 

 La fourniture et la pose d’un château métallique, 

 La fourniture et l'installation d’équipements électriques (électropompes immergés, 

champs solaires, groupes électrogènes) avec leurs accessoires de régulation/commande 

et de protection, 

 La construction d’une station de chloration, 

 La construction d’infrastructure et les travaux de génie civil (local technique, clôture en 

parpaing...), 

 La construction d’une clôture grillagée au niveau du château et du forage. 

VI.3 Identification et analyse des impacts 

VI.3.1 Identification des impacts 

L’exécution des travaux de construction et d’exploitation du SAEP de Lon menace dans une 

faible mesure l’environnement de la localité notamment le milieu humain, le sous sol immédiat, 

la qualité des eaux souterraines et le paysage. Les potentiels impacts peuvent être classés selon 

les phases suivantes. 

 Planification 

Les problèmes identifiés concernent les choix et mode d'acquisition des sites de réalisation des 

ouvrages spécifiques, et aussi le choix des matériaux de construction (provenance et ensemble 

des caractéristiques physiques des équipements). 

 Installation du chantier et réalisation des travaux 

Les impacts sont plus ressentis dans la zone d’installation du chantier, et celles de réalisation 

des travaux. Les interactions bienveillantes entre le personnel du chantier et la population 

peuvent améliorer le climat social. 

 Exploitation 

Ici, les impacts décelés sont le bruit généré par le fonctionnement de la source d’énergie, ainsi 

que la pollution due aux évacuations. 

Le Tableau 34 contient les risques éventuels pouvant survenir lors de la mise en œuvre de notre 

projet.  
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Tableau 34 : Identification des impacts (Matrice de Fectau) 

Activités 
Milieu physique Milieu 

biophysique 

Milieu Humain 

A
ir

 

So
l 

E
au

 

F
au

n
e 

F
lo

re
 

É
co

no
m

i

e Sa
n

té
 

E
m

pl
oi

 

C
on

fl
it

s 

so
ci

au
x 

Planification 

Choix de la zone    X X X X X  

Choix du tracé X X X X X    X 

Phase installation/ construction 

Libération de l’emprise/travaux 

de terrassement 

X X  X X  X X  

Approvisionnement du chantier 

en matières premières et 

installation du chantier 

X X    X X X X 

Travaux de construction des 

infrastructures du site 

X X X   X X X  

Recherche des agrégats pour la 

construction et d'achat de 

matériaux sur le marché local  

 X X   X    

Présence des employés      X X X X 

Gestion des déchets X X        

Déversement des hydrocarbures  X X X X  X   

Circulation des engins du 

chantier 

X X     X   

Phase exploitation/maintenance 

Recrutement et gestion du 

personnel 

     X X X  

Exploitation des installations et 

équipements 

  X   X X X X 

Gestion des déchets  X X X X X X X X 

Entretien des équipements et 

infrastructures 

 X    X X X X 



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] 57 

VI.3.2 Analyse et évaluation des impacts 

L’analyse et l’évaluation des impacts est présenté dans le tableau 35.  

Tableau 35 : Évaluation des impacts du projet 

 Description de l'impact Effet Critères d'évaluation des impacts  

Intensité Étendue Durée Importance 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
SI

Q
U

E
 Dégradation de la qualité de l'air 

et de l'ambiance sonore 
Négatif Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne 

Dégradation et pollution des sols Négatif Faible Ponctuelle Courte Mineure 

Pollution de la ressource en eau Négatif Faible Ponctuelle Longue Mineure 

Dégradation de la qualité de l'air 

et de l'ambiance sonore 
Négatif Faible Locale Longue Moyenne 

M
IL

IE
U

 
B

IO
P

H
Y

S
IQ

U
E

 

Destruction du paysage Négatif Faible Ponctuelle Moyenne Mineure 

Diminution du couvert végétal Négatif Faible Ponctuelle Longue Mineure 

Destruction de l'écosystème Négatif Faible Ponctuelle Longue Mineure 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Création d'emploi  Positif Faible Ponctuelle Longue Mineure 

Amélioration de la Santé sécurité 

et Hygiène Publique 
Positif Forte Locale Longue Majeure 

Amélioration de l'accès à l'eau 

potable 
Positif Forte Locale Longue Majeure 

Réduction de la corvée d'eau Positif Forte Locale Longue Moyenne 

Dégradation des conditions de 

santé sécurité et Hygiène 

Publique 

Négatif Moyenne Locale Longue Moyenne 

Les impacts positifs majeurs de ce projet concernent l’amélioration de l’accès à l’eau potable, 

ainsi que l’amélioration de la santé et de l’hygiène publique. La plupart des impacts négatifs 

ont une importance mineure. 

VI.4 Identification et évaluation des risques 

Les risques liés à ce projet peuvent survenir aussi bien la phase d’installation et de réalisation 

de travaux qu’au moment de l’exploitation. Les risques identifiés sont les suivants : 

 Risque d’accidents 

Il est engendré par les déplacements d’engins, l’utilisation de matériels lourds, et la 

manipulation d’objets tranchants ou contondants. Ce risque est atténué par le respect et 

l’application des règles de sécurité sur un chantier.  



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] 58 

 Risque d’incendie  

Le personnel de l’entreprise chargé d’exécuter les travaux sera exposé à des risques 

d’électrocution et d’incendie au niveau de la base vie et du chantier, à partir des installations 

électriques et à la manipulation des produits inflammables. 

 Risque de maladies  

Les risques de maladies sont essentiellement dus au manque d’hygiène dans la base vie, à la 

mauvaise gestion des déchets sur et autour du site, et aussi à la mauvaise utilisation des toilettes. 

Il a aussi été noté que les interactions entre le personnel et les populations riveraines augmente 

le risque de propagation de maladies sexuellement transmissibles. 

 Risque de conflits sociaux 

Le tissu social peut être éprouvé dans le cadre de ce projet. Des conflits sociaux pourraient 

survenir à l’occasion du choix des différents sites, de la répartition des infrastructures 

hydraulique, ou de l’exploitation de l’AEPS. 

Par ailleurs des risques de disfonctionnement de l’AEPS et les fuites dans les conduites du 

réseau pourraient survenir pendant la phase d'exploitation du système. D’autres risques tels que 

la pollution de la ressource naturelle, la dégradation du couvert végétal, contamination des sols, 

et l’érosion des sols ont aussi été identifiés, cependant leur probabilité d’apparition est faible. 

VI.5 Plan de Gestion Environnemental et Social 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un instrument d’application du 

processus d’évaluation environnementale. Il vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et 

de bonification proposées par la NIES seront mises en œuvre. Il permet ainsi d’évaluer la 

conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales nationales. Le PGES 

vise à s’assurer de l'efficacité des mesures proposées par la NIES. 

VI.5.1 Contrôle des mesures et suivi environnemental 

Le suivi environnemental est une opération à caractère scientifique servant à mesurer les 

impacts réels de la réalisation d’un projet et à évaluer la justesse des mesures d’atténuation 

proposées. Son objectif est d’apprécier le degré de mise en œuvre ou d’exécution des mesures 

d’atténuation préconisées par la NIES ainsi que leur efficacité afin de permettre au 

commanditaire de préciser, d’ajuster, de réorienter ou d’adapter éventuellement certaines 

mesures. 
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VI.5.2 Mesures de mitigations et compensations prévues par le PGES 

Tableau 36 : Impacts du projet, mesures d’atténuation proposées et acteurs responsables 

Phase Impacts 

identifiés 

Mesures de mitigation 

/ compensation 

Indicateurs de 

suivi 

Acteurs 

responsables 

C
h

an
ti

er
 

Destruction de 

la flore 

Éviter l'abattage des 

arbres de valeur 

(Karité, Néré). 

Reboisement 

compensatoire  

Nombre d'arbres 

coupés vs 

plantés. 

Taux de survie 

des plants. 

Entreprise 

(Exécution) 

 

Mission de 

Contrôle / 

MDC (Suivi) 

Pollution 

sonore et 

atmosphérique  

Arrosage régulier des 

pistes, du chantier et des 

zones d'excavation. 

Limitation des horaires 

de travaux bruyants 

(7h-18h) près des 

écoles/centres de santé. 

Fréquence 

d'arrosage. 

 

 

Registre des 

plaintes des 

riverains. 

Entreprise 

Risques 

d'accidents et 

de maladies 

Pose obligatoire de 

signalisation et de 

barrières de sécurité le 

long des tranchées. 

 

Campagne de 

sensibilisation 

Port des EPI  

Taux 

d'occurrence des 

accidents. 

 

Pourcentage 

d'ouvriers 

équipés en EPI. 

Entreprise 

(Sécurité) 

 

 

MDC (Contrôle) 

Déchets de 

chantier 

Collecte systématique 

des tuyaux (PVC, 

PEHD) usées. 

Évacuation des déblais 

excédentaires vers des 

sites de décharge agréés 

par la mairie. 

Volume de 

déchets évacués. 

État de propreté 

du site après 

travaux. 

Entreprise 

 

 

Mairie de 

Cassou 

(Supervision) 
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E
xp

lo
it

at
io

n
 

 

Surexploitation 

de la nappe 

Installation de 

compteurs 

volumétriques en tête 

de forage. 

Suivi piézométrique 

semestriel par sonde 

(mesure du niveau 

statique et dynamique). 

Volume mensuel 

pompé  

 

Évolution de la 

côte 

piézométrique  

Association des 

Usagers de 

l'Eau (AUE) / 

Délégataire 

 

 

Direction 

Régionale de 

l'Eau (Suivi 

régalien) 

Stagnation des 

eaux 

Construction 

obligatoire de radiers en 

béton, de caniveaux 

d'évacuation et de 

puisards d'infiltration 

aux 8 bornes fontaines. 

Nombre de 

bornes fontaines 

assainies / sans 

stagnation. 

 

 

État d'entretien 

des puisards. 

Entreprise (à la 

construction) 

 

 

AUE / 

Fontainiers 

(Exploitation) 
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VI.5.4 Budget du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Les différents couts liés aux activités à mener dans le cadre de la mise en œuvre de ce PGES 

sont détaillé dans le Tableau 37. 

Tableau 37 : Synthèse du budget du PGES 

N° Activités Couts 

unitaire 

(FCFA) 

Quantités 

Couts 

totaux 

(FCFA) 

1 Séances d’échange avec la population 300 000 1 300 000 

2 Séances de reboisements pour compenser 

les pertes d’arbres et d’arbustes 
1000 700 700 000 

3 Campagne de sensibilisation au profit des 

travailleurs et de la population 
250 000 3 750 000 

4 Arrosage des voies empruntées par les 

engins 
500 000 Ens 500 000 

5 Installation de panneaux de signalisation 

pour la circulation 
250 000 Ens 250 000 

6 Dotation en équipement de protection 

individuel 
500 000 Ens 500 000 

7 Remise en état du site et des zones 

d’emprunt 
1000 000 Ens 1000 000 

8 Suivi de proximité par la mairie et les 

services déconcentrés de 

l’environnement 

500 000 Ens 500 000 

 Audit environnemental et social 3 000 000 Ens 3 000 000 

 Suivi par l’ANEVE 2 500 000 Ens 2 500 000 

 TOTAL 10 000 000 
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CONCLUSION 

L’ouvrage dimensionné dans le cadre de l’étude APD pour la réalisation d’un SAEP dans la 

localité de Lon, possède un réseau de distribution, d’une longueur totale de 14 126,33 ml devant 

alimenter les populations riveraines à l’horizon 2056 à travers huit (08) bornes fontaines, et 

425 branchements particuliers. Le projet sera réalisé en deux phases, dont la première sur la 

période 2026-2031. Deux pompes alimentées par des forages de débits respectifs de 5 m3/h, et 

8m3/h sont prévue pour alimenter un réservoir métallique de 70 m3 avec une hauteur de 12m 

sous radier. L’énergie est fournie par la combinaison d’énergie solaire et thermique (groupe 

électrogène).  

Le cout global du projet est estimé à 449 055 471 FCFA TTC dont 393 532 537 FCFA pour 

la première phase et le prix de vente de l’eau proposé est 188 FCFA le mètre cube, 

conformément à la décision ministérielle du 02 avril 2026. 

Le volet environnemental a été pris en compte avec la proposition de mesure d’atténuation des 

impacts des travaux et la mise en place d’un plan de gestion environnemental. 

RECOMMANDATIONS  

Ces recommandations ont été formulés dans l’intention de permettre une bonne gestion de 

l’AEPS et la pérennité du service. 

Tableau 38 : Recommandations à l’endroits des acteurs 

Acteurs DREEA Mairie Entreprises Population 

R
E

C
O

M
M

A
N

D
A

T
IO

N
S

 

Impliquer les autorités 

morales et administratives 

locale dans la réalisation du 

projet 

 

Sensibiliser la population sur 

la veille citoyenne et le 

civisme 

 

Former les populations sur les 

règles d’hygiènes à observer 

autour des points d’eau 

Suivre la gestion 

de l’AEPS 

 

Intégrer la 

dimension eau et 

assainissement 

dans les PCD 

 

Envisager le 

raccordement 

électrique du 

SAEP 

Respecter 

les clauses 

du contrat 

 

Respecter 

les règles et 

coutumes 

locales 

 

Respecter les 

engagements 

liés au contrat 

(factures…) 

 

Mener la veille 

citoyenne 
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Annexe 1: Devis estimatif Global du Projet de réalisation de l’AEPS de LON 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX Unité  Qté  
 P.U  

(FCFA)  
 P. T 

(FCFA)  

1 BASE DE L'ENTREPRENEUR ET GENERALITES         

1.1 Installation et Repli de la base de l'Entrepreneur  FF 1 6 000 000 6 000 000 

1.2 Frais de fonctionnement des installations de base FF 1 2 500 000 2 500 000 

1.3 
Etablissement de dossier d'exécution et plans de recollement 
de l'ensemble du réseau 

FF 1 3 000 000 3 000 000 

  
TOTAL BASE DE L'ENTREPRENEUR ET 

GENERALITES 
      

11 500 
000 

2 EXHAURE / REFOULEMENT         

2.1 Forages         

   Forage existant         

2.1.1 Réalisation d'un forage de débit ≥ 8,5 m3/h u 1 2 500 000 2 500 000 

2.1.2 
Développement du forage à l'air lift avec un compresseur 
d'au moins 14 bars 

u 2 250 000 500 000 

2.1.3 
Pompage par paliers (4h) avec une pompe électrique de 
capacité minimale 14m3/h à une pforfondeur de 80m 

u 2 300 000 600 000 

2.1.4 
Pompage longue durée de 72 h puis suivi de la remontée 
pendant 24h, avec une pompe électrique de capacité 
minimale 16m3/h à une pforfondeur de 100m 

u 2 1 200 000 2 400 000 

2.1.5 
Analyse physico-chmique, bactériologique et métaux lourds 
arsenic, mercure, Nitrate et plomb de  l'eau 

u 2 150 000 300 000 

2.1.6 
Fourniture et pose de pompe immergée électrique de marque 
Grundfos (HMT=120 m ; Q(m3/h)=5) de puissance    3  Kw 
y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

u 1 3 500 000 3 500 000 

2.1.7 
Fourniture et pose de pompe immergée électrique de marque 
Grundfos (HMT=120 m ; Q(m3/h)=8) de puissance    5,5  
Kw y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

u 1 4 000 000 4 000 000 

2.1.8 
Construction de regard tête de forage , y compris toutes 
sujétions. 

u 2 350 000 700 000 

2.1.9 
Fourniture et pose des équipements complets de la tête de 
forage  (compteur, pressostat, ventouse , manomètre etc.) 

u 2 700 000 1 400 000 

  TOTAL Forages       
15 900 

000 

2.2 SOURCE D'ENERGIE         

2.2.1 

Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique 
U1000 R02V de 4x6 mm² sur chemin de câble pour 
l'alimentation de l'armoire électrique à partir du local 
SONABEL sur une distances maximale de 60m, y compris 
toutes sujétions 

ml 60 8 000 480 000 

2.2.2 
Fourniture, pose et mise en service d'une armoire électrique 
d'automatisme, de protection et de contrôle  

u 2 1 800 000 3 600 000 

2.2.3 
Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements 
électromécaniques du forage, des masses métalliques et du 
neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions 

u 1 300 000 300 000 

2.2.4 
Fourniture, pose et raccordement d'un pressostat double 
seuil, pour l'asservissement de la surpression , y compris 
toutes sujétions 

u 1 150 000 150 000 
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2.2.5 

CHAMP PHOTOVOLTAIQUE de  6 KW, 1 Module de 250 
W pour les lampes, Câblage intégrale et pose des cadres de 
supports des PV, massif en béton armé, fixation des poteaux, 
y compris pièces de rechange et outillages spécifiques et 
toutes sujétions 

u 1 6 000 000 6 000 000 

2.2.6 

CHAMP PHOTOVOLTAIQUE de  9 KW, 1 Module de 250 
W pour les lampes, Câblage intégrale et pose des cadres de 
supports des PV, massif en béton armé, fixation des poteaux, 
y compris pièces de rechange et outillages spécifiques et 
toutes sujétions 

u 1 9 000 000 9 000 000 

2.2.7 
Fourniture et pose d'un groupe électrogène de 10 KVA avec 
inverseur N/S y compris lot de pièces de rechange pour 
1000H de fonctionnement et réservoir pour carburant 

u 1 2 750 000 2 750 000 

2.2.8 
Fourniture et pose d'un groupe électrogène de 20 KVA avec 
inverseur N/S y compris lot de pièces de rechange pour 
1000H de fonctionnement et réservoir pour carburant 

u 1 7 500 000 7 500 000 

2.2.9 
Raccordement au réseau SONABEL y compris toutes 
sujétions 

ml   23 734 - 

  TOTAL SOURCE D'ENERGIE       
29 780 

000 

2.3 
GENIE CIVIL (LOCAUX, LATRINE VIP ET 
CLOTURES)  

        

2.3.1 
Génie civil du local électrique y compris tous les 
équipements (électriques, etc). 

u 2 2 000 000 4 000 000 

2.3.2 
Génie civil du complexe ( bureau + magasin , latrine VIP 
double fosse, local électrique) y compris tous les 
équipements électriques  conformément aux plans fournis. 

ens 2 6 000 000 
12 000 

000 

2.3.3 
Génie civil du local groupe électrogène +cuve cylindrique 
200l, + bac à sable, y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et conformément aux plans fournis. 

ens 2 3 000 000 6 000 000 

2.3.4 

Clôture en maconneries de parpaings de 2 m de haut, de 25 
m x 25 m avec un portai métallique de 3,00m*2,00m et un 
portillon de 1,20m*2,00m, selon plan joint pour protection 
des champ solaire, équipement tête forage, local technique et 
latrine 

 u  2 4 000 000 8 000 000 

  TOTAL GENIE CIVIL       
30 000 

000 

3 CHÂTEAU D'EAU, TRAITEMENT DE L'EAU         

  Nouveau (CHÂTEAU D'EAU DE 20 m3 , hfc=12m)         
3.1 Études géotechniques u 1 1 000 000 1 000 000 

3.2 

Fabrication et pose de la cuve métallique de 70 m3 + tour, 
toutes sujétions comprises (équipements de robinetterie 
intérieurs: robinet flotteur, crépines; et extérieurs : compteur 
au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne; 
échelle de lecture, peinture anti rouille et peinture 
alimentaire intérieure, peinture extérieure, désinfection, 
divers,…).  

ens 1 
45 000 

000 
45 000 

000 

3.3 Réalisation du regard by-pass et équipement u 1 1 500 000 1 500 000 

3.4 
Mise en place d'un dispostif de chloration (filtre doseur) y 
compris local conformément au plan joint 

u 1 4 000 000 4 000 000 

  CHÂTEAU D'EAU, TRAITEMENT DE L'EAU       
51 500 

000 

4 
RESEAU DE REFOULEMENT- DISTRIBUTION-
BORNES FONTAINES 

        

4.1 REFOULEMENT         
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4.1.1 
Excavation et remblai pour pose de tout type de tuyau DN 
<=200 mm 

m 5 764 2 000 
11 527 

000 

4.1.2 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 90 PN 16, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 5 764 6 250 
36 021 

875 

4.1.3 
Essai de pression, lavage, désinfection et rinçage des 
canalisations 

m 5 764 1 000 5 763 500 

4.1.4 
Protection de conduites  tout diamètre confondu dans les 
zones de traversée de ravins ou d'ouvrages  avec une 
conduite en fonte ductile, conformément au plan joint  

m 100 25 000 2 500 000 

4.1.5 Fourniture et pose de pièces spéciales ens 1 1 000 000 1 000 000 

4.1.6 
Mise en place de butées et bornes de repérage à chaque 
100m 

ens 1 500 000 500 000 

  TOTAL REFOULEMENT       
57 312 

375 

4.2 DISTRIBUTION         

4.2.1 
Excavation et remblai pour pose de tout type de tuyau DN 
<=200 mm 

m 14 126 2 000 
28 252 

658 

4.2.2 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 200 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 4 492 12 000 
53 908 

631 

  
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 125 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 1 802 8 000 
14 417 

578 

  
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 90 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 3 987 5 500 
21 930 

228 

4.2.4 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 75 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 3 844 4 000 
15 377 

727 

4.2.5 
Essai de pression, lavage, désinfection et rinçage des 
canalisations 

ml 14 126 900 
12 713 

696 

4.2.6 
Protection de conduites tout diamètre confondu dans les 
zones de traversée de ravins ou d’ouvrages avec une 
conduite en fonte ductile, conformément au plan joint  

m 100 25 000 2 500 000 

4.2.7 Fourniture et pose d'équipement de robinetterie vanne :       

4.2.8     Compteur volumétrique DN 50 u 1 300 000 300 000 

4.2.9     Vannes de sectionnement DN 125 u 1 150 000 150 000 

4.2.10     Vannes de sectionnement DN 90 u 1 100 000 100 000 

4.2.10     Vannes de sectionnement DN 75 u 6 95 000 570 000 

4.2.11     Fourniture et pose de pièces spéciales (coudes, té,…) ff 1 
10 000 

000 
10 000 

000 

4.2.12 Dispositif de vidange sur conduite PEHD De 75mm u 3 300 000 900 000 

4.2.13 
Fourniture et pose de ventouse y compris regard , 
conformément au plan 

u 2 700 000 1 400 000 

4.2.14 
Fourniture et pose de bouche à clé (tabernacle, tube alonge, 
tête de bouche ,...) 

ens 1 1 500 000 1 500 000 

4.2.15 
Mise en place de butées et bornes de repérage à chaque 
100m 

ens 1 4 500 000 4 500 000 

  TOTAL DISTRIBUTION      168 520 517 

4.3 Bornes fontaines et Branchements particuliers         

4.3.1 
Génie Civil de BF, y compris toutes sujétions conformément 
au plan fourni 

u 8 700 000 5 600 000 
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4.3.2 

Fourniture et pose de pièces de robinetterie et de 
raccordement de BF (collier de prise, réduction, robinet 
d'arrêt bouche à clé, adapteur galva/PeHD, tuyauteries galva, 
robinet-vanne, compteur, robinets de puisage, etc…). 

u 8 200 000 1 600 000 

4.3.4 Construction d'abreuvoirs u - 3 000 000 - 

  TOTAL Bornes fontaines et Branchements particuliers       7 200 000 

5 FORMATIONS DES BENEFICIAIRES         

5.1 
Formation des acteurs communaux sur les questions d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement 

ens 1 1 500 000 1 500 000 

5.2 
Formation des beneficiaires sur le fonctionnement des 
équipements du réseau 

ens 1 1 000 000 1 000 000 

  TOTAL FORMATIONS DES BENEFICIAIRES       2 500 000 

TOTAL HORS TVA      374 212 892 

TVA (18%) 
  

     67 358 321 

IMPREVU (%)    

TOTAL TTC      449 055 471 
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Annexe 2 : Devis estimatif de la première phase du projet de réalisation de l’AEPS de Lon 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX Unité  Qté  
 P.U  

(FCFA)  
 P. T 

(FCFA)  

1 BASE DE L'ENTREPRENEUR ET GENERALITES         

1.1 Installation et Repli de la base de l'Entrepreneur  FF 1 4 000 000 4 000 000 

1.2 Frais de fonctionnement des installations de base FF 1 1 500 000 1 500 000 

1.3 
Etablissement de dossier d'exécution et plans de recollement 
de l'ensemble du réseau 

FF 1 1 500 000 1 500 000 

  
TOTAL BASE DE L'ENTREPRENEUR ET 

GENERALITES 
      7 000 000 

2 EXHAURE / REFOULEMENT         

2.1 Forages         

   Forage existant         

2.1.1 
Développement du forage à l'air lift avec un compresseur 
d'au moins 14 bars 

u 1 250 000 250 000 

2.1.2 
Pompage par paliers (4h) avec une pompe électrique de 
capacité minimale 14m3/h à une pforfondeur de 80m 

u 1 300 000 300 000 

2.1.3 
Pompage longue durée de 72 h puis suivi de la remontée 
pendant 24h, avec une pompe électrique de capacité 
minimale 16m3/h à une pforfondeur de 100m 

u 1 1 200 000 1 200 000 

2.1.4 
Analyse physico-chmique, bactériologique et métaux lourds 
arsenic, mercure, Nitrate et plomb de  l'eau 

u 1 150 000 150 000 

2.1.5 
Fourniture et pose de pompe immergée électrique de marque 
Grundfos (HMT=120 m ; Q(m3/h)=5) de puissance    3  Kw 
y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

u 1 3 500 000 3 500 000 

2.1.6 
Construction de regard tête de forage , y compris toutes 
sujétions. 

u 1 350 000 350 000 

2.1.7 
Fourniture et pose des équipements complets de la tête de 
forage  (compteur, pressostat, ventouse , manomètre etc.) 

u 1 700 000 700 000 

  TOTAL Forages       6 450 000 

2.2 SOURCE D'ENERGIE         

2.2.1 

Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique 
U1000 R02V de 4x6 mm² sur chemin de câble pour 
l'alimentation de l'armoire électrique à partir du local 
SONABEL sur une distances maximale de 60m, y compris 
toutes sujétions 

ml 60 8 000 480 000 

2.2.2 
Fourniture, pose et mise en service d'une armoire électrique 
d'automatisme, de protection et de contrôle  

u 1 1 800 000 1 800 000 

2.2.3 
Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements 
électromécaniques du forage, des masses métalliques et du 
neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions 

u 1 300 000 300 000 

2.2.4 
Fourniture, pose et raccordement d'un pressostat double 
seuil, pour l'asservissement de la surpression , y compris 
toutes sujétions 

u 1 150 000 150 000 

2.2.5 

CHAMP PHOTOVOLTAIQUE de  6 KW, 1 Module de 250 
W pour les lampes, Câblage intégrale et pose des cadres de 
supports des PV, massif en béton armé, fixation des poteaux, 
y compris pièces de rechange et outillages spécifiques et 
toutes sujétions 

u 1 6 000 000 6 000 000 

2.2.6 
Fourniture et pose d'un groupe électrogène de 10 KVA avec 
inverseur N/S y compris lot de pièces de rechange pour 
1000H de fonctionnement et réservoir pour carburant 

u 1 2 750 000 2 750 000 
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2.2.7 
Raccordement au réseau SONABEL y compris toutes 
sujétions 

ml   23 734 - 

  TOTAL SOURCE D'ENERGIE       11 480 000 

2.3 
GENIE CIVIL (LOCAUX, LATRINE VIP ET 
CLOTURES)  

        

2.3.1 
Génie civil du local électrique y compris tous les 
équipements (électriques, etc). 

u 1 2 000 000 2 000 000 

2.3.2 
Génie civil du complexe ( bureau + magasin , latrine VIP 
double fosse, local électrique) y compris tous les 
équipements électriques  conformément aux plans fournis. 

ens 1 6 000 000 6 000 000 

2.3.3 
Génie civil du local groupe électrogène +cuve cylindrique 
200l, + bac à sable, y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et conformément aux plans fournis. 

ens 1 3 000 000 3 000 000 

2.3.4 

Clôture en maconneries de parpaings de 2 m de haut, de 25 
m x 25 m avec un portai métallique de 3,00m*2,00m et un 
portillon de 1,20m*2,00m, selon plan joint pour protection 
des champ solaire, équipement tête forage, local technique et 
latrine 

 u  1 4 000 000 4 000 000 

  TOTAL GENIE CIVIL       15 000 000 

3 CHÂTEAU D'EAU, TRAITEMENT DE L'EAU         

  Nouveau (CHÂTEAU D'EAU DE 20 m3 , hfc=12m)         
3.1 Études géotechniques u 1 1 000 000 1 000 000 

3.2 

Fabrication et pose de la cuve métallique de 70 m3 + tour, 
toutes sujétions comprises (équipements de robinetterie 
intérieurs: robinet flotteur, crépines; et extérieurs : compteur 
au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne; 
échelle de lecture, peinture anti rouille et peinture 
alimentaire intérieure, peinture extérieure, désinfection, 
divers,…).  

ens 1 
45 000 

000 
45 000 000 

3.3 Réalisation du regard by-pass et équipement u 1 1 500 000 1 500 000 

3.4 
Mise en place d'un dispostif de chloration (filtre doseur) y 
compris local conformément au plan joint 

u 1 4 000 000 4 000 000 

  CHÂTEAU D'EAU, TRAITEMENT DE L'EAU       51 500 000 

4 
RESEAU DE REFOULEMENT- DISTRIBUTION-
BORNES FONTAINES 

        

4.1 REFOULEMENT         

4.1.1 
Excavation et remblai pour pose de tout type de tuyau DN 
<=200 mm 

m 5 764 2 000 11 527 000 

4.1.2 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 90 PN 16, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 5 764 6 250 36 021 875 

4.1.3 
Essai de pression, lavage, désinfection et rinçage des 
canalisations 

m 5 764 1 000 5 763 500 

4.1.4 
Protection de conduites  tout diamètre confondu dans les 
zones de traversée de ravins ou d'ouvrages  avec une 
conduite en fonte ductile, conformément au plan joint  

m 100 25 000 2 500 000 

4.1.5 Fourniture et pose de pièces spéciales ens 1 1 000 000 1 000 000 

4.1.6 
Mise en place de butées et bornes de repérage à chaque 
100m 

ens 1 500 000 500 000 

  TOTAL REFOULEMENT       57 312 375 

4.2 DISTRIBUTION         

4.2.1 
Excavation et remblai pour pose de tout type de tuyau DN 
<=200 mm 

m 14 126 2 000 28 252 658 

4.2.2 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 200 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 4 492 12 000 53 908 631 
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Fourniture et pose de tuyau PeHD De 125 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 1 802 8 000 14 417 578 

  
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 90 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 3 987 5 500 21 930 228 

4.2.4 
Fourniture et pose de tuyau PeHD De 75 PN 10, y compris 
toutes sujétions (lit de sable, grillage avertisseur...) 

m 3 844 4 000 15 377 727 

4.2.5 
Essai de pression, lavage, désinfection et rinçage des 
canalisations 

ml 14 126 900 12 713 696 

4.2.6 
Protection de conduites tout diamètre confondu dans les 
zones de traversée de ravins ou d’ouvrages avec une 
conduite en fonte ductile, conformément au plan joint  

m 100 25 000 2 500 000 

4.2.7 Fourniture et pose d'équipement de robinetterie vanne :       

4.2.8     Compteur volumétrique DN 50 u 1 300 000 300 000 

4.2.9     Vannes de sectionnement DN 125 u 1 150 000 150 000 

4.2.10     Vannes de sectionnement DN 90 u 1 100 000 100 000 

4.2.10     Vannes de sectionnement DN 75 u 6 95 000 570 000 

4.2.11     Fourniture et pose de pièces spéciales (coudes, té,…) ff 1 
10 000 

000 
10 000 000 

4.2.12 Dispositif de vidange sur conduite PEHD De 75mm u 3 300 000 900 000 

4.2.13 
Fourniture et pose de ventouse y compris regard , 
conformément au plan 

u 2 700 000 1 400 000 

4.2.14 
Fourniture et pose de bouche à clé (tabernacle, tube alonge, 
tête de bouche ,...) 

ens 1 1 500 000 1 500 000 

4.2.15 
Mise en place de butées et bornes de repérage à chaque 
100m 

ens 1 4 500 000 4 500 000 

  TOTAL DISTRIBUTION      168 520 517 

4.3 Bornes fontaines et Branchements particuliers         

4.3.1 
Génie Civil de BF, y compris toutes sujétions conformément 
au plan fourni 

u 8 700 000 5 600 000 

4.3.2 

Fourniture et pose de pièces de robinetterie et de 
raccordement de BF (collier de prise, réduction, robinet 
d'arrêt bouche à clé, adapteur galva/PeHD, tuyauteries galva, 
robinet-vanne, compteur, robinets de puisage, etc…). 

u 8 200 000 1 600 000 

4.3.4 Construction d'abreuvoirs u - 3 000 000 - 

  TOTAL Bornes fontaines et Branchements particuliers       7 200 000 

5 FORMATIONS DES BENEFICIAIRES         

5.1 
Formation des acteurs communaux sur les questions d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement 

ens 1 1 500 000 1 500 000 

5.2 
Formation des beneficiaires sur le fonctionnement des 
équipements du réseau 

ens 1 1 000 000 1 000 000 

  TOTAL FORMATIONS DES BENEFICIAIRES       2 500 000 

TOTAL HORS TVA      326 962 892 

TVA (18%)      58 853 321 

IMPREVU (2%)    
TOTAL TTC      385 816 213 

 

 

 



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] xxi 

  



ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE POUR LA REALISATION D’UN SYSTEME D’ALIMENTATION 
D’EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE LON, COMMUNE DE CASSOU, REGION DU NANDO 
 

TRAORE Kadiana Kemal Ibrahim  [Promotion 2025-2026] xxii 

Annexe 3 : Catalogue des conduites 
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Annexe 4 : Fiche technique (Informations générales sur la pompe SP 7-23 
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Annexe 5 : Résultat de la simulation EPANET 
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Annexe 6 : Schéma du réseau AEP de Lon 
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Annexe 7 : Catalogue groupe électrogène  
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Annexe 8 : Résultats de la simulation EPANET (état des nœuds) 

ID Noeud   Altitude  Demande Base Charge          Pression  

Noeud n39  368,448 0,28675145 382,45 14 

Noeud n41  368,448 0,02757836 382,37 13,92 

Noeud BF2 368,448 0,75 382,36 13,91 

Noeud n36  368,439 0,87131511 381,75 13,31 

Noeud n22  341,974 0,64108375 380,33 38,36 

Noeud n23  342,649 0,00739884 380,31 37,66 

Noeud BF1                342,72 0,75 380,3 37,58 

Noeud n21                339,598 0,26272599 379,98 40,38 

Noeud n48                345,78 0,24118309 378,83 33,05 

Noeud BF8                346 0,75 378,82 32,82 

Noeud n9                 339,598 0,37096054 379,92 40,33 

Noeud n10                339,661 0,14746894 379,33 39,67 

Noeud n13                339,661 0,10330647 379,06 39,4 

Noeud BF3                341,504 0,75 378,97 37,47 

Noeud n14                341,711 0,03111105 379,12 37,41 

Noeud n15                342,581 0,10087702 379,1 36,52 

Noeud n16                345,78 0,22287986 378,5 32,72 

Noeud BF4                347,876 0,75 378,5 30,62 

Noeud n20                345,78 0,12200285 378,04 32,26 

Noeud BF5                347,714 0,75 378,04 30,33 

Noeud n6                 345,734 1,05253081 378,76 33,03 

Noeud BF6                339,749 0,75 377,96 38,21 

Noeud n2                 340,869 0,70462742 376,12 35,25 

Noeud n42                340,227 0,10066131 375,75 35,52 

Noeud BF7                339,902 0,75 375,69 35,79 

Réservoir Château        380,483 Sans Valeur 382,48 2 
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Annexe 9 : Résultats de la simulation EPANET (état des tronçons) 

ID Arc Longueur  Diamètre  Rugosité Débit Vitesse  Perte de 
Charge. 

Facteur 
Friction 

 p01 49,97 200 0,0015 11,46 0,47 1,2 0,019 

 p02 140,7 75 0,0015 -0,78 0,23 1,12 0,028 

 p03 15,5 75 0,0015 0,75 0,22 1,05 0,028 

 p04 1321 200 0,0015 10,42 0,43 1,01 0,019 

 p05 3121 200 0,0015 9,58 0,39 0,87 0,019 

 p06 37,72 75 0,0015 0,76 0,22 1,07 0,028 

 p07 15,19 75 0,0015 0,75 0,22 1,05 0,028 

 p08 109,8 125 0,0015 8,12 0,85 6,12 0,018 

 p09 1230 75 0,0015 1,02 0,3 1,79 0,026 

 p10 18,66 75 0,0015 0,75 0,22 1,05 0,028 

 p11  21,96 125 0,0015 6,86 0,72 4,53 0,019 

 p12 1670 125 0,0015 3,52 0,37 1,38 0,022 

 p13 616,6 63 0,0015 0,88 0,26 1,38 0,027 

 p14 3079 90 0,0015 1,62 0,33 1,69 0,024 

 p15 519,2 75 0,0015 0,86 0,25 1,33 0,027 

 p16 98,4 75 0,0015 0,75 0,22 1,05 0,028 

 p17 221 90 0,0015 3,01 0,61 5,07 0,021 

 p18 372,3 75 0,0015 0,89 0,26 1,41 0,027 

 p19 154,4 75 0,0015 0,81 0,24 1,2 0,028 

 p20  158,6 90 0,0015 1,98 0,4 2,42 0,023 

 p21   14,09 90 0,0015 1,95 0,4 2,69 0,027 

 p22  514,3 90 0,0015 1,86 0,38 2,16 0,024 

 p23  7,563 75 0,0015 0,75 0,22 1,05 0,028 

 p24   622 75 0,0015 0,88 0,26 1,38 0,027 

 p25     2,532 75 0,0015 0,75 0,22 1,04 0,028 
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Annexe 10 : Détermination de la capacité utile par la méthode forfaitaire 

Période  0-6h 6h-8h 8h-11h 11h-14h 14h-18h 18h-22h 22h-24h 

∆t 6 2 3 3 4 4 2 

Coef k 0,5 1,5 3 1,5 1,05 0,5 0,35 

Qa [m3/h] 0 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 0 

Va par tranche[m3] 0 25,06 37,59 37,59 50,12 50,12 0 

Va cumulé [m3] 0 25,06 62,65 100,25 150,37 200,5 200,5 

Qc[m3/h] 4,18 12,53 25,06 12,53 8,77 4,18 2,92 

Vc par tranche[m3] 25,06 25,06 75,19 37,59 35,09 16,71 5,85 

Vc cumulé[m3] 25,06 50,12 125,31 162,90 197,99 214,70 220,55 

Contenance -25,06 -25,06 -62,65 -62,65 -47,62 -14,20 -20,05 

Capacité utile  62,65 
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Annexe 11 : Carnet des nœuds  
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Annexe 12 : Plans d’exécutions   
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Annexe 13 : Profils en long  (N9-N6 ; N15-N16 ; N39-N36) 

 

Cotes Terrain Naturel 
  Numéros des noeuds 

Cotes de pose 
Profondeurs de pose 

   Distances partielles 
Distances cumulées 

  Pentes (m/m) 
   Alignements et courbes 

 Dimensions et Matériaux 

Profil entre les noeuds  N9-N6 

Echelle en X : 1/1000 
Echelle en Y : 1/50 

PC : 336.60 m 

 

Profil dessiné par Covadis 
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Profil entre les noeuds  N39-N36 

 
 

 

 

Profil dessiné par Covadis 


